



## DATOS IDENTIFICATIVOS

### A8 Xestión dos Riscos do Proxecto e Adquisicións

Materia	A8 Xestión dos Riscos do Proxecto e Adquisicións			
Código	P02M009V03208			
Titulación	Máster Universitario en Dirección Integrada de Proxectos. Especialidade: Sistemas de Información			
Descritores	Creditos ECTS	Sinale	Curso	Cuadrimestre
	6	OB	1	An
Lingua de impartición	Castelán			
Departamento				
Coordinador/a	Cancela Carral, María Ángeles			
Profesorado	Cancela Carral, María Ángeles Hermida González, Mariano Guillermo Robles Sanchez, Susana			
Correo-e	chiqui@uvigo.es			
Web	<a href="http://www.mdip.es">http://www.mdip.es</a>			
Descrición	Análise dos riscos vinculados ó desenvolvemento do proxecto e da planificación das adquisicións xeral			

## Competencias de titulación

Código	
A2	(*)Desarrollo de la capacidad de de análisis y síntesis vinculadas a las acciones del Project Manager.
A3	(*)Capacidad de organización y planificación las diferentes fases de un proyecto.
A4	(*)Capacidad para la búsqueda, análisis, selección, organización, utilización y gestión de la información en el ambito del Project Manager.
A5	(*)Capacitarse en el manejo de paquetes informáticos para dirección y gestión de un proyecto.
A7	(*)Dominio del análisis crítico y reflexivo de las opciones metodológicas que se presentan en el ambito del Project Manager, que fundamenten las propias decisiones.
A8	(*)Capacidad para intercambiar conocimientos y liderar proyectos de forma cooperativa y multidisciplinar en el ámbito del Project Manager.
A9	(*)Capacidad de liderazgo, diálogo y negociación en las diferentes fases del proyecto.
A10	(*)Hábitos de excelencia, compromiso ético y calidad en el ejercicio profesional del Project Manager.
A11	(*)Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos al campo profesional en el que desarrolla su actividad el Project Manager.
A12	(*)Dotar de sensibilidad hacia la seguridad laboral, accesibilidad, sostenibilidad y medioambiente implicados en el desarrollo de proyectos.
A13	(*)Capacidad para gestionar la obtención del resultado acorde a los criterios de calidad, y del cliente
B1	(*)Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión sistemática de los grupos de procesos que se llevan a cabo en el entorno del Project Manager.
B3	(*)Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas en el ambito del Project Manager.
B4	(*)Que se le suponga, al estudiante, capaz de fomentar en contextos profesionales el avance tecnológico, en el ámbito del Project Manager.

## Competencias de materia

Resultados previstos na materia	Resultados de Formación e Aprendizaxe	
Desenvolver habilidades de liderado, relación interpersonal e traballo en equipo	A9 A10	
Comprender a estrutura de traballo de equipo como parte fundamental da dirección integrada de proxectos.	A8 A9 A12	B3
Identificar e definir riscos en proxectos.	A4 A7 A8 A13	B3
Identificar e definir os procesos relacionados coa xestión de riscos.	A3 A5	B1
Identificar normas e regulacións da dirección de proxecto relacionado con riscos.	A2 A5 A11	B1
Coñecer os fundamentos que sustentan a xestión de riscos	A2 A4	B3
Desenvolver habilidades para a adaptación a novas situacións e resolución de problemas, e para a aprendizaxe autónoma.		B3 B4

### Contidos

Tema	
Tema I. Introducción	Os riscos do proxecto e as adquisicións
Tema II. Planificación da xestión de riscos	A xestión dos riscos
Tema III. Identificación dos *riesgosp	A identificación dos riscos
Tema IV. Análise cualitativa dos riscos	Análise cualitativa dos riscos
Tema V. Análise cuantitativa dos riscos	Análise cuantitativo dos riscos
Tema VI. Planificación da resposta aos riscos	Planificación das respostas
Tema VII Seguimento e control dos riscos	Seguimento e control dos riscos
Tema VIII Exercicios e casos prácticos	Exercicios e casos prácticos
Tema IX. Antecedentes:Adquisicións	As adquisicións
Tema X. Planificación das compras	As compras: a súa planificación
Tema XI. Análise das ofertas	As ofertas e a súa análise
Tema XII. Procedementos e contratos	Procedementos e contratos
Tema XIII. Técnicas de negociación	As técnicas de negociación
Tema XIV. Seguimento, control e peche	Seguimento, control e peche.

### Planificación

	Horas na aula	Horas fóra da aula	Horas totais
Resolución de problemas e/ou exercicios	10	20	30
Estudo de casos/análises de situacións	10	25	35
Sesión maxistral	20	50	70
Probas de tipo test	1	4	5
Resolución de problemas e/ou exercicios	0	10	10

\*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

### Metodoloxía docente

	Descrición
Resolución de problemas e/ou exercicios	Ao longo do curso propoñeranse exercicios que deberán resolverse de forma individual por parte de alumno.
Estudo de casos/análises de situacións	Ao longo do curso preséntanse situacións problema que serán analizadas e estudadas por parte dos alumnos para propoñer solucións ao mesmo.
Sesión maxistral	Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia objeto de estudo, bases teóricas e/ou directrices do traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante.

### Atención personalizada

Metodoloxías	Descrición
Estudo de casos/análises de situacións	O alumno recibirá atención individualizada no horario de tutorías establecido a tal fin durante o presente curso académico. Para a consulta do seu horario de tutorías e lugar das mesmas deberase consultar a web do master: <a href="http://www.mdip.es">www.mdip.es</a>

<b>Avaliación</b>		
	Descrición	Cualificación
Probas de tipo test	Consta de 20 preguntas e resposta única sobre todos os contidos impartidos na asignatura.	30
Resolución de problemas e/ou exercicios	Exercicios de xestión de riscos e adquisiciónes.	70

---

**Outros comentarios sobre a Avaliación**

---

---

**Bibliografía. Fontes de información**

---

---

**Recomendacións**

---

---

**Materias que se recomenda ter cursado previamente**

---

A7 Xestión dos RRHH do Proxecto e as Comunicacións/P02M009V02207

---