



## DATOS IDENTIFICATIVOS

### A4 Gestión del Tiempo del Proyecto

|                     |   |            |       |              |
|---------------------|---|------------|-------|--------------|
| Asignatura          | A4 Gestión del Tiempo del Proyecto  |            |       |              |
| Código              | P02M009V02204   |            |       |              |
| Titulación          | Máster Universitario en Dirección Integrada de Proyectos.<br>Especialidad: Ocio y Deporte |            |       |              |
| Descriptores        | Creditos ECTS   | Seleccione | Curso | Cuatrimestre |
|                     | 5   | OB         | 1     | An           |
| Lengua Impartición  | Castellano  |            |       |              |
| Departamento        |   |            |       |              |
| Coordinador/a       | Cancela Carral, José María  |            |       |              |
| Profesorado         | Cancela Carral, José María<br>Guillén Solórzano, Eduardo                                  |            |       |              |
| Correo-e            | chemacc@uvigo.es  |            |       |              |
| Web                 | <a href="http://www.mdip.es">http://www.mdip.es</a>                                       |            |       |              |
| Descripción general | Análisis del plan del proyecto, con sus unidades temporales más importantes               |            |       |              |

## Competencias de titulación

|        |   |
|--------|---|
| Código |   |
| A2     | Desarrollo de la capacidad de de análisis y síntesis vinculadas a las acciones del Project Manager.   |
| A3     | Capacidad de organización y planificación las diferentes fases de un proyecto.  |
| A4     | Capacidad para la búsqueda, análisis, selección, organización, utilización y gestión de la información en el ambito del Project Manager.                          |
| A5     | Capacitarse en el manejo de paquetes informáticos para dirección y gestión de un proyecto.  |
| A6     | Dominio de los procedimientos necesarios para llevar a cabo la gestión y resolución de los problemas dentro del ambito del Project Manager.                       |
| A7     | Dominio del análisis crítico y reflexivo de las opciones metodológicas que se presentan en el ambito del Project Manager, que fundamenten las propias decisiones. |
| A8     | Capacidad para intercambiar conocimientos y liderar proyectos de forma cooperativa y multidisciplinar en el ámbito del Project Manager.                           |
| A10    | Hábitos de excelencia, compromiso ético y calidad en el ejercicio profesional del Project Manager.  |
| B1     | Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión sistemática de los grupos de procesos que se llevan a cabo en el entorno del Project Manager.                |
| B2     | Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de concebir, diseñar y planificar un proyecto siguiendo la metodolodía Project Manager.                         |
| B3     | Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas en el ambito del Project Manager.             |
| B4     | Que se le suponga, al estudiante, capaz de fomentar en contextos profesionales el avance tecnológico, en el ámbito del Project Manager.                           |
| B5     | Que los estudiantes sepan comunicarse con la comunidad profesional en su conjunto, y con la sociedad en general, en relación al ámbito del project Manager.       |

## Competencias de materia

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Resultados previstos en la materia | Resultados de Formación y Aprendizaje |
|------------------------------------|---------------------------------------|

|   |                 |    |
|---|-----------------|----|
| Definir las Actividades integrantes de un proyecto                                    | A3<br>A6<br>A10 | B2 |
| Secuenciar las Actividades que forman parte de un proyecto                            | A3              | B2 |
| Estimar los Recursos materiales, humanos, técnicos y financieros para las Actividades | A2<br>A3<br>A7  | B1 |
| Estimar la Duración de las Actividades  | A2<br>A3        | B3 |
| Desarrollar el Cronograma del proyecto  | A2<br>A3<br>A8  | B2 |
| Controlar el Cronograma   | A2<br>A3<br>A7  | B4 |
| Definir las Actividades   | A5<br>A6        | B4 |
| Secuenciar las Actividades  | A3              | B5 |
| Estimar los Recursos para las Actividades   | A2<br>A4        | B3 |

### Contenidos

| Tema                                    |                                 |
|---|---------------------------------|
| Tema I. El plan del proyecto            | El plan                         |
| Tema II. La programación de tiempo      | La programación de tiempo       |
| Tema III. La creación del cronograma    | El cronograma                   |
| Tema IV. La programación de recursos    | La recursos y su programación   |
| Tema V. El control del plan de proyecto | El control del plan de proyecto |

### Planificación

|   | Horas en clase | Horas fuera de clase | Horas totales |
|---|----------------|----------------------|---------------|
| Sesión magistral  | 10             | 30                   | 40            |
| Resolución de problemas y/o ejercicios                          | 5              | 15                   | 20            |
| Estudio de casos/análisis de situaciones                        | 3              | 10                   | 13            |
| Presentaciones/exposiciones                                     | 10             | 30                   | 40            |
| Pruebas de tipo test  | 1              | 5                    | 6             |
| Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o simuladas. | 1              | 5                    | 6             |

\*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de alumnado

### Metodologías

|  | Descripción   |
|--|---|
| Sesión magistral                         | Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto de estudio, bases teóricas y/o directrices del trabajo, ejercicio o proyecto a desarrollar por el estudiante. |
| Resolución de problemas y/o ejercicios   | A lo largo del curso se propondrán ejercicios que deberán resolverse de forma individual por parte de alumno.   |
| Estudio de casos/análisis de situaciones | A lo largo del curso se presentan situaciones problema que serán analizadas y estudiadas por parte de los alumnos para proponer soluciones al mismo.                                      |
| Presentaciones/exposiciones              | Puesta en común y debate por parte de los alumnos y profesor de los trabajos realizados siguiendo las directrices del docente.  |

### Atención personalizada

| Metodologías                             | Descripción   |
|--|---|
| Estudio de casos/análisis de situaciones | El alumno recibirá atención individualizada en el horario de tutorías establecido a tal fin durante el presente curso académico. Para la consulta de su horario de tutorías y lugar de las mismas se deberá consultar la web del master: <a href="http://www.mdip.es">www.mdip.es</a> . |

### Evaluación

|   | Descripción  | Calificación |
|---|--|--------------|
| Pruebas de tipo test  | Test de 20 preguntas y respuesta única sobre todos los contenidos impartidos en la asignatura                            | 40           |
| Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o simuladas. | Aplicación de los métodos de gestión del tiempo a un proyecto, preparación del cronograma y programación de los recursos | 60           |

---

**Otros comentarios sobre la Evaluación**

---

<p>Es necesario superar ambas pruebas para obtener una calificación final positiva en la asignatura </p>

---

---

**Fuentes de información**

---

---

**Recomendaciones**

---

**Asignaturas que continúan el temario**

---

A5Gestión de los Costes del Proyecto/P02M009V02205

---

**Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente**

---

A3 Gestión de la Integración y Alcance del Proyecto/P02M009V02203

---