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Descripcién  Estudio del plan del proyecto, desde el punto de vistas del coste del mismo.
general

Competencias de titulacion

Cddigo

A2 Desarrollo de la capacidad de de andlisis y sintesis vinculadas a las acciones del Project Manager.

A3 Capacidad de organizacién y planificacién las diferentes fases de un proyecto.

A4 Capacidad para la blsqueda, andlisis, seleccién,organizacién, utilizacién y gestién de la informacién en el ambito del
Project Manager.

A5 Capacitarse en el manejo de paquetes informaticos para direccién y gestién de un proyecto.

A7 Dominio del andlisis critico y reflexivo de las opciones metodoldgicas que se presentan en el ambito del Project
Manager, que fundamenten las propias decisiones.

A10 Habitos de excelencia, compromiso ético y calidad en el ejercicio profesional del Project Manager.

All Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos al campo profesional en el que desarrolla su actividad el Project
Manager.

Al13 Capacidad para gestionar la obtencién del resultado acorde a los criterios de calidad, y del cliente

Bl Que los estudiantes hayan demostrado una comprensién sistematica de los grupos de procesos que se llevan a cabo
en el entorno del Project Manager.

B2 Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de concebir, disefiar y planificar un proyecto siguiendo la
metodolodia Project Manager.

B3 Que los estudiantes sean capaces de realizar un andlisis critico, evaluacién y sintesis de ideas nuevas y complejas en
el ambito del Project Manager.

B4 Que se le suponga, al estudiante, capaz de fomentar en contextos profesionales el avance tecnoldgico, en el &mbito
del Project Manager.

Competencias de materia
Resultados previstos en la materia Tipologia Resultados de
Formacién y
Aprendizaje
Definir las Actividades integrantes de un proyecto. saber A2
saber hacer A3
A4
Bl
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Secuenciar las Actividades que forman parte de un proyecto saber hacer A3

Ad
B2

Estimar los Recursos materiales, humanos, técnicos y financieros para las Actividades saber hacer A2
A3
Ad
Bl

Estimar los Costes de las Actividades saber hacer A3
A4
B3

Preparar el Presupuesto del Proyecto saber hacer Al0
All
B2

Desarrollar el Cronograma de ingresos y pagos del Proyecto saber hacer A3
Ad
A5
B2

Establecer sistemas de Control de Costes del Proyecto saber A3

saber hacer A7

Al3
B4

Contenidos

Tema

Tema I. El plan del proyecto. Estimacién de (*)(*)

Costes.

Tema II. La preparacién del Presupuesto de (*)(*)

Costes

Tema lIl. La calendarizacién de pagos (*)(*)

Tema IV. El control de los Costes del proyecto (*)(*)

Planificacion

Horas en clase Horas fuera de clase  Horas totales

Sesion magistral 5 10 15

Presentaciones/exposiciones 5 10 15

Estudio de casos/analisis de situaciones 5 10 15

Resolucién de problemas y/o ejercicios 10 17.5 27.5

Pruebas de tipo test 1 4 5

Resolucién de problemas y/o ejercicios 1 9 10

*Los datos que aparecen en la tabla de planificacién son de caracter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologias

Descripcién
Sesién magistral Exposicion por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objecto de estudio, bases tedricas
y/o directrices del trabajo, ejercicio o proyecto a desarrollar por el estudiante.
Presentaciones/exposicio Puesta en comun y debate por parte de los alumnos y profesor de los trabajos realizados siguiendo las
nes directrices del docente.
Estudio de casos/analisis A lo largo del curso se presentan situaciones problema que seran analizadas y estudiadas por parte de
de situaciones los alumnos para proponer soluciones al mismo.
Resolucién de problemas A lo largo del curso se propondran ejercicios que deberdn resolverse de forma individual por parte de
y/o ejercicios alumno.

Atencion personalizada

Evaluacion

Descripcién Calificacién
Pruebas de tipo test Consta de 20 preguntas y respuesta Unica sobre todos los contenidos impartidos en 30

la asignatura.
Resolucién de problemas y/o Aplicacién de los métodos de gestidn de costes a un proyecto, analisis del 70
ejercicios cronograma, y programacion de los recursos

Otros comentarios sobre la Evaluacion

El alumno podrd superar la asignatura mediante la asistencia y la participacién en las clases presenciales, asi como, la
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realizacién de los trabajos propuestos (hasta 7 puntos). No obstante, podra realizar también el examen tedrico que le
permitird complementar la nota final en hasta 3 puntos.

Aquellos alumnos que sélo realicen el examen tedrico la nota final sera entre 0-10 puntos.
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Recomendaciones
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