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Titulacion Máster

Universitario en
Dirección
Integrada de
Proyectos.
Especialidad:
Sistemas de
Información

     

Descriptores Creditos ECTS   Seleccione Curso Cuatrimestre
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Departamento
Coordinador/a Garcia Lorenzo, Antonio
Profesorado Garcia Lorenzo, Antonio
Correo-e glorenzo@uvigo.es
Web http://www.mdip.es
Descripción
general

Analisis de la estión de los proyectos Tic en la empresa tanto del ambito público como privado

Competencias de titulación
Código 
A2 Desarrollo de la capacidad de de análisis y síntesis vinculadas a las acciones del Project Manager.
A3 Capacidad de organización y planificación las diferentes fases de un proyecto.
A4 Capacidad para la búsqueda, análisis, selección,organización, utilización y gestión de la información en el ambito del

Project Manager.
A6 Dominio de los procedimientos necesarios para llevar a cabo la gestión y resolución de los problemas dentro del

ambito del Project Manager.
A7 Dominio del análisis crítico y reflexivo de las opciones metodológicas que se presentan en el ambito del Project

Manager, que fundamenten las propias decisiones.
B1 Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión sistemática de los grupos de procesos que se llevan a cabo

en el entorno del Project Manager.
B2 Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de concebir, diseñar y planificar un proyecto siguiendo la

metodolodía Project Manager.
B3 Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas en

el ambito del Project Manager.

Competencias de materia
Resultados previstos en la materia Tipología Resultados de

Formación y
Aprendizaje

Identificar y definir un proyecto. saber
saber hacer

A2
A3
B1
B2

Identificar y definir los procesos de un proyecto.� saber
saber hacer

A2
A3
B1
B2

http://www.mdip.es
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Comprender la estructura de integración dentro de un proyecto saber A3
A6
B1
B2

Comprender el entorno del proyecto. saber
saber hacer

A3
A4
B2
B3

Desarrollar habilidades para la adaptación a nuevas situaciones y resolución de
problemas, y para el aprendizaje autónomo.

Saber estar /ser A2
A7
B3

Contenidos
Tema  
Tema I. Gestión de proyectos TIC en una empresa
industrial

Los proyectos TIC en la empresa industrial

Tema II. Gestión de proyectos TIC en una
administración pública

Los proyectos TIC en la administración pública

Planificación
 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales
Resolución de problemas y/o ejercicios 1 1 2
Estudio de casos/análisis de situaciones 16 41 57
Sesión magistral 3 3 6
Pruebas de respuesta larga, de desarrollo 0 10 10
*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías
 Descripción
Resolución de
problemas y/o ejercicios

A lo largo del curso se propondrán ejercicios que deberán resolverse de forma individual por parte
de alumno.

Estudio de casos/análisis
de situaciones

A lo largo del curso se presentan situaciones problema que serán analizadas y estudiadas por parte
de los alumnos para proponer soluciones al mismo.

Sesión magistral Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objecto de estudio, bases
teóricas y/o directrices del trabajo, ejercicio o proyecto a desarrollar por el estudiante.

Atención personalizada
Metodologías Descripción
Resolución de problemas y/o
ejercicios

El alumno recibirá atención individualizada en el horario de tutorías establecido a tal fin
durante el curso académico 2011/2012. Para la consulta de su horario de tutorias y lugar
de las mismas se debe consultar la web del master: www.mdip.es

Evaluación
 Descripción Calificación
Resolución de problemas y/o ejercicios Resolución de problemas propuestos por el docente 50
Pruebas de respuesta larga, de desarrollo Examen sobre los contenidos de la asignatura 50

Otros comentarios sobre la Evaluación

El alumno que asista a las clases y realice y entrgue los trabajos propuestos podrá optar a una evaluación continua que
puntuará el 100% de la nota.

Fuentes de información

Muñiz, L. (2004). ERP: Guía práctica para la selección e implantación. Gestión 2000

Tomás, J. V., Capó, J., Expósito., M. (2008). Los sistemas ERP en la práctica. Universidad Politécnica de Valencia.

Bradford, M (2008). Modern ERP: Select, Implement & Use Today's Advanced Business Systems. H&M Books

Recomendaciones



Páxina 3 de 3

Asignaturas que continúan el temario
D1 Necesidades y Tecnologías de los SI/P02M009V03217

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
D2 Gestión de un Proyecto TIC/P02M009V03218


