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Competencias de titulacion

Cddigo

A2 Desarrollo de la capacidad de de andlisis y sintesis vinculadas a las acciones del Project Manager.

A3 Capacidad de organizacién y planificacién las diferentes fases de un proyecto.

A4 Capacidad para la blsqueda, andlisis, seleccién,organizacién, utilizacién y gestién de la informacién en el ambito del
Project Manager.

A6 Dominio de los procedimientos necesarios para llevar a cabo la gestién y resolucién de los problemas dentro del
ambito del Project Manager.

A9 Capacidad de liderazgo, didlogo y negociacion en las diferentes fases del proyecto.

Bl Que los estudiantes hayan demostrado una comprension sistemética de los grupos de procesos que se llevan a cabo
en el entorno del Project Manager.

B2 Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de concebir, disefiar y planificar un proyecto siguiendo la
metodolodia Project Manager.

B3 Que los estudiantes sean capaces de realizar un andlisis critico, evaluacién y sintesis de ideas nuevas y complejas en
el ambito del Project Manager.

Competencias de materia

Resultados previstos en la materia Resultados de Formacién
y Aprendizaje

Desarrollar habilidades de liderazgo, relacién interpersonal y trabajo en equipo. A2 B3

A9
Identificar y aplicar las fases que componen el ciclo de vida de un proyecto. A2 Bl

A3
Identificar las caracteristicas fundamentales del ciclo de vida del proyecto. A2 Bl

A3 B2
Identificar y seleccionar él modelo de ciclo de vida mas adecuado para cada proyecto tipo. A2 B2

A6
Utilizar adecuadamente los ciclos de vida del proyecto y del producto, diferenciando ambos A3 B2

procesos cuando corresponda.
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Identificar las normas que rigen la direccién de proyectos. A2 Bl
A4

Conocer y aplicar los fundamentos que sustentan la direccidn integrada de proyectos. A2 Bl
A6 B2

Desarrollar habilidades para la adaptacién a nuevas situaciones y resolucién de problemas, y para A4 B3

él aprendizaje auténomo.

Ab

Contenidos

Tema

Tema |. ;Qué es el ciclo de vida de un proyecto?

Ciclo de Vida

Tema Il. Caracteristicas del Ciclo de vida de un
proyecto.

Caracteristicas del Ciclo de Vida

Tema lll. Modelo de ciclo de vida de un proyecto.

Modelos de Ciclo de Vida

Tema IV. Ciclo de vida del proyecto y ciclo de
vida del producto.

Ciclo de Vida: Proyecto vs Producto

Tema V.Casos practicos: JJOO Montreal 76,
American’s Cup 2007.

Casos Practicos

Tema VI. Procesos y procedimientos: ;Qué los
diferencia?

Procesos vs Procedimientos

Tema VII. Las areas de conocimiento dentro de
un proyecto.

Las areas de conocimiento en la metodologia DIP

Tema VIII. Las fases de desarrollo de un proyecto.

El desarrollo de un proyecto: Sus fases

Tema IX. Los flujogramas. Su importancia y
representatividad.

Los Flujogramas

Tema X. Los procesos de Iniciacion.

Los procesos de iniciacion

Tema XI. Los procesos de Planificacién.

Los procesos de planificacién

Tema XII. Los procesos de Ejecucién.

Los procesos de Ejecucién

Tema XIIl. Los procesos de Seguimiento y Control.

Los procesos de Seguimiento y Control

Tema XIV. Los procesos de Cierre.

Los procesos de Cierre

Planificacion

Horas en clase Horas fuera de clase  Horas totales

Estudio de casos/andlisis de situaciones 4 8 12
Resolucién de problemas y/o ejercicios de forma 0 12.5 12.5
auténoma

Sesion magistral 17 34 51
Pruebas de tipo test 2 0 2
Trabajos y proyectos 0 10 10

*Los datos que aparecen en la tabla de planificacién son de caracter orientativo, considerando la heterogeneidad de

alumnado

Metodologias

Descripcion

Estudio de casos/analisisFormulacién, andlisis, resolucién y debate de problemas o ejercicios relacionado con el ciclo de vida

de situaciones

de un proyecto y las normas que lo rigen.

Resolucién de

Identificar en un proyecto real los diferentes grupos de procesos y procedimientos siguiendo la

problemas y/o ejercicios metodologia de la direccién integrada de proyectos, asi como la temporalizacién del ciclo de vida

de forma auténoma del proyecto.

Sesién magistral

Exposicién oral con apoyo audiovisual de los contenidos de la materia objecto de estudio, bases

tedricas y/o directrices del trabajo, ejercicio o proyecto a desarrollar por el estudiante.

Atencion personalizada

Pruebas Descripcion
Trabajos y El alumno recibird atencién individualizada en el horario de tutorias establecido a tal fin durante el
proyectos presente curso académico. Para la consulta de su horario de tutorias y lugar de las mismas se deberd
consultar la web del master: www.mdip.es.
Evaluacidn
Descripcion Calificacion
Pruebas de tipo test Consta de 20 preguntas y respuesta Unica sobre todos los contenidos impartidos en la 30
asignatura.
Trabajos y proyectosPlanteamiento del ciclo de vida y las normas que rigen los procesos necesarios para llevar a 70

cabo un determinado proyecto propuesto por el alumno o por los profesores.
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Otros comentarios sobre la Evaluacion
&amp;lt;p&amp;gt;Serd necesario superar las dos partes para aprobar la asignatura.&amp;lt;/p&amp;gt;

Fuentes de informacion

Garcia Garcia, O. y Serrano Gémez, V. (2009). El ciclo de vida del proyecto. Del proyecto al producto. A Corufia: Master
Oficial Interuniversitario en direccién integrada de proyectos.
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Nokes, S., Greenwood, A., Major, I. & Goodman, M. (2007). La guia definitiva de la gestién de proyectos. La via rapida de
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Pinedo Iglesias, E. (2008). Ciclo de vida de un proyecto de promocién publico privada. Serie articulos DIP. A Corufia:
asociacion LUGH de directores de proyecto.

Project Management Institute. (2008). Fundamentos de la Direccion de Proyectos. Pennsylvania: PMI.

Recomendaciones
Asignaturas que contintan el temario
A3 Gestidén de la Integracién y Alcance del Proyecto/P02M009V02203

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Al Marco Conceptual de la DIP/P02M009V02201
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