
Páxina 1 de 3

Guía Materia 2015 / 2016

DATOS IDENTIFICATIVOS
C1 Tipología y Procedimientos de Inicio y Planificación del Proyecto
Asignatura C1 Tipología y

Procedimientos
de Inicio y
Planificación del
Proyecto

     

Código P02M009V02214      
Titulacion Máster

Universitario en
Dirección
Integrada de
Proyectos.
Especialidad:
Ocio y Deporte

     

Descriptores Creditos ECTS   Seleccione Curso Cuatrimestre
 5   OP 1 An
Lengua
Impartición

Castellano      

Departamento
Coordinador/a Cancela Carral, José María
Profesorado Año Sanz, Vicente

Blanco Pereira, Eduardo
Cancela Carral, José María
Gambau I Pinasa, Vicente
Paris Roche, Fernando

Correo-e chemacc@uvigo.es
Web http://www.mdip.es
Descripción
general

Introducción a la dirección y gestión de un proyecto en el ambito del ocio y del deporte

Competencias
Código 
C1 Capacidad de actuar como representantes del promotor del proyecto en todos los ámbitos de actuación del Project

Manager.
C2 Desarrollo de la capacidad de de análisis y síntesis vinculadas a las acciones del Project Manager.
C3 Capacidad de organización y planificación las diferentes fases de un proyecto.
C4 Capacidad para la búsqueda, análisis, selección,organización, utilización y gestión de la información en el ambito del

Project Manager.
C7 Dominio del análisis crítico y reflexivo de las opciones metodológicas que se presentan en el ambito del Project

Manager, que fundamenten las propias decisiones.
C9 Capacidad de liderazgo, diálogo y negociación en las diferentes fases del proyecto.
C10 Hábitos de excelencia, compromiso ético y calidad en el ejercicio profesional del Project Manager.
C11 Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos al campo profesional en el que desarrolla su actividad el Project

Manager.
D1 Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión sistemática de los grupos de procesos que se llevan a cabo

en el entorno del Project Manager.
D2 Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de concebir, diseñar y planificar un proyecto siguiendo la

metodolodía Project Manager.
D3 Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas en

el ambito del Project Manager.
D4 Que se le suponga, al estudiante, capaz de fomentar en contextos profesionales el avance tecnológico, en el ámbito

del Project Manager.

Resultados de aprendizaje

http://www.mdip.es
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Resultados previstos en la materia Resultados de
Formación y
Aprendizaje

Ser capaz de desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo C9
C10
D1

Ser Capaz de comprender la estructura de trabajo de equipo como parte fundamental de la dirección
integrada de proyectos

C9
C10
D4

Ser capaz de identificar y definir un proyecto. C2
D2

Ser capaz de comprender la estructura de integración dentro de un proyecto. C2
C3
C4
D1

Ser capaz de comprender el entorno del proyecto. C1
C7
D3

Ser capaz de identificar normas y regulaciones de la dirección de proyectos. C2
C3
D1

Ser capaz de conocer los fundamentos que sustentan la dirección integrada de proyectos. C4
C7

Ser capaz de desarrollar habilidades para la adaptación a nuevas situaciones y resolución de problemas, y
para el aprendizaje autónomo.

C11
D3
D4

Contenidos
Tema  
Tema I.Introducción a la dirección y gestión de
proyectos deportivos.

La dirección y gestión de los proyectos deportivos

Tema II.Los proyectos deportivos: tipología y
clasificación de los proyectos en las
organizaciones deportivas.

Tipología y clasificación de los proyectos deportivos

Tema III.Las diferentes metodologías en la
dirección de proyectos

Las diferentes metodológicas

Tema IV.Los procesos de INICIO en los proyectos
deportivos

Los procesos de inicio en los proyectos deportivos

Tema V.La planificación del proyecto deportivo:
los elementos del proyecto.

La planificación en los proyectos deportivos

Planificación
 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales
Resolución de problemas y/o ejercicios 10 19 29
Estudio de casos/análisis de situaciones 10 20 30
Sesión magistral 10 30 40
Trabajos y proyectos 0 15 15
Pruebas de tipo test 1 10 11
*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías
 Descripción
Resolución de
problemas y/o ejercicios

A lo largo del curso se propondrán ejercicios que deberán resolverse de forma individual por parte
de alumno.

Estudio de casos/análisis
de situaciones

A lo largo del curso se presentan situaciones problema que serán analizadas y estudiadas por parte
de los alumnos para proponer soluciones al mismo.

Sesión magistral Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objecto de estudio, bases
teóricas y/o directrices del trabajo, ejercicio o proyecto a desarrollar por el estudiante.

Atención personalizada
Metodologías Descripción
Estudio de casos/análisis de
situaciones

El alumno recibirá atención individualizada en el horario de tutorías establecido a tal fin
durante el presente curso académico. Para la consulta de su horario de tutorias y lugar de
las mismas se deberá consultar la web del master: www.mdip.es.
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Evaluación
 Descripción Calificación Resultados de Formación y

Aprendizaje
Trabajos y proyectosDesarrollo de trabajos y ejercicios propuestos por el

docente.
70 C1

C2
C3
C4
C7
C9
C10
C11

D1
D2
D3
D4

Pruebas de tipo test 20 preguntas test de respuesta unica. 30 C3
C11

D1
D2

Otros comentarios sobre la Evaluación

Será necesario superar ambas pruebas para superar la asignatura

Fuentes de información

Recomendaciones
Asignaturas que continúan el temario
C2 Jefatura y Gestión del Proyecto/P02M009V02215

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
A8 Gestión de los Riesgos del Proyecto y Adquisiciones/P02M009V02208


