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DATOS IDENTIFICATIVOS
Estándares para la Gestión de Proyectos TIC
Asignatura Estándares para

la Gestión de
Proyectos TIC

     

Código P02M163V01116      
Titulacion Máster

Universitario en
Dirección
Integrada de
Proyectos

     

Descriptores Creditos ECTS   Seleccione Curso Cuatrimestre
 3   OP 1 An
Lengua
Impartición

Castellano      

Departamento Departamento del Centro Universitario da Defensa da Escola Naval Militar de Marín
Dpto. Externo
Ingeniería de los materiales, mecánica aplicada y construcción

Coordinador/a Lorenzo Mateo, Jaime Alberto
Profesorado Carreño Morales, Rafael María

Fernández Couto Gómez, Carlos
Lorenzo Mateo, Jaime Alberto

Correo-e jaimelorenzo@uvigo.es
Web http://www.mdip.es
Descripción
general

Análisis de la ingeniería de Software

Competencias
Código 
A2 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en

entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área
de estudio.

A4 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones, y los conocimientos y razones últimas que las sustentan, a
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

B4 Capacidad de búsqueda, análisis y selección de información relevante
B5 Capacidad de utilización y gestión de la información
C1 Saber actuar como representantes del promotor del proyecto en todos los ámbitos de actuación del Director de

Proyecto o Project Manager.
C19 Capacidad para la redacción del proyecto así como para su comunicación de forma convincente, clara, concisa y sin

ambigüedades
D5 Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los

que deben enfrentarse.

Resultados de aprendizaje
Resultados previstos en la materia Resultados de

Formación y
Aprendizaje

Ser capaz de identificar los conceptos básicos de los Procesos de Información en las Empresas y de las
diferentes metodologías y estándares.

A2
A4
B4
C1
C19
D5

http://www.mdip.es
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Ser capaz de desarrollar la capacidad básica para relacionarse con las áreas de recursos, comunicaciones,
adquisiciones, riesgos, calidad y financieras
de la empresa bajo la perspectiva del Área de Proyectos.

A2
B4
C1
C19

Ser capaz de realizar un análisis básico sobre los aspectos a considerar respecto a la decisión de invertir
en activos. Perspectiva económico financiera
versus perspectiva técnica.

A2
A4
C1
D5

Ser capaz de desarrollar habilidades de presentación y de trabajo en equipo. A2
A4
C1
C19
D5

Ser capaz de desarrollar habilidades para la adaptación a nuevas situaciones y resolución de problemas, y
para el aprendizaje autónomo.

A2
B4
B5
C19
D5

Ser capaz de relacionar entre los conceptos básicos y el criterio de decisión empresarial respecto a las
inversiones.

A4
B4
C19
D5

Contenidos
Tema  
Tema I. Estándares y gestión de la calidad en
proyectos TICS

La gestión en tiempos de crisis.

Tema II. Gestión de los recursos en proyectos
Tics.

Los proyectos Tics y el análisis de la inversión.

Tema III. Gestión de las comunicaciones en
proyectos Tics.

Las comunicaciones, la dirección y la gestión estratégica de los proyectos

Tema IV. Gestión de los cambios en proyectos
tics

Los cambios, la dirección y la gestión estratégica de los proyectos

Tema V. Gestión de los riesgos en proyectos Tics Los riesgos, , la dirección y la gestión estratégica de los proyectos
Tema VI. Gestión de las adquisiciones en
proyectos Tics.

Las adquisiciones, , la dirección y la gestión estratégica de los proyectos

Tema VII. Gestión de los recursos financieros en
proyetos tics

Los recursos financieros, , la dirección y la gestión estratégica de los
proyectos

Planificación
 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales
Estudio de casos 10 2 12
Debate 2 0 2
Lección magistral 9 0 9
Aprendizaje basado en proyectos 5 35 40
Resolución de problemas 10 0 10
Resolución de problemas 1 0 1
Trabajo 1 0 1
*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías
 Descripción
Estudio de casos A lo largo del curso se presentan situaciones problema que serán analizadas y estudiadas por parte

de los alumnos para proponer soluciones al incluso.
Debate Puesta en común y debate por parte de los alumnos y profesor de los trabajos realizados siguiendo

las directrices del docente.
Lección magistral Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto de estudio, bases

teóricas y/o directrices del trabajo, ejercicio o proyecto a desarrollar por el estudiante.te.
Aprendizaje basado en
proyectos

Elaboración de propuestas prácticas de proyectos en base a la metodología DIP

Resolución de
problemas

A lo largo del curso se propondrán ejercicios que deberán resolverse de forma individual por parte
de alumno.

Atención personalizada
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Metodologías Descripción
Resolución de problemas El alumno recibirá atención individualizada en el horario de tutorías establecido la tal fin durante

lo curso académico. Para la consulta de su horario de tutorias y lugar de las mismas se debe
consultar la web del máster: www.mdip.es

Evaluación
 Descripción Calificación Resultados de Formación y

Aprendizaje
Resolución de
problemas

Análisis y resolución de problemas propuestos por el docente 20 A2
A4

C19 D5

Trabajo Elaboración y entrega de trabajos tutorizados por los
docentes de las asignaturas.

80 A4 C1
C19

Otros comentarios sobre la Evaluación

Fuentes de información
Bibliografía Básica
Serer Figueroa, Marcos., Gestión Integrada de Proyectos, 1ª Edición, Gestión, 2000
Amat Salas, Oriol., Contabilidad y finanzas para no financieros, 1ª Edición, Deusto, 2008
Bibliografía Complementaria
Amat Salas, Oriol, Comprender la contabilidad y las fin, 1ª Edición, UPC, 2006

Recomendaciones

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Gestión de un Proyectos TIC/P02M163V01115


