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DATOS IDENTIFICATIVOS
Gestión de los Riesgos del Proyecto y Adquisiciones
Asignatura Gestión de los

Riesgos del
Proyecto y
Adquisiciones

     

Código P02M163V01108      
Titulacion Máster

Universitario en
Dirección
Integrada de
Proyectos

     

Descriptores Creditos ECTS   Seleccione Curso Cuatrimestre
 6   OB 1 An
Lengua
Impartición

Castellano      

Departamento
Coordinador/a Carreño Morales, Rafael María
Profesorado Carreño Morales, Rafael María

Cerqueiro Pequeño, Jorge
Correo-e rafaelcarreno@uvigo.es
Web http://www.mdip.es
Descripción
general

Análisis de los riesgos relacionados con el desarrollo del proyecto y la planificación de adquisiciones.

Competencias
Código 
B1 Capacidad de análisis y síntesis.
B2 Capacidad de Organización y Planificación
B3 Capacidad de Trabajo en equipo
B4 Capacidad de búsqueda, análisis y selección de información relevante
B5 Capacidad de utilización y gestión de la información
B7 Orientación al cliente
B8 Capacidad de comunicación y motivación
B9 Capacidad para la resolución de problemas
B10 Capacidad para la toma de decisiones
B11 Capacidad para trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar
B15 Sensibilidad hacia temas de seguridad laboral, accesibilidad, sostenibilidad y medioambiente
C1 Saber actuar como representantes del promotor del proyecto en todos los ámbitos de actuación del Director de

Proyecto o Project Manager.
C17 Capacidad de planificar, ejecutar y controlar la gestión de los riesgos del proyecto
C18 Capacidad de planificar, ejecutar y controlar la gestión de las adquisiciones del proyecto
C21 Capacidad para gestionar la obtención del resultado acorde a los criterios de plazo, coste y calidad, y del cliente
D2 Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero
D3 Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance

socioeconómico y cultural de la sociedad.
D4 Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.
D5 Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los

que deben enfrentarse.
D6 Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.
D7 Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz

de analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y
orientadas al bien común.

D8 Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el
ejercicio de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

http://www.mdip.es
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Resultados de aprendizaje
Resultados previstos en la materia Resultados de

Formación y
Aprendizaje

Ser capaz de comprender la *estructura de *trabajo de equipo como parte fundamental da dirección
integrada de *proyectos.

B1
B3
B8
B11
C1
D2
D3
D4

Ser capaz de identificar y definir rocas en *proyectos. B1
B4
B9
C17
C18
C21
D4
D7
D8

Ser capaz de identificar y definir os procesos relacionados *con la *gestión de rocas. B1
B2
B4
B9
B10
B15
C17
C18
C21
D2
D4
D7
D8

Ser capaz de identificar normas y *regulaciones da dirección de *proyecto relacionado con rocas. B1
B4
B5
B10
B15
C17
C18
C21
D2
D4
D6
D7

Ser capaz de *conocer os fundamentos que sustentan la *gestión de rocas B1
B8
B9
B10
C17
C18
C21
D2
D4
D6
D8

Ser capaz de desarrollar habilidades para la adaptación a *nuevas *situaciones y resolución de problemas,
y para
el *aprendizaje autónomo.

B1
B7
B8
B9
C17
C18
C21
D3
D4
D5
D6
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Contenidos
Tema  
Tema 1. Introducción Introducción
Tema 2. Planificación de la gestión de riesgos La planificación
Tema 3. Identificación de los riesgos Identificación
Tema 4. Análisis cualitativo de los riesgos Parámetros cualitativos
Tema 5. Análisis cuantitativo de los riesgos Parámetros
Tema 6.Planificación de la respuesta a los riesgos La respuesta
Tema 7. Seguimiento y control de los riesgos Seguimiento y control
Tema 8. Ejercicios y casos prácticos Supuestos prácticos
Tema 9. Adquisiciones Antecedentes
Tema 10.Planificación de las Adquisiciones. El proceso
Tema 11. Analisis de las ofertas Las ofertas
Tema 12. Ejecución de las Adquisiciones Procedimientos y contratos
Tema 13. Técnicas de negociación Las negociaciones
Tema 14. Seguimiento, control y cierre Administración de las Adquisiciones
Tema 15. Cierre de las Adquisiciones Adquisiciones

Planificación
 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales
Resolución de problemas 10 20 30
Estudio de casos 10 25 35
Lección magistral 20 50 70
Examen de preguntas objetivas 1 4 5
Resolución de problemas y/o ejercicios 0 10 10
*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías
 Descripción
Resolución de
problemas

A lo largo del curso se propondrán ejercicios que deberán resolverse de forma individual por parte
de alumno.

Estudio de casos A lo largo del curso se presentan situaciones problema que serán analizadas y estudiadas por parte
de los alumnos para proponer soluciones al incluso.

Lección magistral Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto de estudio, bases
teóricas
y/o directrices del trabajo, ejercicio o proyecto a desarrollar por el estudiante.

Atención personalizada
Metodologías Descripción
Resolución de problemas El alumno recibirá atención individualizada en el horario de tutorías establecido la tal fin durante

lo presente curso académico. Para la consulta de su horario de tutorias y lugar de las mismas se
deberá consultar la web del máster: www.mdip.es

Evaluación
 Descripción Calificación Resultados de Formación y

Aprendizaje
Examen de preguntas objetivas Consta de 20 preguntas y respuesta única sobre

todos los
contenidos impartidos en la asignatura.

30 B2
B5
B10

D5

Resolución de problemas y/o
ejercicios

Ejercicios de gestión de riesgos y adquisiciones. 70 B2
B15

D4

Otros comentarios sobre la Evaluación

Fuentes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria

Recomendaciones
Asignaturas que continúan el temario
Entorno Económico y Procedimientos. Inicio del Proyecto/P02M163V01109
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Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Gestión de los RR. HH. del Proyecto, las Comunicaciones y Gestión de los Interesados/P02M163V01107

Plan de Contingencias
 
Descripción
Como consecuencia del COVID-19 y de acuerdo con las medidas extraordinarias y urgentes para el desarrollo de la
organización docente no curso 2020/2021 en caso de crisis sanitaria, aprobadas por el Consejo de Gobierno del 12 de junio
de 2020 y la Resolución Rectoral del 17 de junio de 2020 para su implementación, se elaboró una instrucción desde la VOAP
para la elaboración de las guías docentes.

En base a eslabón, la docencia de esta materia en caso de rebrote del COVID-19 será mediante modalidad presencial virtual
(Aula 12; https://campusremotouvigo.gal/public/2025273042), en la que ni el profesor ni el alumnado asisten al aula física.
Las clases y la evaluación se llevarán a cabo por campus remoto y plataforma moodle. Llegado el caso, se activaría esta
modalidad mediante RR.


