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Competencias de materia
Resultados previstos na materia Tipoloxía Resultados de

Formación e
Aprendizaxe

Conocer las principales herramientas financieras de las empresas del sector de la
construcción

saber

Capacidad para seleccionar las operaciones de activo financieras más adecuadas para
cada tipo de empresa

saber facer

Conocer los procedimientos utilizados por las empresas constructoras para la
realización de contratos

saber

Conocer y poner en marcha medidas que permitan el seguimiento económico de la
ejecución de obras

saber facer

El alumno conoce las principales variables macroeconómicas y el funcionamiento de
mercados financieros que sirven para orientar la planificación económica de una
empresa.
El alumno comprende la importancia de la planificación general de una empresa y su
relación con la planificación en las distintas áreas funcionales de la organización
El alumno adquiere destrezas en el uso de técnicas operativas para la planificación
técnica de los proyectos.
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El alumno adquiere destrezas en la dirección de compras, que implica la búsqueda y
selección de proveedores, la negociación y el establecimiento de relaciones "aguas
arriba" en la cadena de suministro
El alumno asume la importancia de liderar y coordinar el trabajo en equipo y el enfoque
de mejora continua en todos los ámbitos de la gestión de proyectos, para contribuir a la
motivación y sensibilización de todo el personal de la organización

Contidos
Tema  
INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN ECONÓMICA Y A
LA GESTIÓN DE PROYECTOS

El entorno macroeconómico:
- Las variables macroeconómicas. El PIB la inflación
- Los mercados financieros. Análisis de inversiones

INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN ECONÓMICA Y A
LA GESTIÓN DE PROYECTOS

La necesidad de planificar:
- El concepto de planificación en una empresa
- La definición de estrategias

INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN ECONÓMICA Y A
LA GESTIÓN DE PROYECTOS

El planteamiento general de proyectos de construcción. La planificación
económica, técnica y de las compras:
1. La planificación económica:
- La planificación de los recursos. La ley de subcontratación
- La planificación y el presupuesto de obra
2. La planificación técnica:
- Técnicas operativas de planificación técnica de proyectos
3. La planificación de las compras:
- La función de compras
- El proceso de planificación de las compras
- Evaluación y selección de proveedores

INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN ECONÓMICA Y A
LA GESTIÓN DE PROYECTOS

El enfoque de mejora en la planificación y en la ejecución de los proyectos

INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN ECONÓMICA Y A
LA GESTIÓN DE PROYECTOS

La gestión financiera de los proyectos

PRODUCTOS, INSTRUMENTOS Y OPERACIONES DE
INVERSIÓN

El concepto de apalancamiento financiero

PRODUCTOS, INSTRUMENTOS Y OPERACIONES DE
INVERSIÓN

Escenarios de estructura financiera

PRODUCTOS, INSTRUMENTOS Y OPERACIONES DE
INVERSIÓN

Operaciones tradicionales de activo:
- El préstamo
- El crédito
- El leasing
- El renting
- El factoring
- El confirming
- Descuento comercial
- Avales

LA OPERATIVA DE LAS EMPRESAS
CONSTRUCTORAS: CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN

Introducción al seguimiento económico de proyectos

LA OPERATIVA DE LAS EMPRESAS
CONSTRUCTORAS: CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN

El proceso de contratación

LA OPERATIVA DE LAS EMPRESAS
CONSTRUCTORAS: CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN

El proceso de construcción

LA OPERATIVA DE LAS EMPRESAS
CONSTRUCTORAS: CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN

Casos prácticos

Planificación
 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
Sesión maxistral 13 0 13
Debates 3.5 0 3.5
Resolución de problemas e/ou exercicios 0 25 25
Outros 8.5 0 8.5
Probas de tipo test 1 0 1
Traballos e proxectos 0 24 24
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.

Metodoloxía docente
 Descrición
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Sesión maxistral Sesión maxistral no que se desenvolven os conceptos relacionados co contido da materia sempre
orientados ó sector económico da construción e á xestión de proxectos

Debates Debate para ó intercambio de opinións e o enriquecemento da exposición do profesor coas achegas
dos alumnos pola súa experiencia profesional (se é o caso)

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Resolución de casos relativos por exemplo a:
- Análisis de compras
- Aplicación de la Ley de subcontratación
- Identificación de costes
- Fundamentos del PROJECT
Para por en práctica os coñecementos expostos nas sesión maxistrais

Outros

Atención personalizada
Metodoloxías Descrición
Debates Debate para ó intercambio de opinións e o enriquecemento da exposición do profesor coas achegas

dos alumnos pola súa experiencia profesional (se é o caso) Resolución de casos relativos por
exemplo a: - Análisis de compras - Aplicación de la Ley de subcontratación - Identificación de costes
- Fundamentos del PROJECT Para por en práctica os coñecementos expostos nas sesión maxistrais

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Debate para ó intercambio de opinións e o enriquecemento da exposición do profesor coas achegas
dos alumnos pola súa experiencia profesional (se é o caso) Resolución de casos relativos por
exemplo a: - Análisis de compras - Aplicación de la Ley de subcontratación - Identificación de costes
- Fundamentos del PROJECT Para por en práctica os coñecementos expostos nas sesión maxistrais

Avaliación
 Descrición Cualificación
Probas de tipo test 100

Outros comentarios sobre a Avaliación

Para superar la asignatura será necesario aprobar todas las partes de la materia pudiendo compensar alguna parte en caso
de alcanzar una nota superior a 4. En caso de no superar una de las partes en el examen ordinario será posible presentarse
al examen extraordinario únicamente con la parte no aprobada.

 

La calificación final se obtendrá ponderando cada una de las partes en función de su carga lectiva.

Bibliografía. Fontes de información

- Productos Instrumentos y Operaciones de Inversión (Ricardo Javier Palomo Zurdo y Luis Mateu Gordón)
- Decisiones Optimas de Inversión y Financiación (A. Suarez Suarez)
- Fundamentos de Administración Financiera (Weston y Brighan)
- Organización y gestión de proyectos y obras, Martinez Montes y Pellicer Almiñana, McGraw Hill, Madrid 2006
- PRINCIPIOS DE ECONOMÍA. N. Gregory Mankiw. Editorial McGraw Hill
- PRINCIPIOS DE ECONOMÍA. Francisco Mochón Morcillo. Editorial Mc Graw-Hil
- GESTIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS. Jesús Carmona Calero. Editorial Club Univeristario. www.ecu.fm

- EL PROCESO DE MEJORA CONTINUA EN LA EMPRESA. José Carlos Prado. Editorial PIRÁMIDE

Recomendacións

http://www.ecu.fm/

