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DATOS IDENTIFICATIVOS
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Código P02M009V02216      
Titulación Máster

Universitario en
Dirección
Integrada de
Proxectos.
Especialidade
Lecer e Deporte

     

Descritores Creditos ECTS   Sinale Curso Cuadrimestre
 3   OP 1 An
Lingua de
impartición

Castelán      

Departamento
Coordinador/a Garcia Garcia, Oscar
Profesorado Garcia Garcia, Oscar

Serrano Gomez, Virginia
Correo-e oscargarcia@uvigo.es
Web http://www.mdip.es
Descrición
xeral

(*)Analisis de los pasos a seguir en el seguimineto y control de un proyecto

Competencias de titulación
Código 
A2 Desenvolvemento da capacidade e análise e síntese vinculadas ás accións do Project Manager.
A3 Capacidade de organización e planificación nas diferentes fases dun proxecto.
A4 Capacidade para a búsqueda, análise, selección, organización, utilización e xestión da información no ámbito do

Project Manager.
A5 Capacitarse no manexo de paquetes informáticos para a dirección e xestión dun proxecto.
A6 Dominio dos procedementos necesarios para levar a cabo a xestión e resolución dos problemas dentro do ámbito do

Project Manager.
A8 Capacidade para intercambiar coñecementos e liderar proxectos de forma cooperativa e multidisciplinar no ámbito do

Project Manager.
A9 Capacidade de liderazgo, diálogo e negociación nas diferentes fases do proxecto.
A10 Hábitos de excelencia, compromiso ético e calidade no exercicio profesional do Project Manager.
A11 Capacidade para aplicar os coñecementos adquiridos ó campo profesional no que desenvolve a sua actividade o

Project Manager.
B1 Cos estudantes demostren una comprensión sistemática dos grupos de procesos que se levan a cabo no entorno do

Project Manager.
B2 Cos estudantes demostren a capacidade de concebir, deseñar e planificar un proxecto siguindo a metodoloxía Project

Manager.
B3 Cos estudantes sexan capaces de realizar unha análise crítica, evaluación e síntese das sua ideas novas e complexas

no ambito del Project Manager.
B4 Que se lle supoña, ó estudante, a capacidade de fomentar en contextos profesionais o avance tecnológico, no ámbito

do Project Manager.
B5 Cos estudantes sepan comunicarse coa comunidade profesional no seu conxunto, e coa sociedade en xeral, en

relación ó ámbito do project Manager.

Competencias de materia
Resultados previstos na materia Tipoloxía Resultados de

Formación e
Aprendizaxe

http://www.mdip.es


Páxina 2 de 3

(*)Desenvolver habilidades de liderado, relación *interpersonal e traballo en equipo Saber estar / ser A9
A10
B2

(*)Comprender a estrutura de traballo de equipo como parte fundamental da dirección
integrada de proxectos.*f0*jm

saber A8

(*)Comprender o plan de control e *seguimiento do proxecto saber A2
A3
A5
B3

(*)Definir, comprender e identificar a fase de *seguimiento e control do proxecto. saber
saber facer

A2
A3
B1

(*)Definir, comprender e identificar a fase de pechadura do proxecto saber
saber facer

A2
A3
B1

(*)Desenvolver e utilizar os medios do director para o control e *seguimiento do
proxecto�

saber facer A5
A6
B3

(*)Desenvolver habilidades para a adaptación a novas situacións e resolución de
problemas, e para a aprendizaxe autónoma.32791e

Saber estar / ser A11
B4
B5

(*)DE saber facer A4
B3
B4

Contidos
Tema  
(*)Tema I. O plan de control e *seguimiento do
proxecto

(*)

(*)Tema *II. Medios do director de proxecto para
o control e *seguimientoon

(*)

(*)Tema *III. O grupo de procesos de
*seguimiento e control do *proyectotion

(*)

(*)Tema *IV. O grupo de procesos de pechadura
do proxecto

(*)

(*)Tema *V. Caso práctico: ferramenta de
*seguimiento e controlª¦*NÝ(

(*)

(*)Tema *V. Caso práctico: ferramenta de
*seguimiento e controlª¦*NÝ(

(*)

Planificación
 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
Presentacións/exposicións 8 7 15
Resolución de problemas e/ou exercicios 4 8 12
Estudo de casos/análises de situacións 4 8 12
Debates 2 8 10
Sesión maxistral 6 4 10
Probas de tipo test 1 5 6
Resolución de problemas e/ou exercicios 0 10 10
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.

Metodoloxía docente
 Descrición
Presentacións/exposición
s

Posta en común e debate por parte dos alumnos e profesor dos traballos realizados seguindo as
directrices do docente.

Resolución de problemas
e/ou exercicios

Ao longo do curso propoñeranse exercicios que deberán resolverse de forma individual por parte de
alumno.

Estudo de casos/análises
de situacións

Formulación, análise, resolución e debate de problemas ou exercicios relacionado co *Seguimiento e
control do proxecto

Debates Debate sobre un tema definido polo docente no cal os alumnos deben defender diferentes posturas.
Sesión maxistral Exposición oral con apoio *audiovisual dos contidos da materia *objecto de estudo, bases teóricas

e/ou *directrices do traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante.

Atención personalizada
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Probas Descrición
Resolución de problemas e/ou exercicios

Avaliación
 Descrición Cualificación
Probas de tipo test Test de resposta única. Consta de 20 preguntas sobre todos os contidos

impartidos na asignatura.
70

Resolución de problemas e/ou
exercicios

Elaboración dun suposto práctico de seguimiento e control. 30

Outros comentarios sobre a Avaliación

É necesario superar ambas probas para obter unha cualificación final positiva na *asignatura
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Recomendacións

Materias que se recomenda ter cursado previamente
C2 Xefatura e Xestión do Proxecto/P02M009V02215


