
Páxina 1 de 3

Guía Materia 2013 / 2014

DATOS IDENTIFICATIVOS
A3 Xestión da Integración e Alcance do Proxecto
Materia A3 Xestión da

Integración e
Alcance do
Proxecto

     

Código P02M009V02203      
Titulación Máster

Universitario en
Dirección
Integrada de
Proxectos.
Especialidade
Lecer e Deporte

     

Descritores Creditos ECTS   Sinale Curso Cuadrimestre
 5.5   OB 1 An
Lingua de
impartición

     

Departamento
Coordinador/a García García, Óscar
Profesorado García García, Óscar

Sanjurjo Royo, Eduardo José
Correo-e oscargarcia@uvigo.es
Web http://www.mdip.es
Descrición
xeral

Analise dás diferentes etapas e entregables a lograr durante o desenvolvemento da Integración e alcance do
proxecto.

Competencias de titulación
Código 
A2 Desenvolvemento da capacidade e análise e síntese vinculadas ás accións do Project Manager.
A3 Capacidade de organización e planificación nas diferentes fases dun proxecto.
A4 Capacidade para a búsqueda, análise, selección, organización, utilización e xestión da información no ámbito do

Project Manager.
A5 Capacitarse no manexo de paquetes informáticos para a dirección e xestión dun proxecto.
A6 Dominio dos procedementos necesarios para levar a cabo a xestión e resolución dos problemas dentro do ámbito do

Project Manager.
A7 Dominio da análise crítica e reflexiva das opcións metodolóxicas que se presentan no ámbito do Project Manager, que

fundamenten as propias decisiones.
A9 Capacidade de liderazgo, diálogo e negociación nas diferentes fases do proxecto.
A10 Hábitos de excelencia, compromiso ético e calidade no exercicio profesional do Project Manager.
A11 Capacidade para aplicar os coñecementos adquiridos ó campo profesional no que desenvolve a sua actividade o

Project Manager.
A13 Capacidade para xestionar a obtención do resultado acorde ós criterios de calidade, e a esixencia do cliente.
A14 Capacidade para a planificación, redacción do proxecto así como para a sua comunicación de forma convincente,

clara, concisa e sen ambigüedades.
B1 Cos estudantes demostren una comprensión sistemática dos grupos de procesos que se levan a cabo no entorno do

Project Manager.
B2 Cos estudantes demostren a capacidade de concebir, deseñar e planificar un proxecto siguindo a metodoloxía Project

Manager.
B3 Cos estudantes sexan capaces de realizar unha análise crítica, evaluación e síntese das sua ideas novas e complexas

no ambito del Project Manager.
B4 Que se lle supoña, ó estudante, a capacidade de fomentar en contextos profesionais o avance tecnológico, no ámbito

do Project Manager.
B5 Cos estudantes sepan comunicarse coa comunidade profesional no seu conxunto, e coa sociedade en xeral, en

relación ó ámbito do project Manager.

http://www.mdip.es
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Competencias de materia
Resultados previstos na materia Tipoloxía Resultados de

Formación e
Aprendizaxe

(*)Desenvolver habilidades de liderado, *relacióninterpersonal e traballo en equipo Saber estar / ser A9
B3

(*)Comprender a estrutura de traballo de equipo *comoparte fundamental da dirección
integrada *deproyectos.

saber A9
A10

(*)Comprender a estrutura de integración dentro de *unproyecto saber A3
A4
A14
B1

(*)Comprender a importancia do Acta de *Constitucióndel Proxecto saber A4
A11
B2

(*)Relacionar todas as áreas de coñecemento: *Realizarel Plan de Xestión do Proxecto. saber
saber facer

A3
B4

(*)*Gestionar os cambios do proxecto saber
saber facer
Saber estar / ser

A7
B3

(*)Comprender a importancia da Pechadura do Proxecto Saber estar / ser A3
B2
B3

(*)Coñecer a diferenza entre alcance do produto e *delproyecto saber A11
A13
B3

(*)Coñecer as ferramentas de toma de requisitos saber A5
B2

(*)Saber definir o alcance dun proxecto saber facer A3
A4
B4

(*)Saber desenvolver unha estrutura de *desglose *detrabajo (*EDT) saber facer A2
A6
A13
B2

(*)Coñecer as ferramentas de control do alcance *deun proxecto saber A4
A5
A11
B4
B5

Contidos
Tema  
(*)Tema I.Importancia da xestión da integración
no *proyectoe

(*)

(*)Tema *II.Desenvolvemento do Acta de
Constitución do Proxecto

(*)

(*)Tema *III.Desenvolvemento do Plan de Xestión
do Proxecto

(*)

(*)Tema *IV.Control Integrado de Cambios (*)
(*)Tema *V.Desenvolvemento de documento de
pechadura do proxecto

(*)

(*)Tema VIN.Identificación de requisitos dun
proxecto

(*)

(*)Tema *VII.Definición do alcance dun proxecto (*)
(*)Tema *VIII. Creación da *EDT dun
*proyectoage/*pjp

(*)

(*)Tema *IX.*Verificación do alcance dun
*proyectop

(*)

(*)Tema *X. Control do alcance dun proxecto (*)

Planificación
 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
Sesión maxistral 14.25 14.5 28.75
Debates 5.75 8 13.75
Estudo de casos/análises de situacións 5 36.5 41.5
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Traballos e proxectos 12 41.5 53.5
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.

Metodoloxía docente
 Descrición
Sesión maxistral Exposición oral con apoio audiovisual dos contidos da materia obxecto de estudo.
Debates Formulación, análise, resolución e debate de problemas ou exercicios relacionado a integración e

adquisición e a súa xestión
Estudo de casos/análises
de situacións

Estudo de situacións propostas polo docente.

Atención personalizada
Metodoloxías Descrición
Estudo de casos/análises de
situacións

O alumno recibirá atención individualizada no horario de titorías establecido a tal fin
durante o presente curso académico. Para a consulta do seu horario de títorias e lugar
das mesmas deberase consultar a web do master: www.mdip.es

Avaliación
 Descrición Cualificación
Estudo de casos/análises de situaciónsAnalise de situacións propostas por o docente. 50
Traballos e proxectos Traballos titorizados, seguindo as pautas marcadas polos docentes 50

Outros comentarios sobre a Avaliación

El alumno que no desarrolle los trabajos y estudios de casos propuestos podrá presentarse a los examenes oficiales, que
tendrán un valor del 100%. El examen sera tipo test de 20 preguntas de respuesta unica.

Bibliografía. Fontes de información

Recomendacións
Materias que continúan o temario
A4 Xestión do Tempo do Proxecto/P02M009V02204

Materias que se recomenda ter cursado previamente
A2 Ciclo de Vida e Normas do Proxecto/P02M009V02202


