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Descricién levara a cabo a *conceptualizacién da metodoloxia en Direccién Integrada de Proxectos, analizando a
xeral estrutura, fundamentos e contexto da mesma.

Competencias

Cddigo

C1 (*)Capacidad de actuar como representantes del promotor del proyecto en todos los dmbitos de actuacién del Project
Manager.

C2 (*)Desarrollo de la capacidad de de analisis y sintesis vinculadas a las acciones del Project Manager.

C3 (*)Capacidad de organizacién y planificacién las diferentes fases de un proyecto.

C4 (*)Capacidad para la busqueda, andlisis, seleccién,organizacién, utilizacién y gestién de la informacién en el ambito
del Project Manager.

Cé6 (*)Dominio de los procedimientos necesarios para llevar a cabo la gestion y resolucién de los problemas dentro del
ambito del Project Manager.

C8 (*)Capacidad para intercambiar conocimientos y liderar proyectos de forma cooperativa y multidisciplinar en el
ambito del Project Manager.

C9 (*)Capacidad de liderazgo, didlogo y negociacion en las diferentes fases del proyecto.

Cl1l (*)Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos al campo profesional en el que desarrolla su actividad el
Project Manager.

Cl4 (*)Capacidad para la planificacién, redaccién del proyecto asi como para su comunicacién de forma convincente,
clara, concisa y sin ambigiedades.

D1 (*)Que los estudiantes hayan demostrado una comprensién sistematica de los grupos de procesos que se llevan a
cabo en el entorno del Project Manager.

D2 (*)Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de concebir, disefiar y planificar un proyecto siguiendo la
metodolodia Project Manager.

D3 (*)Que los estudiantes sean capaces de realizar un andlisis critico, evaluacién y sintesis de ideas nuevas y complejas
en el ambito del Project Manager.

D4 (*)Que se le suponga, al estudiante, capaz de fomentar en contextos profesionales el avance tecnoldgico, en el
ambito del Project Manager.

D5 (*)Que los estudiantes sepan comunicarse con la comunidad profesional en su conjunto, y con la sociedad en general,
en relacién al ambito del project Manager.
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Resultados de aprendizaxe

Resultados previstos na materia

Resultados de
Formacién e
Aprendizaxe

0 estudante serd capaz de utilizar habilidades de liderado, relacién interpersoal e traballo en equipo.

c9
D3
D5

0 estudante serd capaz de identificar e definir un proxecto.

C3
Cl1
Cl4
D2

0 estudante sera capaz de identificar e definir os procesos dun proxecto.

C3
C9
Cl4
D1
D2

0 estudante serd capaz de comprender a estrutura de integraciéon dos procesos dentro dun proxecto.

C2
C3
C6
Cl1
D1
D2

0 estudante serd capaz de comprender como afecta a contorna ao desenvolvemento do proxecto.

C2
C3
C4
C8
D4
D5

0 estudante serd capaz de identificar normas e regulaciéns da direccién de proxectos.

C2
C3
C4
D2
D3

O estudante serd capaz de cofiecer os fundamentos que sustentan a direccién integrada de proxectos.

C2
C3
C6
C8
D1
D2
D3

0 estudante serd capaz de desenvolver habilidades para a adaptacién a novas situaciéns e resolucién de

problemas, e para a aprendizaxe auténoma.

Cl
C4
Cl4
D5

Contidos

Tema

Tema *I. Definicién e identificacién do proxecto Definicién de proxecto
Caracteristicas do proxecto
Terminoloxia usada

A Direccién e xestién de proxectos
A xestién de proxectos como profesién

Tema *II. A Direccién de Proxecto.

As certificaciéns de asociaciéns en direccién de proxectos

Tema *lI. Estrutura para a integracién do A Estrutura dos métodos *predictivos: *PMBok, *Prince2, *ISO 21500,
proxecto. Procesos e grupos de procesos. *IPMA *ICB 3.0

A Estrutura dos métodos Axiles: *Scrum, *DSDM, Extreme-*programing
Tema *IV. Fundamentos da direccién de Os fundamentos das boas practicas
proxectos:Concepto e *areas de experiencia. 0 éxito do proxecto
Tema *V. Contexto da direccién integrada de O plan estratéxico
proxectos O *portafolio

O programa

O proxecto

O *subproyecto

Planificacion

Horas na aula Horas féra da aula

Horas totais

Sesion maxistral 6 4

10
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Presentaciéns/exposiciéns 8 7 15
Estudo de casos/analises de situacidns 2 8 10
Resolucién de problemas e/ou exercicios 2 10 12
Traballos de aula 1 10 11
Probas de tipo test 1 10 11
Traballos e proxectos 0 6 6

*Os datos que aparecen na taboa de planificacién son de caracter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.

Metodoloxia docente

Descricion
Sesidén maxistral Exposicion por parte do profesor dos contidos sobre a materia *objecto de estudo, bases tedricas
e/ou *directrices do traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante.
Presentacidns/exposicionPosta en comin e debate por parte dos alumnos e profesor dos traballos realizados seguindo as
S *directrices do docente.
Estudo de casos/andlises Ao longo do curso preséntanse situacidns problema que serdn analizadas e estudadas por parte dos
de situacions alumnos para propofier soluciéns ao mesmo.
Resolucién de problemasAo longo do curso propofieranse exercicios que deberan resolverse de forma individual por parte de
e/ou exercicios alumno.
Traballos de aula *Consistira en traballos proposto polo docente que se poderdn desenvolver de forma individual ou
colectiva

Atencion personalizada

Metodoloxias Descricion
Resolucién de problemas O alumno recibird atencién individualizada no horario de *tutorias establecido a tal fin durante
e/ou exercicios 0 curso académico 2015/2016. Para a consulta do seu horario de *tutorias e lugar das mesmas

débese consultar a web da facultade e/ou a do master: www.mdip.es.

Traballos de aula 0 alumno recibira atencién individualizada no horario de *tutorias establecido a tal fin durante
0 curso académico 2015/2016. Para a consulta do seu horario de *tutorias e lugar das mesmas
débese consultar a web da facultade e/ou a do master: www.mdip.es.

Avaliacion

Descricién Cualificacion Resultados de Formacién e
Aprendizaxe
Probas de tipo test Consta de 20 preguntas e resposta Unica sobre todos os 70 Cl
contidos impartidos na materia. C2

Traballos e proxectosBreves traballos en base aos contidos impartidos na materia. 30 Cl D3

Outros comentarios sobre a Avaliacion
&*It;*p&*gt;E necesario superar ambas as probas para obter unha cualificacién final positiva na materia. &*It;/*p&*gt;
&*It;*p&*gt;En sucesivas convocatorias sé é necesario superar prébaa tipo test&*It;/*p&*gt;
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Recomendacions
Materias que contintdan o temario
A2 Ciclo de Vida e Normas do Proxecto/P02M009V02202
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