
Páxina 1 de 3

Guía Materia 2019 / 2020

DATOS IDENTIFICATIVOS
Xestión de Proxectos
Materia Xestión de

Proxectos
     

Código V04M161V01102      
Titulación Máster

Universitario en
Xestión e
Tecnoloxía de
Estruturas e
Instalacións

     

Descritores Creditos ECTS   Sinale Curso Cuadrimestre
 4   OB 1 1c
Lingua de
impartición

Castelán      

Departamento
Coordinador/a García Arca, Jesús
Profesorado Blanco Rodríguez, Luis

García Arca, Jesús
Prado Prado, Jose Carlos
Vázquez Herrero, Álvaro

Correo-e jgarca@uvigo.es
Web  
Descrición
xeral

Competencias
Código 
A4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan, a

públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades.
A5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun xeito que terá

que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo.
B1 Capacidade para a redacción, dirección e desenvolvemento de proxectos no ámbito da construción
B3 Capacidade de resolver problemas con iniciativa, toma de decisións, creatividade, razoamento crítico e de comunicar

e transmitir coñecementos, habilidades e destrezas
B7 Capacidade para aplicar os principios e métodos da calidade
B8 Capacidade de organización e planificación no ámbito da empresa e outras institucións e organizacións
C3 Coñecemento dos diferentes sectores de actividade económica relacionados coas empresas construtoras, estudos e

enxeñarías
C6 Capacidade para planificar as necesidades e servizos demandados polas edificacións
C8 Coñecemento orientado a unha visión xerencial do sector da construción, aplicando criterios de xestión e control a

todo o proceso produtivo
D2 Pensamento crítico.
D4 Aprendizaxe autónoma e auto dirixida
D6 Uso de tecnoloxías.
D7 Xestión do tempo e organización de tarefas
D10 Capacidade de análise e síntese. Organización e planificación. Xestión da información
D11 Capacidade de aplicar os coñecementos á práctica para comunicarse con persoas non expertas
D12 Traballo interdisciplinario.

Resultados de aprendizaxe
Resultados previstos na materia Resultados de

Formación e
Aprendizaxe
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Comprensión da importancia da planificación xeral dunha empresa e a súa relación coa planificación nas
distintas áreas funcionais da organización

B8
C6
D2

Adquisición de destrezas no uso de técnicas operativas para a planificación técnica dos proxectos B1
B3
C8
D6
D7
D10

Adquisición de destrezas na dirección de compras, que implica a procura e selección de provedores, a
negociación e o establecemento de relacións augas arriba na cadea de subministración

A4
B3
B8
C3
D10
D11

Asunción da importancia de liderar e coordinar o traballo en equipo e o enfoque de mellora continua en
todos os ámbitos da xestión de proxectos, para contribuír á motivación e sensibilización de todo o persoal
da organización

A4
B3
B7
B8
C8
D11
D12

Coñecemento dos procedementos utilizados polas empresas construtoras para a realización de contratos A5
B1
B7
C3
C6
C8
D10

Coñecemento e posta en marcha de medidas que permitan o seguimento económico da execución de
obras

A4
B1
B8
C6
C8
D4
D12

Contidos
Tema  
1. Introdución á xestión de proxectos. Introdución á xestión de proxectos.
2. A metodoloxía PMI A metodoloxía PMI
3. Xestión do alcance Xestión do alcance
4. Estrutura de desagregación de tarefas. Estrutura de desagregación de tarefas.
5. Xestión do tempo, dos custos e dos recursos. Xestión do tempo, dos custos e dos recursos.
6. Xestión de aprovisionamento Xestión de aprovisionamento
7. Seguimento do proxecto Seguimento do proxecto
8. Operativa das empresas construtoras Operativa das empresas construtoras

Planificación
 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
Estudo de casos 9.5 20 29.5
Lección maxistral 14.5 29 43.5
Exame de preguntas obxectivas 2 25 27
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.

Metodoloxía docente
 Descrición
Estudo de casos Estudo de casos/análises de situacións
Lección maxistral Sesión maxistral

Atención personalizada
Metodoloxías Descrición
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Estudo de casos Actividade académica desenvolvida polo profesorado, individual ou en pequeno grupo, que ten como
finalidade atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas
vinculados coa materia, proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe.
Esta actividade pode desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o
profesor ten asignados a tutorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo
electrónico ou do campus virtual).

Avaliación
 Descrición Cualificación Resultados de Formación e

Aprendizaxe
Exame de preguntas
obxectivas

Probas de tipo test con contido teórico e práctico
complementadas con preguntas curtas de desenvolvemento
conceptual

100 A4
A5

B1
B3
B7
B8

C3
C6
C8

D2
D4
D6
D7
D10
D11
D12

Outros comentarios sobre a Avaliación
Para superar a materia será necesario aprobar todas as partes da materia podendo compensar unha parte en caso de
alcanzar nela unha nota igual ou superior a 4. En caso de non superar unha das partes no exame ordinario, será posible
presentarse ao exame final únicamente coa parte non aprobada. A nota final é ponderación das notas obtidas en cada parte,
en función dos créditos asignados a cada unha delas.

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Jesús Carmona Calero, GESTIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS,
Martinez Montes y Pellicer Almiñana, - Organización y gestión de proyectos y obras, 2006,
Francisco Mochón Morcillo, PRINCIPIOS DE ECONOMÍA,
Bibliografía Complementaria
Gregory Mankiw, PRINCIPIOS DE ECONOMÍA,
Ricardo Javier Palomo Zurdo y Luis Mateu Gordón, Productos Instrumentos y Operaciones de Inversión,

Recomendacións


