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DATOS IDENTIFICATIVOS
D3 Estándares para a Xestión de Proxectos TIC,s
Materia D3 Estándares

para a Xestión de
Proxectos TIC,s

     

Código P02M009V03219      
Titulación Máster

Universitario en
Dirección
Integrada de
Proxectos.
Especialidade:
Sistemas de
Información

     

Descritores Creditos ECTS   Sinale Curso Cuadrimestre
 3   OP 1 An
Lingua de
impartición

Castelán      

Departamento
Coordinador/a Carreño Morales, Rafael María
Profesorado Carreño Morales, Rafael María

Fernández Couto Gómez, Carlos
Lorenzo Mateo, Jaime Alberto
Rodríguez Rodríguez, Francisco Javier

Correo-e rafaelm@cud.uvigo.es
Web http://www.mdip.es
Descrición
xeral

Analise da enxenería de Software.

Competencias
Código 
C1 (*)Capacidad de actuar como representantes del promotor del proyecto en todos los ámbitos de actuación del Project

Manager.
C4 (*)Capacidad para la búsqueda, análisis, selección,organización, utilización y gestión de la información en el ambito

del Project Manager.
C11 (*)Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos al campo profesional en el que desarrolla su actividad el

Project Manager.
C14 (*)Capacidad para la planificación, redacción del proyecto así como para su comunicación de forma convincente,

clara, concisa y sin ambigüedades.
D5 (*)Que los estudiantes sepan comunicarse con la comunidad profesional en su conjunto, y con la sociedad en general,

en relación al ámbito del project Manager.

Resultados de aprendizaxe
Resultados previstos na materia Resultados de

Formación e
Aprendizaxe

Ser capaz de identificar os conceptos básicos dos Procesos de Enxeñaría nas Empresas e das diferentes
metodoloxías e estándares.

C4
C11
C14

Ser capaz de desenvolver as capacidades básicas para relacionarse cas áreas de recursos, comunicacións,
adquisicións, riscos, calidade e financieira da empresa baixo a perspectiva da Área de Proxectos.

C4
C11
D5

Ser capaz de realizar unha análise básica sobre os aspectos a considerar respecto da decisión de investir
en activos. Perspectiva económico-financeira versus perspectiva técnica.

C4
C11
C14
D5

http://www.mdip.es
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Ser capaz de desenvolver habilidades de presentación e de traballo en equipo. C1
C14
D5

Ser capaz de desenvolver habilidades para a adaptación a novas situacións e resolución de problemas, e
para a aprendizaxe autónoma.

C4
C11
C14
D5

Ser capaz de relacionar entre os conceptos básicos e o criterio de decisión empresarial respecto dos
investimentos.

C4
C11
C14
D5

Contidos
Tema  
TEMA 1: ESTANDARES E XESTIÓN DA CALIDADE
EN PROYECTOS TICS

1.1. Tipos de sociedades que desenrolan proxectos TICS: Perfis de
empresa
1.2. Ciclo de vida do proxecto e producto. Visión financiera.
1.2.1. Desenrolo e xestión estratéxica, operativa e financieira.
1.2.2. Ciclo de vida da consultoría.
1.3. Determinación dos Estándares dos proyectos TIC.
1.4.Os procesos de xestión da calidade en proxectos TIC: planificación,
aseguramiento e control.
1.5. Mellora continua dos proxectos TIC

TEMA 2: XESTIÓN DOS RECURSOS EN
PROXECTOS TICS.

2.1.Os procesos de Xestión de Recursos en proxectos TIC: planificación,
desenvolvemento e dirección dos recursos.
2.2.Roles e responsabilidades en Proxectos TIC
2.3 Modelos de Organización máis habituales en proyectos TIC.

TEMA 3: XESTIÓN DAS COMUNICACIONS EN
PROXECTOS TICS

3.1. A xestión das Comunicacións do Proxecto TIC: canais de comunicación
interna e externa.
3.2. A Xestión das Comunicacións en Equipos Virtuales

TEMA 4: XESTIÓN DOS CAMBIOS EN PROXECTOS
TICS

4.1. A xestión do cambio en proxectos TIC: procesos vinculados.
4.2. Ferramentas para a toma de decisión de cambio en proxectos TIC

TEMA 5. XESTIÓN DOS RISCOS EN PROXECTOS
TICS

5.1- Dirección e xestión estratéxica dos riscos de proxectos:
5.1.1. Identificación dosriscos en proxectos.
5.1.2- Introdución e recapitulación de conceptos.
5.1.3- Sistemas integrados de xestión.
5.1.4- Aspectos de deseño, implantación e utilización dun ERP.
5.1.5. Evaluación cualitativa e cuantitativa dos riscos
5.1.6 Planificación de la respuesta

TEMA 6. XESTIÓN DAS ADQUISICIONES EN
PROXECTOS TICS

6.1.Xestión de adquisicións en proxectos.
6.2. Análise de alternativas de mercado.
6.3. Tipos de contratos ó uso en proxectos TIC
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TEMA 7. XESTIÓN DOS RECURSOS FINANCEIROS
EN PROXECTOS TICS

7.1- Coñecementos económicos financeiros e de xestión vs coñecementos
técnicos.
7.2- Orzamentos.
7.3- Criterio de caixa.
7.4- Criterio de deveño.
7.5- Ingresos.
7.6- Gastos.
7.7- Cobros.
7.8- Pagos.
7.9- Conta de explotación.
7.10- Previsión de tesouraría.
7.11- Investimentos *vs Reflexións previas.
7.12- Investimentos *vs xestión empresarial.
7.13- Investimentos *vs conta de explotación.
7.14- Contabilidade financeira.
7.15- Contabilidade de custos.
7.16- Contabilidade *vs informes financeiros.
7.17- *EBITDA
7.18- *EBIT
7.19- Amortizacións contables e fiscais.
7.20- Amortizacións *vs mantemento.
7.21- Vida útil.
7.22- Valor residual.
7.23- Rendibilidade.
7.24- Risco.
7.25- Viabilidade.
7.26- Financiamento.
7.27- Limitación de recursos.
7.28- *Payback.
7.29- *Cash *Flow.
7.30- Valor actual.
7.31- Valor futuro.
7.32- Valor actual neto.
7.33- Taxa Interna de rendibilidade.

Planificación
 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
Resolución de problemas e/ou exercicios 10 0 10
Estudo de casos/análises de situacións 10 2 12
Debates 2 2 4
Sesión maxistral 9 0 9
Traballos e proxectos 5 35 40
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.

Metodoloxía docente
 Descrición
Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Ao longo do curso propoñeranse exercicios que deberán resolverse de forma individual por parte de
alumno.

Estudo de casos/análises
de situacións

Ao longo do curso preséntanse situacións problema que serán analizadas e estudadas por parte dos
alumnos para propoñer solucións ao mesmo.

Debates Posta en común e debate por parte dos alumnos e profesor dos traballos realizados seguindo as
*directrices do docente.

Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia *objecto de estudo, bases teóricas
e/ou *directrices do traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante.

Atención personalizada
Metodoloxías Descrición
Resolución de problemas e/ou exercicios

Avaliación
 Descrición Cualificación Resultados de Formación e

Aprendizaxe
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Resolución de problemas
e/ou exercicios

Analise e resolución de problemas propostos polo
docente

20 C1
C4
C11
C14

D5

Traballos e proxectos Elaboración e entrega de traballos *seguiendo as
indicacións do docente

80 C1
C4
C11
C14

D5

Outros comentarios sobre a Avaliación
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Recomendacións

Materias que se recomenda ter cursado previamente
D2 Xestión dun Proxecto TIC/P02M009V03218


