
Páxina 1 de 4

Guía Materia 2015 / 2016

DATOS IDENTIFICATIVOS
Proyectos de Ingeniería
Asignatura Proyectos de

Ingeniería
     

Código V04M141V01222      
Titulacion Máster

Universitario en
Ingeniería
Industrial

     

Descriptores Creditos ECTS   Seleccione Curso Cuatrimestre
 3   OB 1 2c
Lengua
Impartición

Castellano
Inglés

     

Departamento Diseño en la ingeniería
Coordinador/a Goicoechea Castaño, María Iciar
Profesorado Goicoechea Castaño, María Iciar
Correo-e igoicoechea@uvigo.es
Web http://www.faitic.uvigo.es
Descripción
general

(*)En la materia de "Proyectos de Ingeniería" los alumnos adquieren los conceptos básicos de la Dirección y
Gestión de Proyectos, los principales procesos y el vocabulario estándar de la misma, con una visión práctica
que puede ser aplicada por empresas de distintos sectores.
Al finalizar la asignatura el alumno conoce las distintas metodologías de Dirección de Proyectos, así como las
principales herramientas que soportan la gestión necesarias para ser capaz de entender, plantear y resolver
un proyecto. Se fomenta también el desarrollo de habilidades y competencias genéricas como el trabajo en
equipo, inteligencia emocional y social para mejorar la comunicación interpersonal en las organizaciones.

Competencias
Código 
A1 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o

aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
A2 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en

entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área
de estudio.

A3 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a
partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales
y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

A4 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones, y los conocimientos y razones últimas que las sustentan, a
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

A5 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que
habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

C26 CGS7. Conocimientos y capacidades para la dirección integrada de proyectos.
C33 CIPC6. Conocimientos y capacidades para realizar verificación y control de instalaciones, procesos y productos.
C34 CIPC7. Conocimientos y capacidades para realizar certificaciones, auditorías, verificaciones, ensayos e informes.
D4 ABET-d. La capacidad de funcionar en equipos multidisciplinarios.
D6 ABET-f. La comprensión de la responsabilidad profesional y ética.
D8 ABET-h. La amplia educación necesaria para entender el impacto de las soluciones de ingeniería en un contexto

global, económico, ambiental y social.
D11 ABET-k. La capacidad de utilizar las técnicas, habilidades y herramientas modernas de ingeniería necesarias para la

práctica de la ingeniería.

Resultados de aprendizaje
Resultados previstos en la materia Resultados de

Formación y
Aprendizaje

http://www.faitic.uvigo.es
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Conocimiento del marco legal y las responsabilidades derivadas de la actividad proyectual de Ingeniería
Industrial

A3
C26
C33
C34
D4
D6
D8
D11

Capacidad para gestionar de forma dinámica todos los aspectos relevantes del ciclo de vida de un
proyecto: especificaciones, diseño, recursos, valor, riesgo, calidad, sostenibilidad,etc.

A1
A2
C26
C33
C34
D4
D6
D8
D11

Capacidad para desarrollar, proponer y evaluar soluciones alternativas en el mercado de la optimización
de proyectos de ingeniería en entornos multiproyecto.

A3
A4
A5
C26
C33
C34
D4
D6
D8
D11

Contenidos
Tema  
1. Marco Conceptual de la Dirección de
Proyectos

1.1. Introducción a la gestión de proyectos.
1.2. Metodologías aplicadas a la Dirección de proyectos: Ágiles (SCRUM,
LEAN,...) y predictivas (IPMA, PMI,...)
1.3.Ciclo de vida del proyecto y organización.

2. Metodologías tradicionales o predictivas de
Dirección de proyectos. PMBok

2.1. Métodos de Selección de Proyectos
2.2. Áreas de conocimiento: integración, alcance, tiempo, costes, calidad,
RRHH, comunicación, riesgos, adquisiciones e interesados.

3. Fase de inicio del Proyecto: utilización de
metodologías ágiles de Dirección de
Proyectos.

3.1 Business Model Canvas
3.2 Project Model Canvas
3.3 Acta constitución Proyecto

4. Fase Planificación del Proyecto 4.1 Estructura de desglose del trabajo (EDT)
4.2 Planificación del proyecto con herramienta informática

Planificación
 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales
Trabajos de aula 6 18 24
Presentaciones/exposiciones 2 4 6
Prácticas en aulas de informática 4 8 12
Tutoría en grupo 1 3 4
Sesión magistral 9 18 27
Otras 2 0 2
*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías
 Descripción
Trabajos de aula El estudiante desarrolla ejercicios o proyectos en el aula bajo las directrices y supervisión del profesor.

El desarrollo de estos trabajos puede estar vinculado con actividades autónomas del estudiante o en
grupo.
En la realización de estos trabajos se requerirá participación activa y colaboración entre los
estudiantes.

Presentaciones/exposicio
nes

Exposición final del proyecto en grupo

Prácticas en aulas de
informática

Realización de prácticas con software de planificación de proyectos

Tutoría en grupo Realización de tutoría de seguimiento en grupo del avance del proyecto
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Sesión magistral Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto de estudio, bases teóricas
y/o directrices de un trabajo, ejercicio o proyecto a desarrollar por el estudiante.
Los contenidos teóricos se irán presentando por el profesor, complementados con la intervención
activa de los estudiantes, en total coordinación con en el desarrollo de las actividades prácticas
programadas.

Atención personalizada
Metodologías Descripción
Trabajos de aula Durante las clases se hará un seguimiento de los trabajos de cada grupo. Se les aportará

el feedback correspondiente. El horario de tutorías del profesor se comunicará al
alumnado al comienzo de la asignatura en la plataforma virtual. Las tutorías se
realizarán en el despacho 0 ubicado en la Escuela de Minas.

Presentaciones/exposiciones Durante las clases se hará un seguimiento de los trabajos de cada grupo. Se les aportará
el feedback correspondiente. El horario de tutorías del profesor se comunicará al
alumnado al comienzo de la asignatura en la plataforma virtual. Las tutorías se
realizarán en el despacho 0 ubicado en la Escuela de Minas.

Prácticas en aulas de informática Durante las clases se hará un seguimiento de los trabajos de cada grupo. Se les aportará
el feedback correspondiente. El horario de tutorías del profesor se comunicará al
alumnado al comienzo de la asignatura en la plataforma virtual. Las tutorías se
realizarán en el despacho 0 ubicado en la Escuela de Minas.

Tutoría en grupo Durante las clases se hará un seguimiento de los trabajos de cada grupo. Se les aportará
el feedback correspondiente. El horario de tutorías del profesor se comunicará al
alumnado al comienzo de la asignatura en la plataforma virtual. Las tutorías se
realizarán en el despacho 0 ubicado en la Escuela de Minas.

Evaluación
 Descripción Calificación Resultados de

Formación y
Aprendizaje

Trabajos de aula Los trabajos de aula constituyen un proyecto a realizar en grupo que
se irá desarrollando a lo largo del curso en el aula y se
complementa con el trabajo del grupo fuera del aula.
El número de alumnos que constituye el grupo se fijará al inicio del
curso con el profesor.

30 A1
A2
A3
A5

C26

Presentaciones/exposicionesA mitad de curso cada grupo realiza una exposición previa, inicial de
su proyecto.
En ella, tras haber definido su modelo de negocio, deciden el
proyecto que van a realizar y desarrollan el acta de Constitución del
proyecto. Los alumnos recibirán el feedback correspondiente tanto a
nivel técnico como de la presentación oral realizada. Cada alumno
realizará una valoración de los proyectos que realizan sus
compañeros según un formulario que se les dará.
Al final de curso, cada grupo expondrán definitivamente su proyecto
y la planificación del mismo. Se valorará individualmente y en grupo
la mejora realizada con respecto a la presentación inicial previa y
así como las respuestas a las preguntas realizadas por el
profesorado o resto de compañeros.

20 A4 C26
C33
C34

D4
D6
D8
D11

Otras Se realizará a final de curso un examen que consta de una parte
tipo test y otra partes de respuesta corta, desarrollo y/o resolución
de problemas

50 A2

Otros comentarios sobre la Evaluación

Todos los alumnos pueden acceder a la evaluación continua de la materia a lo largo del curso. Para poder acceder a la
evaluación continua el alumno tiene que asistir por lo menos a un 50% tanto de las clases teóricas como prácticas.La
calificación de la evaluación contínua será la siguiente:

- la prueba escrita tiene un valor de 4 en la nota final- la exposición final un valor de 2 en la nota final y- el trabajo
presentado por el grupo un valor de 4 en la nota final.
Para poder optar al aprobado en la evaluación continua hay que aprobar cada una de las partes con un 5.Aquellos alumnos
que no opten por la evaluación continua pueden aprobar la asignatura con el examen final en la fecha correspondiente
fijada por la dirección del centro. En el examen entrarán tanto los contenidos de las clases teóricas como las
prácticas.Compromiso ético:Compromiso ético: Se espera que el alumno presente un comportamiento ético adecuado. En el
caso de detectar un comportamiento no ético (copia, plagio, utilización de aparatos electrónicos no autorizado, y otros) se
considera que el alumno no reúne los requisitos necesarios para superar la materia. En este caso la calificación global en el
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actual curso académico será de suspenso (0.0). 

Fuentes de información
Project Management Institute (PMI), A guide to the Project Management Body of Knowlegde (PMBok Guide), 5ª
Edición,
Chatfield, Carl; Johnson, Timothy, Step by Step. MICROSOFT PROJECT 2013, 1ª Edición,
Liliana Buchtik, Secrets to Mastering the WBS in real world projects, 2ª edition,
Ted Klastorin, Gestión de Proyectos con casos prácticos, ejercicios resuletos, Microsoft project, Risk y hojas de
cálculo, 1º edition,
Fleming, Quentin W., Earned value project management, 4º edition,
Lilian Buchtik, La gestión de riesgos en Proyectos, 2º edition,

Recomendaciones

 
Otros comentarios
Para matricularse en esta materia es necesario haber superado o bien matricularse de todas las materias de los cursos
inferiores al curso en que está ubicada esta materia.


