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P02M009V01201 Al Marco Conceptual da DIP  An 3

PO2M009V01202 A2 Ciclo de Vida e Normas do An 35
Proxecto

PO2M009V01203 A3 Xestién da Integracion e An 55
Alcance do Proxecto
A4 Xestién do Tempo do

P02M009V01204 Proxecto An 5

PO2M009V01205 A5 Xestidn dos Custos do An 35
Proxecto

PO2M009V01206 A6 Xestién da Calidade do An 3
Proxecto

PO2M009V01207 A7 XestiondosRRHH do 35
Proxecto e as Comunicacidons

P02M009V01208 AB Xestion dos Riscos do - 6
Proxecto e Adquisiciéns
B1 Contorna Econémico e

P0O2M009V01209 Procedemento. Inicio do An 5
Proxecto

P02M009V01210 B2 Xefatura e Xestionde 3
Execucion

PO2M009V01211 B3 Segluemento e Control. An 3
Manuais de Procedemento

PO2M009V01212 Z1 Practica en Empresa An 6

P0O2M009V01213 Z2 Traballo Fin de Master An 10
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DATOS IDENTIFICATIVOS

Al Ma

rco Conceptual da DIP

Materia Al Marco

Conceptual da DIP

Cadigo

P02M009V01201

Titulac

ion Méster
Universitario en
Direccién
Integrada de
Proxectos:
Especialidade
Edificacion e
Desenvolvemento

Territorial

Descritores  Creditos ECTS Sinale Curso Cuadrimestre
3 OB 1 An

Lingua de

imparticién

Departamento

Coordinador/a Garcia Garcia, Oscar

Profesorado  Cancela Carral, José Maria

Garcia Garcia, Oscar
Serrano Gomez, Virginia

Correo-e oscargarcia@uvigo.es

Web

http://www.mdip.es

Descricién (*)Se llevard a cabo la conceptualizacién de la metodologia en Direccién Integrada de Proyectos, analizando la

xeral

estructura, fundamentos y contexto de la misma.

Competencias de titulacion

Cadigo

Al

(*)Capacidad de actuar como representantes del promotor del proyecto en todos los dmbitos de actuacién del Project
Manager.

A2 (*)Desarrollo de la capacidad de de analisis y sintesis vinculadas a las acciones del Project Manager.

A3 (*)Capacidad de organizacion y planificacién las diferentes fases de un proyecto.

Ad (*)Capacidad para la busqueda, analisis, seleccién,organizacién, utilizacién y gestién de la informacién en el ambito
del Project Manager.

A6 (*)Dominio de los procedimientos necesarios para llevar a cabo la gestion y resolucion de los problemas dentro del
ambito del Project Manager.

A8 (*)Capacidad para intercambiar conocimientos y liderar proyectos de forma cooperativa y multidisciplinar en el
ambito del Project Manager.

A9 (*)Capacidad de liderazgo, didlogo y negociacién en las diferentes fases del proyecto.

All (*)Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos al campo profesional en el que desarrolla su actividad el
Project Manager.

Al4 (*)Capacidad para la planificacién, redaccion del proyecto asi como para su comunicacién de forma convincente,
clara, concisa y sin ambiguedades.

Bl (*)Que los estudiantes hayan demostrado una comprensién sistemética de los grupos de procesos que se llevan a
cabo en el entorno del Project Manager.

B2 (*)Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de concebir, disefiar y planificar un proyecto siguiendo la
metodolodia Project Manager.

B3 (*)Que los estudiantes sean capaces de realizar un analisis critico, evaluacién y sintesis de ideas nuevas y complejas
en el ambito del Project Manager.

B4 (*)Que se le suponga, al estudiante, capaz de fomentar en contextos profesionales el avance tecnoldgico, en el
ambito del Project Manager.

B5 (*)Que los estudiantes sepan comunicarse con la comunidad profesional en su conjunto, y con la sociedad en general,

en relacién al dmbito del project Manager.

Competencias de materia

Resultados previstos na materia Resultados de Formacién
e Aprendizaxe

(*)Desenvolver habilidades de liderado, relacidn *interpersonal e traballo en equipo A9 B4
(*)Identificar e definir un proxecto. A3 B2

All

Al4
(*)Identificar e definir os procesos dun proxecto. A3 B1

A9

Al4
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(*)Comprender a estrutura de integracién dentro dun proxecto A2 Bl
A3 B2
A6
All

(¥*)Comprender a contorna do proxecto. A2 B4
A3 B5
Ad
A8

(*)ldentificar normas e *regulaciones da direccién de proxectos. A2 B2
A3 B3
A4

(*)Cofiecer os fundamentos que sustentan a direccién integrada de proxectos. A2 Bl
A3 B2
A6 B3
A8

(*)Desenvolver habilidades para a adaptacién a novas situaciéns e resolucién de problemas, e paraAl B5

a aprendizaxe auténoma. Ad
Al4

Contidos

Tema

Tema |. Definicién e identificaciéon del proyecto  El proyecto

Tema II. Direccidén de Proyeto: Procesos e grupos A Direccidn de Proxectos
de procesos.

Tema lIl. Estrutura para a integracién do proxectoA Estrutura para a integracién

Tema IV. Fundamentos da direccién de Os fundamentos da Direccién
proxectos:Concepto e areas de experiencia.

Tema V. Contexto da direccién integrada de O contexto

proxectos

Planificacion

Horas na aula Horas féra da aula Horas totais

Sesién maxistral 6 4 10
Presentaciéns/exposiciéns 8 7 15
Estudo de casos/andlises de situaciéns 2 8 10
Resolucién de problemas e/ou exercicios 2 10 12
Traballos de aula 1 10 11
Probas de tipo test 1 10 11
Traballos e proxectos 0 6 6

*0s datos que aparecen na taboa de planificacién son de caracter orientador, considerando a heteroxeneidade do

alumnado.

Metodoloxia docente

Descricion

Sesién maxistral Exposicién por parte do profesor dos contidos sobre a materia *objecto de estudo, bases tedricas

e/ou *directrices do traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante.

Presentaciéns/exposicionPosta en comin e debate por parte dos alumnos e profesor dos traballos realizados seguindo as

s *directrices do docente.

Estudo de casos/andlises Ao longo do curso preséntanse situaciéns problema que seran analizadas e estudadas por parte dos

de situacions alumnos para propofier soluciéns ao mesmo.

Resolucién de problemasAo longo do curso propofieranse exercicios que deberan resolverse de forma individual por parte de

e/ou exercicios alumno.

Traballos de aula *Consistira en traballos proposto polo docente que se poderan desenvolver de forma individual ou
colectiva

Atencion personalizada

Metodoloxias Descricion

Resolucién de problemas O alumno recibird atencién individualizada no horario de *tutorias establecido a tal fin durante
e/ou exercicios 0 curso académico 2014/2015. Para a consulta do seu horario de *tutorias e lugar das mesmas

débese consultar a web da facultade e/ou a do master: www.mdip.es.

Traballos de aula O alumno recibira atencion individualizada no horario de *tutorias establecido a tal fin durante
0 curso académico 2014/2015. Para a consulta do seu horario de *tutorias e lugar das mesmas

débese consultar a web da facultade e/ou a do master: www.mdip.es.
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Avaliacion

Descricién Cualificacién
Probas de tipo test Consta de 20 preguntas e resposta Unica sobre todos os contidos impartidos na materia. 70
Traballos e proxectosBreves traballos en base aos contidos impartidos na materia. 30

Outros comentarios sobre a Avaliacion

E necesario superar ambas as probas para obter unha cualificacién final positiva na materia.

En sucesivas convocatorias sé é necesario superar prébaa tipo test

Bibliografia. Fontes de informacion

AENOR (2013). Norma espafiola UNE-ISO 21500:2013. Directrices para la gestién y direccién de proyectos. Madrid:
Asociacion Espafiola de Normalizacién y Certificacion.

Frame, J.D. (2005). La nueva direccién de proyectos. Argentina: Granica.

Garcia Garcia, O. y Serrano Gémez, V. (2009). El ciclo de vida del proyecto. Del proyecto al producto. A Corufia: Master
Oficial Interuniversitario en direccién integrada de proyectos.

Guerra y cols. (2002). La gestién integral de proyectos. Madrid: fundacién confemetal.

Kerzner, H. (2008). Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling. Malden: John Wiley &
Sons.

Nokes, S., Greenwood, A., Major, I. & Goodman, M. (2007). La guia definitiva de la gestién de proyectos. La via rapida de
todo ejecutivo para cumplir a tiempo y dentro del presupuesto. Madrid: Prentice Hall.

OGC - Office of Government Commerce (2009). Managing Successful Projects with PRINCE2 2009 edition. London: The
Stationery Office

Pinedo Iglesias, E. (2008). Fundamentos y metafundamentos de la Direccién Integrada de Proyectos. Serie articulos DIP. A
Corufa: asociacion LUGH de directores de proyecto.
Project Management Institute. (2013). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide). Fifth Edition.

Pennsylvania: Project Management Institute

Project Management Institute. (2013). The standard for Portfolio Management . Third Edition. Pennsylvania: Project
Management Institute

Project Management Institute. (2013). The standard for Program Management . Third Edition. Pennsylvania: Project
Management Institute

Richards, K. (2007). Agile Project Management. London: The Stationery Office

Sanjurjo, E. (2009). El puzzle del director del proyecto. Corufia: Master Oficial Interuniversitario en direccién integrada de
proyectos.

Tudor, D.J. (2010). Agile Project and Service Management: Delivering IT Services Using ITIL, PRINCE2 and DSDM Atern.
London: The Stationery Office

Recomendacions
Materias que contintian o temario
A2 Ciclo de Vida e Normas do Proxecto/P02M009V02202
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DATOS IDENTIFICATIVOS
A2 Ciclo de Vida e Normas do Proxecto

Materia A2 Ciclo de Vida e
Normas do
Proxecto

Cadigo P02M009V01202

Titulacién Méster
Universitario en
Direccién
Integrada de
Proxectos:
Especialidade
Edificacion e
Desenvolvemento

Territorial

Descritores  Creditos ECTS Sinale Curso Cuadrimestre
3.5 OB 1 An

Lingua de

imparticién

Departamento

Coordinador/a Cancela Carral, José Maria
Profesorado Cancela Carral, José Maria
Garcia Garcia, Oscar
Correo-e chemacc@uvigo.es
Web http://www.mdip.es
Descricién Analisis de las fases del ciclo de vida del proyectos y las norma que los sustentan
xeral

Competencias de titulacion

Cadigo

A2 (*)Desarrollo de la capacidad de de analisis y sintesis vinculadas a las acciones del Project Manager.

A3 (*)Capacidad de organizacién y planificacién las diferentes fases de un proyecto.

A4 (*)Capacidad para la busqueda, andlisis, seleccidn,organizacién, utilizacién y gestion de la informacién en el ambito
del Project Manager.

A6 (*)Dominio de los procedimientos necesarios para llevar a cabo la gestidn y resolucién de los problemas dentro del
ambito del Project Manager.

A9 (*)Capacidad de liderazgo, didlogo y negociacién en las diferentes fases del proyecto.

Bl (*)Que los estudiantes hayan demostrado una comprensién sistematica de los grupos de procesos que se llevan a
cabo en el entorno del Project Manager.

B2 (*)Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de concebir, disefiar y planificar un proyecto siguiendo la
metodolodia Project Manager.

B3 (*)Que los estudiantes sean capaces de realizar un andlisis critico, evaluacién y sintesis de ideas nuevas y complejas
en el ambito del Project Manager.

Competencias de materia

Resultados previstos na materia Resultados de Formacién
e Aprendizaxe

Desarrollar habilidades de liderazgo, relacién interpersonal y trabajo en equipo A2 B3

A9
Identificar y aplicar las fases que componen el ciclo de vida de un proyecto. A2 Bl

A3
Identificar las caracteristicas fundamentales del ciclo de vida del proyecto. A2 Bl

A3 B2
Identificar y seleccionar el modelo de ciclo de vida mdas adecuado para cada proyecto tipo. A2 B2

A6
Utilizar adecuadamente los ciclos de vida del proyecto y del producto, diferenciando ambos A3 B2
procesos cuando corresponda
Identificar las normas que rigen la direccién de proyectos. A2 Bl

Ad
Conocer y aplicar los fundamentos que sustentan la direccién integrada de proyectos. A2 Bl

A6 B2
Desarrollar habilidades para la adaptacién a nuevas situaciones y resolucién de problemas, y para A4 B3
el aprendizaje auténomo. A6
Contidos
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Tema

Tema |. Que é o ciclo de vida dun proxecto? Ciclo de Vida
Tema Il. Caracteristicas do Ciclo de vida dun Caracteristicas do Ciclo de Vida
proxecto.

Tema Ill. Modelo de ciclo de vida dun proxecto. Modelos de Ciclo de Vida

Tema IV. Ciclo de vida do proxecto e ciclo de vida Ciclo de Vida: Proxecto vs Produto

do produto.

Tema V.Casos practicos: JJOO Montreal 76, Casos Practicos

*American’s Cup 2007.

Tema VI. Procesos e procedementos: Que 0s Procesos vs Procedementos

diferenza?

Tema VII. As dreas de cofiecemento dentro dun  As areas de cofiecemento na metodoloxia DIP
proxecto.

Tema VIII. As fases de desenvolvemento dun 0 desenvolvemento dun proxecto: As suas fases
proxecto.

Tema IX. Os fluxogramas. A sUa importancia e Os Fluxogramas

representatividad.

Tema X. Os procesos de Iniciacién. Os procesos de iniciacién

Tema XI. Os procesos de Planificacién. Os procesos de planificacién

Tema XII. Os procesos de Ejecucion. Os procesos de Ejecucién

Tema XIIl. Os procesos de Seguimiento e Control. Os procesos de Seguimiento e Control
Tema XIV. Os procesos de Pechadura. Os procesos de Pechadura.

Planificacion

Horas na aula Horas féra da aula Horas totais
Estudo de casos/analises de situacidons 4 8 12
Resolucién de problemas e/ou exercicios de forma 0 12.5 12.5
auténoma
Sesién maxistral 17 34 51
Probas de tipo test 2 0 2
Traballos e proxectos 0 10 10

*Os datos que aparecen na taboa de planificacién son de caracter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.

Metodoloxia docente

Descricién
Estudo de casos/andlisesFormulacién, andlise, resolucién e debate de problemas ou exercicios relacionado co ciclo de vida
de situaciéns dun proxecto e as normas que o rexen.
Resolucién de Identificar nun proxecto real os diferentes grupos de procesos e procedementos seguindo a
problemas e/ou metodoloxia da direccidn integrada de proxectos, asi como a temporalizacién do ciclo de vida do
exercicios de forma proxecto.
auténoma
Sesion maxistral Exposicién oral con apoio audiovisual dos contidos da materia obxeto de estudo, bases tedricas

e/ou directrices do traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante.

Atencion personalizada

Probas Descricion
Traballos e 0 alumno recibird atencién individualizada no horario de titorias establecido a tal fin durante o
proxectos presente curso académico. Para a consulta do seu horario de titorias e lugar das mesmas deberase

consultar a web do master: www.mdip.es

Avaliacion
Descricién Cualificacion
Probas de tipo test Consta de 20 preguntas e resposta Unica sobre todos os contidos impartidos na 30
asignatura.
Traballos e proxectos Formulacién do ciclo de vida e as normas que rexen 0s procesos necesarios para levar a 70

cabo un determinado proxecto proposto polo alumno ou polos profesores.

Outros comentarios sobre a Avaliacion

Bibliografia. Fontes de informacion

- Garcia Garcia, O. y Serrano Gémez, V. (2009). El ciclo de vida del proyecto. Del proyecto al producto. A Corufia: Master
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Oficial Interuniversitario en direccién integrada de proyectos.

- Kerzner, H. (2008). Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling. Malden: John Wiley
& Sons.

- Nokes, S., Greenwood, A., Major, |. & Goodman, M. (2007). La guia definitiva de la gestién de proyectos. La via rdpida de
todo ejecutivo para cumplir a tiempo y dentro del presupuesto. Madrid: Prentice Hall.

- Pinedo Iglesias, E. (2008). Ciclo de vida de un proyecto de promocidn publico privada. Serie articulos DIP. A Corufia:
asociacién LUGH de directores de proyecto.

Project Management Institute. (2008).
Fundamentos de la Direccién de Proyectos.

Pennsylvania: PMI.

Recomendacidns
Materias que contintan o temario
A3 Xestién da Integracién e Alcance do Proxecto/P02M009V02203

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Al Marco Conceptual da DIP/P02M009V02201
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DATOS IDENTIFICATIVOS
A3 Xestion da Integracion e Alcance do Proxecto

Materia A3 Xestién da
Integracién e
Alcance do
Proxecto

Cadigo P02M009V01203

Titulacién Master
Universitario en
Direccién
Integrada de
Proxectos:
Especialidade
Edificacion e
Desenvolvemento

Territorial

Descritores  Creditos ECTS Sinale Curso Cuadrimestre
5.5 OB 1 An

Lingua de

imparticién

Departamento

Coordinador/a Garcia Garcia, Oscar
Profesorado  Garcia Garcia, Oscar
NUrfiez Sudrez, Jorge
Sanjurjo Royo, Eduardo José
Correo-e oscargarcia@uvigo.es
Web http://www.mdip.es
Descricién Analise das diferentes etapas e entregables a lograr durante o desenvolvemento da Integracién e alcance do
xeral proxecto.

Competencias de titulacion

Cddigo

A2 (*)Desarrollo de la capacidad de de analisis y sintesis vinculadas a las acciones del Project Manager.

A3 (*)Capacidad de organizacién y planificacién las diferentes fases de un proyecto.

A4 (*)Capacidad para la busqueda, andlisis, seleccidn,organizacién, utilizacién y gestion de la informacién en el ambito
del Project Manager.

A5 (*)Capacitarse en el manejo de paquetes informaticos para direccion y gestidon de un proyecto.

A6 (*)Dominio de los procedimientos necesarios para llevar a cabo la gestion y resolucion de los problemas dentro del
ambito del Project Manager.

A7 (*)Dominio del analisis critico y reflexivo de las opciones metodoldgicas que se presentan en el ambito del Project
Manager, que fundamenten las propias decisiones.

A9 (*)Capacidad de liderazgo, didlogo y negociacién en las diferentes fases del proyecto.

A10 (*)Habitos de excelencia, compromiso ético y calidad en el ejercicio profesional del Project Manager.

All (*)Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos al campo profesional en el que desarrolla su actividad el
Project Manager.

Al3 (*)Capacidad para gestionar la obtencién del resultado acorde a los criterios de calidad, y del cliente

Al4 (*)Capacidad para la planificacion, redaccién del proyecto asi como para su comunicacién de forma convincente,
clara, concisa y sin ambigtedades.

Bl (*)Que los estudiantes hayan demostrado una comprension sistematica de los grupos de procesos que se llevan a
cabo en el entorno del Project Manager.

B2 (*)Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de concebir, disefiar y planificar un proyecto siguiendo la
metodolodia Project Manager.

B3 (*)Que los estudiantes sean capaces de realizar un andlisis critico, evaluacién y sintesis de ideas nuevas y complejas
en el ambito del Project Manager.

B4 (*)Que se le suponga, al estudiante, capaz de fomentar en contextos profesionales el avance tecnoldgico, en el
ambito del Project Manager.

B5 (*)Que los estudiantes sepan comunicarse con la comunidad profesional en su conjunto, y con la sociedad en general,
en relacién al ambito del project Manager.

Competencias de materia

Resultados previstos na materia Resultados de Formacién
e Aprendizaxe

(*)Desenvolver habilidades de liderado, *relaciéninterpersonal e traballo en equipo A9 B3

(*)Comprender a estrutura de traballo de equipo *comoparte fundamental da direccién integrada A9

*deproyectos. Al10
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(*)Comprender a estrutura de integracion dentro de *unproyecto A3 Bl

Ad
Al4

(*)Comprender a importancia do Acta de *Constituciéndel Proxecto Ad B2
All

(*)Relacionar todas as areas de cofiecemento: *Realizarel Plan de Xestion do Proxecto. A3 B4

(*)*Gestionar os cambios do proxecto A7 B3

(*)Comprender a importancia da Pechadura do Proxecto A3 B2

B3

(*)Cofiecer a diferenza entre alcance do produto e *delproyecto All B3
Al3

(*)Cofiecer as ferramentas de toma de requisitos A5 B2

(*)Saber definir o alcance dun proxecto A3 B4
Ad

(*)Saber desenvolver unha estrutura de *desglose *detrabajo (*EDT) A2 B2
A6
Al3

(*)Cofiecer as ferramentas de control do alcance *deun proxecto Ad B4
A5 B5
All

Contidos

Tema

Tema *I. Importancia da xestién da integracién noA xestién da Integracién

*proyectoe

Tema *ll. Desenvolvemento da Acta de A acta de constitucién

Constitucién do Proxecto

Tema *lll.Desenvolvemento do Plan de Xestién doO plan de xestidn

Proxecto

Tema *IV.Control Integrado de Cambios O control integrado de Cambios

Tema *V.Desenvolvemento de documento de O peche do proxecto. O seu documento

peche do proxecto

Tema VIN.Identificacién de requisitos dun Identificacién de requisitos dun proxecto

proxecto

Tema *VIl.Definicién do alcance dun proxecto A definicion do alcance

Tema *VIII. Creacién da *EDT dun proxecto As *EDT. A sUa creacioén

Tema *IX.Verificacién do alcance dun proxecto. A verificacién do Alcance

Tema *X. Control do alcance dun proxecto O control do Alcance

Planificacion

Horas na aula Horas féra da aula Horas totais

Sesion maxistral 14.25 14.5 28.75

Debates 5.75 8 13.75

Estudo de casos/andlises de situacions 5 36.5 41.5

Traballos e proxectos 12 41.5 53.5

*Os datos que aparecen na taboa de planificacién son de caracter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.

Metodoloxia docente

Descricién
Sesion maxistral Exposicién oral con apoio audiovisual dos contidos da materia obxecto de estudo.
Debates Formulacién, analise, resolucién e debate de problemas ou exercicios relacionado a integracién e

adquisicion e a sla xestién
Estudo de casos/anélisesEstudo de situaciéns propostas polo docente.
de situaciéns

Atencion personalizada
Metodoloxias Descricion

Estudo de casos/andlises de 0 alumno recibird atencién individualizada no horario de titorias establecido a tal fin
situacions durante o presente curso académico. Para a consulta do seu horario de titorias e lugar
das mesmas deberase consultar a web do master: www.mdip.es

Avaliacion

Descricion Cualificacion
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Estudo de casos/andlises de situaciénsAnalise de situacidéns propostas por o docente. 50
Traballos e proxectos Traballos titorizados, seguindo as pautas marcadas polos docentes 50

Outros comentarios sobre a Avaliacion

0 alumno que non desenvolva os traballos e estudos de casos propostos poderd presentarse aos *examenes oficiais, que
teran un valor do 100%. O exame *sera tipo test de 20 preguntas de resposta *unica.

Bibliografia. Fontes de informacion

Recomendacions
Materias que continian o temario
A4 Xestién do Tempo do Proxecto/P02M009V02204

Materias que se recomenda ter cursado previamente
A2 Ciclo de Vida e Normas do Proxecto/P02M009V02202
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DATOS IDENTIFICATIVOS

A4 Xestion do Tempo do Proxecto

Materia A4 Xestion do
Tempo do
Proxecto

Cadigo P02M009V01204

Titulacién Méster
Universitario en
Direccién
Integrada de
Proxectos:
Especialidade
Edificacion e
Desenvolvemento

Territorial

Descritores  Creditos ECTS Curso Cuadrimestre
5 1 An

Lingua de Castelan

imparticién

Departamento

Coordinador/a Cancela Carral, José Maria

Profesorado Cancela Carral, José Maria
Guillén Solérzano, Eduardo

Correo-e chemacc@uvigo.es

Web http://www.mdip.es

Descricién (*)Analisis del plan del proyecto, con sus unidades temporales mas importantes

xeral

Competencias de titulacion

Cadigo

A2 (*)Desarrollo de la capacidad de de analisis y sintesis vinculadas a las acciones del Project Manager.

A3 (*)Capacidad de organizacién y planificacién las diferentes fases de un proyecto.

A4 (*)Capacidad para la busqueda, andlisis, seleccidn,organizacién, utilizacién y gestion de la informacién en el ambito

del Project Manager.

A5

*)Capacitarse en el manejo de paquetes informaticos para direccién y gestién de un proyecto.

ambito del Project Manager.

(
A6 (*)Dominio de los procedimientos necesarios para llevar a cabo la gestion y resolucion de los problemas dentro del

A7 (*)Dominio del analisis critico y reflexivo de las opciones metodoldgicas que se presentan en el ambito del Project

Manager, que fundamenten las propias decisiones.

A8 (*)Capacidad para intercambiar conocimientos y liderar proyectos de forma cooperativa y multidisciplinar en el

ambito del Project Manager.

A10 (*)Habitos de excelencia, compromiso ético y calidad en el ejercicio profesional del Project Manager.

Bl (*)Que los estudiantes hayan demostrado una comprensién sistemética de los grupos de procesos que se llevan a

cabo en el entorno del Project Manager.

B2 (*)Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de concebir, disefiar y planificar un proyecto siguiendo la

metodolodia Project Manager.

B3 (*)Que los estudiantes sean capaces de realizar un andlisis critico, evaluacién y sintesis de ideas nuevas y complejas

en el ambito del Project Manager.

B4 (*)Que se le suponga, al estudiante, capaz de fomentar en contextos profesionales el avance tecnoldgico, en el

ambito del Project Manager.

B5 (*)Que los estudiantes sepan comunicarse con la comunidad profesional en su conjunto, y con la sociedad en general,

en relacién al ambito del project Manager.

Competencias de materia

Resultados previstos na materia

Resultados de Formacion
e Aprendizaxe

(*)Definir as Actividades integrantes dun proxecto

A3 B2
Ab
Al0

(*)*Secuenciar as Actividades que forman parte dun proxecto

A3 B2

(*)Estimar os Recursos materiais, humanos, técnicos e financeiros para as Actividades

A2 Bl
A3
A7

(*)Estimar a Duracidn das Actividades

A2 B3
A3
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(*)Desenvolver o *Cronograma do proxecto A2 B2

A3
A8
(*)Controlar o *Cronograma A2 B4
A3
A7
(*)Definir as Actividades A5 B4
A6
(*)*Secuenciar as Actividades A3 B5
(*)Estimar os Recursos para as Actividades A2 B3
Ad
Contidos
Tema
(¥*)Tema I. O plan do proxecto (*)
(*)Tema *II. A *programacién de tempos (*)
(*)Tema *IIl. A creacién do *cronograma (*)
(*)Tema *IV. A *programacién de recursos (*)
(¥*)Tema *V. O control do plan de proxecto (*)
Planificacion
Horas na aula Horas féra da aula Horas totais
Sesién maxistral 10 30 40
Resolucién de problemas e/ou exercicios 5 15 20
Estudo de casos/andlises de situacidns 3 10 13
Presentacidns/exposiciéns 10 30 40
Probas de tipo test 1 5 6
Probas practicas, de execucién de tarefas reais e/ou 1 5 6

simuladas.
*Os datos que aparecen na taboa de planificacién son de caracter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.

Metodoloxia docente

Descricién
Sesién maxistral Exposicion por parte do profesor dos contidos sobre a materia objeto de estudo, bases teéricas e/ou
directrices do traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante.
Resolucién de problemasAo longo do curso propofieranse exercicios que deberan resolverse de forma individual por parte de
e/ou exercicios alumno.
Estudo de casos/andlises Ao longo do curso preséntanse situaciéns problema que seran analizadas e estudadas por parte dos
de situacions alumnos para propofier soluciéons ao mesmo.
Presentaciéns/exposiciénPosta en comUn e debate por parte dos alumnos e profesor dos traballos realizados seguindo as
s directrices do docente.

Atencion personalizada
Metodoloxias Descricion

Estudo de casos/analises de 0 alumno recibirad atencién individualizada no horario de titorias establecido a tal fin
situaciéns durante o presente curso académico. Para a consulta do seu horario de titorias e lugar
das mesmas deberase consultar a web do master: www.mdip.es

Avaliacion
Descricién Cualificacién
Probas de tipo test Test de 20 preguntas e resposta Unica sobre todos os contidos impartidos na 40
asignatura
Probas practicas, de execucién de Aplicacién dos métodos de xestién do tempo a un proxecto, preparacién do 60
tarefas reais e/ou simuladas. cronograma e programacién dos recursos

Outros comentarios sobre a Avaliacion

E necesario superar ambas probas para obter unha cualificacién final positiva na materia.

Bibliografia. Fontes de informacion
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Recomendacions
Materias que contintan o temario
A5 Xestidn dos Custos do Proxecto/P02M009V02205

Materias que se recomenda ter cursado previamente
A3 Xestién da Integracién e Alcance do Proxecto/P02M009V02203
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DATOS IDENTIFICATIVOS

A5 Xestion dos Custos do Proxecto

Materia

A5 Xestion dos
Custos do
Proxecto

Cadigo

P02M009V01205

Titulacién

Master
Universitario en
Direccidn
Integrada de
Proxectos:
Especialidade
Edificacion e
Desenvolvemento
Territorial

Descritores

Creditos ECTS Sinale

Curso

Cu

adrimestre

3.5 0B

An

Lingua de
imparticién

Castelan

Departamento

Coordinador/a Cancela Carral, José Maria

Profesorado Cancela Carral, José Maria
Nieto Uria Ribeiro de Almeida, Arturo
Correo-e chemacc@uvigo.es
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DATOS IDENTIFICATIVOS
A6 Xestion da Calidade do Proxecto

Materia A6 Xestion da
Calidade do
Proxecto

Cadigo P02M009V01206

Titulacién Méster
Universitario en
Direccién
Integrada de
Proxectos:
Especialidade
Edificacion e
Desenvolvemento

Territorial

Descritores  Creditos ECTS Sinale Curso Cuadrimestre
3 OB 1 An

Lingua de

imparticién

Departamento

Coordinador/a Cancela Carral, José Maria
Profesorado Cancela Carral, José Maria
Martinez Carballo, Manuel

Correo-e chemacc@uvigo.es

Web http://www.mdip.es

Descricién (*)Analisis del plan de calidad de un proyecto y su aseguramiento.
xeral

Competencias de titulacion

Cadigo

Al (*)Capacidad de actuar como representantes del promotor del proyecto en todos los dmbitos de actuacién del Project
Manager.

A2 (*)Desarrollo de la capacidad de de analisis y sintesis vinculadas a las acciones del Project Manager.

A3 (*)Capacidad de organizacion y planificacién las diferentes fases de un proyecto.

Ad (*)Capacidad para la busqueda, analisis, seleccién,organizacién, utilizacién y gestién de la informacién en el ambito
del Project Manager.

A5 (*)Capacitarse en el manejo de paquetes informaticos para direccién y gestién de un proyecto.

A6 (*)Dominio de los procedimientos necesarios para llevar a cabo la gestion y resolucién de los problemas dentro del
ambito del Project Manager.

A7 (*)Dominio del andlisis critico y reflexivo de las opciones metodoldgicas que se presentan en el ambito del Project
Manager, que fundamenten las propias decisiones.

A8 (*)Capacidad para intercambiar conocimientos y liderar proyectos de forma cooperativa y multidisciplinar en el
ambito del Project Manager.

A9 (*)Capacidad de liderazgo, didlogo y negociacién en las diferentes fases del proyecto.

A10 (*)Habitos de excelencia, compromiso ético y calidad en el ejercicio profesional del Project Manager.

All (*)Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos al campo profesional en el que desarrolla su actividad el
Project Manager.

Al13 (*)Capacidad para gestionar la obtencién del resultado acorde a los criterios de calidad, y del cliente

Bl (*)Que los estudiantes hayan demostrado una comprensién sistematica de los grupos de procesos que se llevan a
cabo en el entorno del Project Manager.

B2 (*)Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de concebir, disefiar y planificar un proyecto siguiendo la
metodolodia Project Manager.

B3 (*)Que los estudiantes sean capaces de realizar un andlisis critico, evaluacién y sintesis de ideas nuevas y complejas
en el ambito del Project Manager.

B4 (*)Que se le suponga, al estudiante, capaz de fomentar en contextos profesionales el avance tecnoldgico, en el
ambito del Project Manager.

B5 (*)Que los estudiantes sepan comunicarse con la comunidad profesional en su conjunto, y con la sociedad en general,
en relacién al &mbito del project Manager.

Competencias de materia

Resultados previstos na materia Resultados de Formacion
e Aprendizaxe
(*)Desenvolver habilidades de liderado, relacién *interpersonal e traballo en equipo A9 B4
Al0 B5
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(*)Comprender a estrutura de traballo de equipo como parte fundamental da direccién integrada A9 B4

de proxectos. All
(*)Identificar e definir un proxecto. A2 Bl
A4
(*)Identificar e definir os procesos dun proxecto. A2 B1
A3
A6
(*)Comprender a estrutura de integracién dentro dun proxecto A2 B3
A3
(*)Comprender a contorna do proxecto. A2 B5
A3
Al0
Al3
(*)ldentificar normas e *regulaciones da direccién de proxectos. A7 Bl
A8
(*)Cofiecer os fundamentos que sustentan a direccién integrada de proxectos. Al B2
A2 B3
(*)Desenvolver habilidades para a adaptacién a novas situaciéns e resolucién de problemas, e paraA4 B4
a aprendizaxe auténoma. A5
All
Al3
Contidos
Tema

(*)Tema I. Calidade *vs Seguridade
(*)Tema *II. A *planificacién da Calidade
(*)Tema *lll. O *aseguramiento da Calidade
(*)Tema *IV. O control da Calidade

*)

*)

*

*)Tema *V. Xestion da Calidade
*)Tema VIN. Calidade Total

Py Py iy ey ey ey
*
) N ) N N) N

Planificacion

Horas na aula Horas féra da aula Horas totais
Sesion maxistral 14 37 51
Estudo de casos/analises de situacidons 3 7 10
Resolucidn de problemas e/ou exercicios 3 7 10
Probas de tipo test 1 3 4

*Qs datos que aparecen na taboa de planificacién son de caracter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.

Metodoloxia docente

Descricién

Sesion maxistral Exposicidn por parte do profesor dos contidos sobre a materia objeto de estudo, bases tedricas e/ou
directrices do traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante.

Estudo de casos/andlisesAo longo do curso preséntanse situaciéns problema que serdn analizadas e estudadas por parte dos

de situaciéns alumnos para propofier soluciéns ao mesmo.

Resolucién de Ao longo do curso propofieranse exercicios que deberan resolverse de forma individual por parte de
problemas e/ou alumno.

exercicios

Atencion personalizada

Metodoloxias Descricion
Estudo de casos/analises de O alumno recibira atencion individualizada no horario de titorias establecido a tal fin
situaciéns durante o curso académico . Para a sta consulta débese recorrer & web

www.mdip.es.

Avaliacion

Descricién Cualificacién
Estudo de casos/andlises de situaciéns Estudo de caso e analise das situacions 60
Probas de tipo test Consta de 20 preguntas e resposta Unica sobre todos os contidos 40

impartidos na asignatura.

Outros comentarios sobre a Avaliacion
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Bibliografia. Fontes de informacion

Recomendacidns

Materias que continian o temario

A7 Xestion dos RRHH do Proxecto e as Comunicaciéns/P02M009V02207

Materias que se recomenda ter cursado previamente

A5 Xestion dos Custos do Proxecto/P02M009V02205
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DATOS IDENTIFICATIVOS

A7 Xestion dos RRHH do Proxecto e as Comunicacions

Materia A7 Xestion dos
RRHH do Proxecto
e as
Comunicacions

Cadigo P02M009V01207

Titulacién Master
Universitario en
Direccidn
Integrada de
Proxectos:
Especialidade
Edificacion e
Desenvolvemento
Territorial

Descritores  Creditos ECTS

Curso Cuadrimestre

3.5

1 An

Lingua de
imparticién

Departamento

Coordinador/a Cancela Carral, José Maria

Profesorado Cancela Carral, José Maria
Gambau | Pinasa, Vicente
Guillén Solérzano, Eduardo
Serrano Gomez, Virginia

Correo-e chemacc@uvigo.es

Web http://www.mdip.es

Descricién (*)Analisis de los diferentes eslavones que forma el equipo de recursos humanos, y de sus procedimientos y

xeral pautas para la comunicacién

Competencias de titulacion

Cddigo

Al (*)Capacidad de actuar como representantes del promotor del proyecto en todos los dmbitos de actuaciéon del Project

Manager.

A2 (*)Desarrollo de la capacidad de de analisis y sintesis vinculadas a las acciones del Project Manager.

A3 (*)Capacidad de organizacion y planificacién las diferentes fases de un proyecto.

Ad (*)Capacidad para la busqueda, analisis, seleccién,organizacién, utilizacién y gestién de la informacién en el ambito

del Project Manager.

A5 (*)Capacitarse en el manejo de paquetes informaticos para direccién y gestién de un proyecto.

A6 (*)Dominio de los procedimientos necesarios para llevar a cabo la gestion y resolucién de los problemas dentro del

ambito del Project Manager.

A7 (*)Dominio del andlisis critico y reflexivo de las opciones metodoldgicas que se presentan en el ambito del Project

Manager, que fundamenten las propias decisiones.

A8 (*)Capacidad para intercambiar conocimientos y liderar proyectos de forma cooperativa y multidisciplinar en el

ambito del Project Manager.

A9 (*)Capacidad de liderazgo, didlogo y negociacién en las diferentes fases del proyecto.

A10 (*)Habitos de excelencia, compromiso ético y calidad en el ejercicio profesional del Project Manager.

Al13 (*)Capacidad para gestionar la obtencién del resultado acorde a los criterios de calidad, y del cliente

Al4 (*)Capacidad para la planificacién, redaccién del proyecto asi como para su comunicacién de forma convincente,

clara, concisa y sin ambigtedades.

B2 (*)Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de concebir, disefiar y planificar un proyecto siguiendo la

metodolodia Project Manager.

B3 (*)Que los estudiantes sean capaces de realizar un andlisis critico, evaluacién y sintesis de ideas nuevas y complejas

en el ambito del Project Manager.

B4 (*)Que se le suponga, al estudiante, capaz de fomentar en contextos profesionales el avance tecnoldgico, en el

ambito del Project Manager.

B5 (*)Que los estudiantes sepan comunicarse con la comunidad profesional en su conjunto, y con la sociedad en general,

en relacién al ambito del project Manager.

Competencias de materia

Resultados previstos na materia

Resultados de Formacién
e Aprendizaxe

(*)Desenvolver o Plan de Recursos Humanos

Al B2
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(*)*Adquisicion do Equipo Proxecto A2 B2
A3
(*)Desenvolver o Equipo do Proxecto A6 B2
A8
(*)Dirixir o Equipo do Proxecto A3 B3
A9
Al0
(*)Establecer cada unha das fases dun plan de comunicacién estratéxica A3 B4
A8
(*)Cofiecer as bases fundamentais da comunicacién *interpersonal e *integral nas organizaciéns A4
A6
Al4
(*)Determinar os métodos de investigacién empregados para a *planificacién da comunicacién Al3 B4
Al4 B5
(*)Analizar como realizar o proceso de avaliacién da comunicacién, os métodos existentes e a A4 B3
explotacién dos resultados A7
Al0
(*)Desenvolver os aspectos esenciais da comunicacién interna, entre outros, as *variables que Al4 B5
afectan & comunicacion, o impacto sobre a estratexia da empresa, os tipos de comunicacién
interna, os recursos, vias e canles posibles, a sUa utilizacién e *adecuacion
(*)Analizar cada un dos criterios para o desefo adecuado dun plan de comunicacion interna A7 B3
(*)Desenvolver aqueles aspectos determinantes para a xestién e avaliacién das relaciéns coa Al4 B4
prensa B5
(*)Establecer a relacién entre comunicacién e xestién *integral da excelencia empresarial (normas A4 B5
de calidade, mellores practicas, etc.) e da xestién dos recursos humanos (plan de acolleita, A5
transmision de noticias, xestion das emocidns...). A6
Al4
(*)Cofiecer as novas tendencias de comunicacién na empresa A3
A5
(*)Determinar en que consiste a Comunicacién Estratéxica Internacional, as *variables Al3 B4
*contextuales e os principios *genéricos que afectan no desenvolvemento das relaciéns publicas Al4 B5

en escenarios internacionais.

Contidos

Tema

(*)Tema |. Deseno de Postos (*)
(*)Tema *Il. Procesos de seleccion e (*)
*reclutamiento

(*)Tema *III. Sistemas de *coordinacion do (*)
traballo

(*)Tema *IV. O traballo en equipo

*)Tema *V. A direccién de equipos de traballo

*)Tema *VII.Estratexias de comunicacion

(*)
( (*)
(*)Tema VIN. A comunicacion (*)
( (*)
(*)Tema *VIII. Xestiéon das comunicacions do (*)
proxecto

Planificacion

Horas na aula Horas féra da aula Horas totais

Presentacidns/exposicidns 8 7 15
Resolucién de problemas e/ou exercicios 4 12.5 16.5

Estudo de casos/andlises de situacions 4 8 12

Debates 2 8 10

Sesién maxistral 6 4 10

Probas de tipo test 1 8 9
Resolucién de problemas e/ou exercicios 0 15 15

*Qs datos que aparecen na taboa de planificacién son de caracter orientador, considerando a heteroxeneidade do

alumnado.

Metodoloxia docente

Descricidon

Presentaciéns/exposiciénPosta en comUn e debate por parte dos alumnos e profesor dos traballos realizados seguindo as

S directrices do docente.

Resolucién de problemasAo longo do curso propofieranse exercicios que deberdn resolverse de forma individual por parte de

e/ou exercicios alumno.
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Estudo de casos/andlises Ao longo do curso preséntanse situacions problema que seran analizadas e estudadas por parte dos

de situacions alumnos para propofier soluciéns ao mesmo.

Debates Sobre un tema proposto polo docente debaterase sobre 0 mesmo defendendo diferentes puntos de
vista.

Sesién maxistral Exposicion por parte do profesor dos contidos sobre a materia objeto de estudo, bases tedricas e/ou

directrices do traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante.

Atencidn personalizada
Metodoloxias Descricion

Estudo de casos/andlises de 0 alumno recibira atencién individualizada no horario de titorias establecido a tal fin
situacions durante o presente curso académico. Para a consulta do seu horario de titorias e lugar
das mesmas deberase consultar a web do master: www.mdip.es

Avaliacion

Descricién Cualificacion
Probas de tipo test Consta de 20 preguntas e resposta Unica sobre todos os contidos impartidos 80

na asignatura.
Resolucién de problemas e/ou Supostos practicos sobres os contidos impartidos na asignatura 20
exercicios

Outros comentarios sobre a Avaliacion

Bibliografia. Fontes de informacion

Recomendacions
Materias que contintan o temario
A8 Xestidn dos Riscos do Proxecto e Adquisiciéns/P02M009V02208

Materias que se recomenda ter cursado previamente
A6 Xestién da Calidade do Proxecto/P02M009V02206
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DATOS IDENTIFICATIVOS

A8 Xestion dos Riscos do Proxecto e Adquisicidns

Materia A8 Xestién dos
Riscos do
Proxecto e
Adquisiciéns

Cadigo P02M009V01208

Titulacién Master

Universitario en
Direccién
Integrada de
Proxectos:
Especialidade
Edificacion e
Desenvolvemento

Territorial

Descritores  Creditos ECTS Sinale Curso Cuadrimestre
6 OB 1 An

Lingua de

imparticién

Departamento

Coordinador/a Cancela Carral, Maria Angeles

Profesorado Cancela Carral, Maria Angeles

Hermida Gonzélez, Mariano Guillermo
Robles Sanchez, Susana

Correo-e chiqui@uvigo.es

Web

http://www.mdip.es

Descricién (*)Analisis de los riesgos vinculados al desarrollo del proyecto y de la planificacién de adquisiciones

xeral

Competencias de titulacion

Cddigo

A2 *)Desarrollo de la capacidad de de andlisis y sintesis vinculadas a las acciones del Project Manager.

A3 (*)Capacidad de organizacién y planificacién las diferentes fases de un proyecto.

A4 (*)Capacidad para la busqueda, andlisis, seleccidn,organizacién, utilizacién y gestion de la informacién en el ambito
del Project Manager.

A5 (*)Capacitarse en el manejo de paquetes informaticos para direccion y gestidon de un proyecto.

A7 (*)Dominio del analisis critico y reflexivo de las opciones metodoldgicas que se presentan en el ambito del Project
Manager, que fundamenten las propias decisiones.

A8 (*)Capacidad para intercambiar conocimientos y liderar proyectos de forma cooperativa y multidisciplinar en el
ambito del Project Manager.

A9 (*)Capacidad de liderazgo, didlogo y negociacién en las diferentes fases del proyecto.

A10 (*)Habitos de excelencia, compromiso ético y calidad en el ejercicio profesional del Project Manager.

All (*)Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos al campo profesional en el que desarrolla su actividad el
Project Manager.

Al2 (*)Dotar de sensibilidad hacia la seguridad laboral, accesibilidad, sostenibilidad y medioambiente implicados en el
desarrollo de proyectos.

Al13 (*)Capacidad para gestionar la obtencién del resultado acorde a los criterios de calidad, y del cliente

Bl (*)Que los estudiantes hayan demostrado una comprension sistematica de los grupos de procesos que se llevan a
cabo en el entorno del Project Manager.

B3 (*)Que los estudiantes sean capaces de realizar un analisis critico, evaluacién y sintesis de ideas nuevas y complejas
en el ambito del Project Manager.

B4 (*)Que se le suponga, al estudiante, capaz de fomentar en contextos profesionales el avance tecnoldgico, en el

ambito del Project Manager.

Competencias de materia

Resultados previstos na materia Resultados de Formacion
e Aprendizaxe
(*)Desenvolver habilidades de liderado, relacién *interpersonal e traballo en equipo A9
Al0
(*)Comprender la estructura de trabajo de equipo como parte fundamental de la direccién A8 B3
integrada de proyectos.('O A9
Al2
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(*)Identificar e definir riscos en proxectos.[Jg[] A4 B3

A7
A8
Al3
(*)Identificar e definir os procesos relacionados coa xestidn de riscos.equipo A3 Bl
A5
(*)ldentificar normas e *regulaciones da direccién de proxecto relacionado con riscos. A2 B1
A5
All
(*)Cofiecer os fundamentos que sustentan a xestion de *riesgosT;'/(*OG A2 B3
Ad
(*)Desarrollar habilidades para la adaptacién a nuevas situaciones y resolucién de problemas, y B3
para el aprendizaje auténomo.? B4
£0
Contidos
Tema
(*)Tema I. *Introducciénmage (*)
(*)Tema *Il. *Planificacion da xestion de riscos (*)
(*)Tema *lIl. Identificacién dos *riesgosp (*)
(*)Tema *IV. Andlise *cualitativo dos *riesgosgos (*)
(*)Tema *V. Andlise cuantitativa dos *riesgosgos (*)
(*)Tema VIN. *Planificacién da resposta aos riscos (*)
(¥*)Tema *VII *Seguimiento e control dos (*)
*riesgosos
(*)Tema *VIIl Exercicios e casos *practicosjp (*)
(¥*)Tema *IX. *Antecedentes:*Adquisiciones (*)
(*)Tema *X. *Planificacién das *compraspjp (*)
(*)Tema *XI. Analise das ofertas (*)
(*)Tema *XII. Procedementos e contratos (*)
(*)Tema *XIII. Técnicas de negociacidony (*)
(¥*)Tema *XIV. *Seguimiento, control e *cierrejp  (¥*)
Planificacion
Horas na aula Horas féra da aula Horas totais
Resolucién de problemas e/ou exercicios 10 20 30
Estudo de casos/andlises de situacidns 10 25 35
Sesion maxistral 20 50 70
Probas de tipo test 1 4 5
Resolucidn de problemas e/ou exercicios 0 10 10

*Os datos que aparecen na taboa de planificacién son de caracter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.

Metodoloxia docente

Descricién
Resolucién de Ao longo do curso propofieranse exercicios que deberan resolverse de forma individual por parte de
problemas e/ou alumno.
exercicios
Estudo de casos/anélisesAo longo do curso preséntanse situacidns problema que serdn analizadas e estudadas por parte dos
de situaciéns alumnos para propofier soluciéns ao mesmo.
Sesion maxistral Exposicidn por parte do profesor dos contidos sobre a materia objeto de estudo, bases tedricas e/ou

directrices do traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante.

Atencion personalizada
Metodoloxias Descricion

Estudo de casos/andlises de 0 alumno recibird atencién individualizada no horario de titorias establecido a tal fin
situacions durante o presente curso académico. Para a consulta do seu horario de titorias e lugar
das mesmas deberase consultar a web do master: www.mdip.es

Avaliacion

Descricién Cualificacion
Probas de tipo test Consta de 20 preguntas e resposta Unica sobre todos os contidos impartidos 30
na asignatura.
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Resolucién de problemas e/ou Exercicios de xestion de riscos e adquisiciones. 70
exercicios

Outros comentarios sobre a Avaliacion

Bibliografia. Fontes de informacion

Recomendacidns

Materias que se recomenda ter cursado previamente
A7 Xestién dos RRHH do Proxecto e as Comunicaciéns/P02M009V02207
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DATOS IDENTIFICATIVOS
B1l Contorna Econémico e Procedemento. Inicio do Proxecto

Materia B1 Contorna
Econdmico e
Procedemento.
Inicio do Proxecto

Cadigo P02M009V01209

Titulacién Méster
Universitario en
Direccién
Integrada de
Proxectos:
Especialidade
Edificacion e
Desenvolvemento

Territorial

Descritores  Creditos ECTS Sinale Curso Cuadrimestre
5 OoP 1 An

Lingua de

imparticién

Departamento

Coordinador/a Cancela Carral, José Maria
Profesorado Cancela Carral, José Maria
Correo-e chemacc@uvigo.es

Web

Descricién

xeral

Competencias de titulacion
Cadigo

Competencias de materia
Resultados previstos na materia Resultados de Formacién e Aprendizaxe

Contidos
Tema

Planificacién

Horas na aula Horas féra da aula Horas totais
*Qs datos que aparecen na taboa de planificacién son de caracter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.

Metodoloxia docente

Descricion

Atencion personalizada

Avaliacion
Descricion Cualificacion

Outros comentarios sobre a Avaliacion

Bibliografia. Fontes de informacion

Recomendacidns
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DATOS IDENTIFICATIVOS
B2 Xefatura e Xestion de Execucion

Materia B2 Xefatura e
Xestion de
Execucion

Cadigo P0O2M009V01210

Titulacién Master
Universitario en
Direccién
Integrada de
Proxectos:
Especialidade
Edificacion e
Desenvolvemento

Territorial

Descritores  Creditos ECTS Sinale Curso Cuadrimestre
3 OoP 1 An

Lingua de

imparticién

Departamento

Coordinador/a Cancela Carral, José Maria
Profesorado  Cancela Carral, José Maria
Correo-e chemacc@uvigo.es

Web

Descricién

xeral

Competencias de titulacion
Cddigo

Competencias de materia
Resultados previstos na materia Resultados de Formacién e Aprendizaxe

Contidos
Tema

Planificacién

Horas na aula Horas féra da aula Horas totais
*Qs datos que aparecen na taboa de planificacién son de caracter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.

Metodoloxia docente

Descricion

Atencion personalizada

Avaliacion
Descricidn Cualificacion

Outros comentarios sobre a Avaliacion

Bibliografia. Fontes de informacion

Recomendacidns
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DATOS IDENTIFICATIVOS

B3 Seguemento e Control. Manuais de Procedemento

Materia B3 Seguemento e
Control. Manuais
de Procedemento

Cadigo P02M009V01211

Titulacién Méster
Universitario en
Direccién
Integrada de
Proxectos:
Especialidade
Edificacion e
Desenvolvemento

Territorial

Descritores  Creditos ECTS Sinale Curso Cuadrimestre
3 OoP 1 An

Lingua de

imparticién

Departamento

Coordinador/a Cancela Carral, José Maria
Profesorado  Cancela Carral, José Maria
Correo-e chemacc@uvigo.es

Web

Descricién

xeral

Competencias de titulacion
Cddigo

Competencias de materia
Resultados previstos na materia Resultados de Formacién e Aprendizaxe

Contidos
Tema

Planificacién

Horas na aula Horas féra da aula Horas totais
*Qs datos que aparecen na taboa de planificacién son de caracter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.

Metodoloxia docente

Descricion

Atencion personalizada

Avaliacion
Descricidn Cualificacion

Outros comentarios sobre a Avaliacion

Bibliografia. Fontes de informacion

Recomendacidns
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Z1 Practica en Empresa

Materia Z1 Practica en
Empresa
Cadigo P0O2M009V01212

Titulacién Méster
Universitario en
Direccién
Integrada de
Proxectos:
Especialidade
Edificacion e
Desenvolvemento

Territorial

Descritores  Creditos ECTS Sinale Curso Cuadrimestre
6 OB 1 An

Lingua de Castelan

imparticién

Departamento

Coordinador/a Cancela Carral, José Maria

Profesorado  Cancela Carral, José Maria

Correo-e chemacc@uvigo.es

Web http://www.mdip.es

Descricién Desenvolvemento de practicas en empresa, vinculadas & metodoloxia exposta no master (*PMP)
xeral

Competencias de titulacion

Cddigo

A4 (*)Capacidad para la busqueda, andlisis, seleccién,organizacién, utilizacién y gestién de la informacién en el ambito
del Project Manager.

A5 (*)Capacitarse en el manejo de paquetes informaticos para direccién y gestidén de un proyecto.

A8 (*)Capacidad para intercambiar conocimientos y liderar proyectos de forma cooperativa y multidisciplinar en el
ambito del Project Manager.

A9 (*)Capacidad de liderazgo, didlogo y negociacién en las diferentes fases del proyecto.

A10 (*)Habitos de excelencia, compromiso ético y calidad en el ejercicio profesional del Project Manager.

Al2 (*)Dotar de sensibilidad hacia la seguridad laboral, accesibilidad, sostenibilidad y medioambiente implicados en el
desarrollo de proyectos.

A13 (*)Capacidad para gestionar la obtencidn del resultado acorde a los criterios de calidad, y del cliente

Al4 (*)Capacidad para la planificacién, redaccion del proyecto asi como para su comunicacién de forma convincente,
clara, concisa y sin ambiguedades.

B3 (*)Que los estudiantes sean capaces de realizar un andlisis critico, evaluacién y sintesis de ideas nuevas y complejas
en el ambito del Project Manager.

B5 (*)Que los estudiantes sepan comunicarse con la comunidad profesional en su conjunto, y con la sociedad en general,
en relacién al ambito del project Manager.

Competencias de materia
Resultados previstos na materia Resultados de Formacion
e Aprendizaxe

(*)Desenvolver habilidades de liderado, relacién *interpersonal e traballo en equipo A9
Al0
(*)Cofiecer a estrutura e finalidade da empresa na cal desenvédlvense practicalas A4
Al3
(*)Observar *sistematicamente as *actuacidns dos profesionais nos diferentes contextos da xestiénA4 B3
de proxectos.
(*)Adquirir destrezas e actitudes vinculadas & xestién de proxectos A4 B3
A5
A8
(*)Adquirir *condutas de respecto e axuda. A9 B5
Al0
Al2
(*)Ser capaz de elaborar unha memoria de practicas que reflicta as diferentes fases da xestion dunAl4 B5

proxecto e o seu *vinculaciéon coa metodoloxias desenvolvida no *Master.

Contidos
Tema
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(*)Tema I. As practicas externas como primeiro  (*)
contacto co campo profesional na *gestion
*integral de proxectos.

(*)Tema *Il.*Contextualizacién das practicas: (*)
descricién da empresa/ institucién ou servizo.
(*)Tema *Ill. Elaboracion de memorias de (*)

Practicas seguindo as *directrices do documento
elaborado para tal fin

Planificacion

Horas na aula Horas féra da aula Horas totais
Practicas externas 0 130 130
Sesién maxistral 5 0 5
Traballos e proxectos 0 15 15

*Qs datos que aparecen na taboa de planificacién son de caracter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.

Metodoloxia docente

Descricién
Practicas externas Elaboracion dunha memoria de practicas seguindo as pautas establecidas na normativa
Sesion maxistral Exposicién oral con apoio audiovisuais dos contidos da materia objeto de estudo, bases tedricas

e/ou directrices do traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante.

Atencidn personalizada
Metodoloxias  Descricion

Practicas externas O alumno recibird atencién individualizada no horario de titorias establecido a tal fin durante o
presente curso académico. Para a consulta do seu horario de titorias e lugar das mesmas deberase
consultar a web do master: www.mdip.es

Avaliacion

Descricién Cualificacién
Traballos e Valoracién da memoria final e o Traballo achego presentado polo alumno correspondente 100
proxectos 4 fase de desenvolvemento do proxecto.

Outros comentarios sobre a Avaliacion

Bibliografia. Fontes de informacion

Recomendacidns
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Z2 Traballo Fin de Master

Materia Z2 Traballo Fin de
Master
Cadigo PO2M009V01213

Titulacién Master
Universitario en
Direccién
Integrada de
Proxectos:
Especialidade
Edificacion e
Desenvolvemento

Territorial

Descritores  Creditos ECTS Sinale Curso Cuadrimestre
10 OB 1 An

Lingua de

imparticién

Departamento

Coordinador/a Cancela Carral, José Maria
Profesorado Cancela Carral, José Maria
Garcia Garcia, Oscar
Serrano Gomez, Virginia
Correo-e chemacc@uvigo.es
Web http://www.mdip.es
Descricién (*)Elaboracién de un proyecto siguiendo la metodologia DIP en el cual se recojas todas las fases del mismo.
xeral

Competencias de titulacion

Cadigo

Al4 (*)Capacidad para la planificacién, redaccion del proyecto asi como para su comunicacién de forma convincente,
clara, concisa y sin ambiguedades.

B5 (*)Que los estudiantes sepan comunicarse con la comunidad profesional en su conjunto, y con la sociedad en general,
en relacion al ambito del project Manager.

Competencias de materia

Resultados previstos na materia Resultados de Formacion
e Aprendizaxe

(*)*Planificacién, redaccién e exposicién dun proxecto seguindo a *metodologia *DIP. Al4 B5

Contidos

Tema

(*)O traballo consistirad no *Analisis, (*)Cada unha das fases do desenvolvemento do proxecto de xestién

desenvolvemento e redaccién dun proxecto de  seguindo a metodoloxia *DIP.
xestién orixinal. Con ese obxecto cada alumno/a

realizard un traballo individual e auténomo

*académicamente dirixido por un profesor/a de o

*Mdster

Planificacion

Horas na aula Horas féra da aula Horas totais
Sesion maxistral 2 10 12
Traballos tutelados 0 238 238

*Os datos que aparecen na taboa de planificacién son de caracter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.

Metodoloxia docente

Descricién
Sesién maxistral Presentacién das pautas e normativas a seguir no desenvolvemento do TFM
Traballos tutelados Asistencia a titorias para supervisar e orientar o desenvolvemento do TFM.

Atencion personalizada
Metodoloxias Descricién
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Traballos tutelados O alumno recibird atencién individualizada no horario de titorias establecido a tal fin durante o
presente curso académico. Para a consulta do seu horario de titorias e lugar das mesmas deberase
consultar a web do master: www.mdip.es

Avaliacion

Descricién Cualificacion
Traballos  El examen del Trabajo Fin de Master se realizard mediante un acto presencial, en sesién plblica, a 100
tutelados  realizar en las dependencias designadas por la Direccidn del Master a tal efecto. Consistird en la

exposicion oral, frente a un tribunal de tres miembros, del trabajo desarrollado. Para ello el/la

alumno/a contara con un tiempo maximo de 20 minutos, tras el que cada uno de los miembros del

Tribunal formulard cuantas preguntas estime oportunas para evaluar la calidad técnica y

organizativa del Trabajo presentado.

<br>Los aspectos a valorar para asignar la calificacién de cada Trabajo serdn los siguientes:

<br>Contenido, organizacién y redaccién de la correspondiente memoria.

<br>Calidad y ajuste a la metodologia DIP de la memoria-proyecto presentada.

<br>Calidad del trabajo realizado: dificultad del tema tratado, originalidad, actualidad, alternativas

presentadas, resultados obtenidos y publicaciones.

<br>Calidad de la exposicién oral y de las respuestas a las preguntas planteadas por los miembros

del tribunal.

Outros comentarios sobre a Avaliacion

Bibliografia. Fontes de informacion

Recomendacions

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Z1 Préactica en Empresa/P02M009V02212
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