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DATOS IDENTIFICATIVOS
Al Marco Conceptual da DIP

Materia Al Marco
Conceptual da
DIP

Cadigo P0O2M009V01201

Titulacion Master
Universitario en
Direccion
Integrada de
Proxectos:
Especialidade
Edificacion e
Desenvolvemento
Territorial

Descriptores Creditos ECTS Caréacter Curso Cuadrimestre
3 OB 1 An

Idioma
Departamento
Coordinador/a Garcia Garcia, Oscar

Profesorado Cancela Carral, José Maria
Garcia Garcia, Oscar
Serrano Gomez, Virginia

Correo-e oscargarcia@uvigo.es

Web http://www.mdip.es

Descricion levara a cabo a *conceptualizacion da metodoloxia en Direccion Integrada de Proxectos, analizando a
xeral estrutura, fundamentos e contexto da mesma.

Competencias

Cddigo Tipoloxia
CE1 (*)Capacidad de actuar como representantes del promotor del proyecto en todos los &mbitos de - saber
actuacion del Project Manager. - saber
facer
- Saber
estar / ser
CE2 (*)Desarrollo de la capacidad de de andlisis y sintesis vinculadas a las acciones del Project Manager. - saber
- saber
facer
CE3 (*)Capacidad de organizacioén y planificacién las diferentes fases de un proyecto. - saber
facer
CE4 (*)Capacidad para la bisqueda, andlisis, seleccion,organizacion, utilizacion y gestion de la informacién - saber
en el ambito del Project Manager. facer

CE6 (*)Dominio de los procedimientos necesarios para llevar a cabo la gestion y resolucion de los problemas
dentro del ambito del Project Manager.

CE8 (*)Capacidad para intercambiar conocimientos y liderar proyectos de forma cooperativa y
multidisciplinar en el &mbito del Project Manager.

CE9 (*)Capacidad de liderazgo, dialogo y negociacion en las diferentes fases del proyecto.

CE11l (*)Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos al campo profesional en el que desarrolla su
actividad el Project Manager.

CE14 (*)Capacidad para la planificacién, redaccién del proyecto asi como para su comunicacion de forma
convincente, clara, concisa y sin ambigliedades.

CT1  (*)Que los estudiantes hayan demostrado una comprension sistematica de los grupos de procesos que
se llevan a cabo en el entorno del Project Manager.

CT2 (*)Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de concebir, disefiar y planificar un proyecto
siguiendo la metodolodia Project Manager.

CT3  (*)Que los estudiantes sean capaces de realizar un andlisis critico, evaluacion y sintesis de ideas nuevas
y complejas en el ambito del Project Manager.

CT4 (*)Que se le suponga, al estudiante, capaz de fomentar en contextos profesionales el avance
tecnolégico, en el ambito del Project Manager.
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CT5 (*)Que los estudiantes sepan comunicarse con la comunidad profesional en su conjunto, y con la
sociedad en general, en relacion al &mbito del project Manager.

Resultados de aprendizaxe

Resultados de aprendizaxe Competencias

O estudante sera capaz de utilizar habilidades de liderado, relacion interpersoal e traballo en equipo. CE9
CT3
CT5

O estudante seré& capaz de identificar e definir un proxecto. CE3
CE1l1l
CE14
CT2

O estudante sera capaz de identificar e definir os procesos dun proxecto. CE3
CE9
CE14
CT1
CT2

O estudante sera capaz de comprender a estrutura de integracién dos procesos dentro dun proxecto. CE2
CE3
CE6
CEl11
CT1
CT2

O estudante sera capaz de comprender como afecta a contorna ao desenvolvemento do proxecto. CE2
CE3
CE4
CES8
CT4
CT5

O estudante sera capaz de identificar normas e regulacions da direccion de proxectos. CE2
CE3
CE4
CT2
CT3

O estudante ser& capaz de cofiecer os fundamentos que sustentan a direccion integrada de proxectos. CE2
CE3
CE6
CES8
CT1
CT2
CT3

O estudante sera capaz de desenvolver habilidades para a adaptacion a novas situacions e resolucién de CE1

problemas, e para a aprendizaxe auténoma. CE4
CE14
CT5

Contidos

Tema

Tema *I. Definicién e identificacién do proxecto Definicion de proxecto
Caracteristicas do proxecto
Terminoloxia usada

Tema *II. A Direccion de Proxecto. A Direccidn e xestiéon de proxectos
A xestion de proxectos como profesion
As certificacions de asociacions en direccion de proxectos

Tema *Ill. Estrutura para a integracion do A Estrutura dos métodos *predictivos: *PMBok, *Prince2, *ISO 21500,
proxecto. Procesos e grupos de procesos. *IPMA *ICB 3.0

A Estrutura dos métodos Axiles: *Scrum, *DSDM, Extreme-*programing
Tema *IV. Fundamentos da direccién de Os fundamentos das boas préacticas
proxectos:Concepto e *areas de experiencia. O éxito do proxecto
Tema *V. Contexto da direccién integrada de O plan estratéxico
proxectos O *portafolio

O programa

O proxecto

O *subproyecto
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Planificacién docente

Horas na aula Horas féra da aula Horas totais

Sesion maxistral 6 4 10
Presentacions/exposicions 8 7 15
Estudo de casos/analises de situaciéns 2 8 10
Resolucion de problemas e/ou exercicios 2 10 12
Traballos de aula 1 10 11
Probas de tipo test 1 10 11
Traballos e proxectos 0 6 6

*Os datos que aparecen na taboa de planificacién son de caracter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxia docente

Descricion

Sesion maxistral Exposicion por parte do profesor dos contidos sobre a materia *objecto de estudo, bases teéricas

e/ou *directrices do traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante.

Presentaciéns/exposicions Posta en comun e debate por parte dos alumnos e profesor dos traballos realizados seguindo as

*directrices do docente.

Estudo de casos/analises Ao longo do curso preséntanse situaciéns problema que seran analizadas e estudadas por parte

de situacions dos alumnos para propofier soluciéons ao mesmo.

Resolucion de problemas Ao longo do curso propofieranse exercicios que deberan resolverse de forma individual por parte

e/ou exercicios de alumno.

Traballos de aula *Consistira en traballos proposto polo docente que se poderan desenvolver de forma individual ou
colectiva

Atencion personalizada

Descricion
Resolucion de O alumno recibira atencion individualizada no horario de *tutorias establecido a tal fin durante o curso
problemas e/ou académico 2015/2016. Para a consulta do seu horario de *tutorias e lugar das mesmas débese
exercicios consultar a web da facultade e/ou a do master: www.mdip.es.

Traballos de aula O alumno recibira atencién individualizada no horario de *tutorias establecido a tal fin durante o curso
académico 2015/2016. Para a consulta do seu horario de *tutorias e lugar das mesmas débese

consultar a web da facultade e/ou a do master: www.mdip.es.

Avaliacion

Descricion Cualificacion Competencias Avaliadas

Probas de tipo test Consta de 20 preguntas e resposta Unica sobre todos o0s 70
contidos impartidos na materia.

CEl
CE2
CE3
CE4
CE6
CE11
CE14

Traballos e proxectos Breves traballos en base aos contidos impartidos na materia. 30

CEl
CE2
CE3
CE4
CE8
CE9
CE11
CE14
CT3
CT4
CT5

Outros comentarios e avaliacion de Xullo
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&*It;*p&*gt;E necesario superar ambas as probas para obter unha cualificacion final positiva na materia. &*It;/*p&*gt;
&*It;*p&*gt;En sucesivas convocatorias so é necesario superar prébaa tipo test&*It;/*p&*gt;

Bibliografia. Fontes de informacion

AENOR (2013). Norma espafiola UNE-ISO 21500:2013. Directrices para la gestion y direccion de proyectos. Madrid:
Asociacion Espafiola de Normalizacion y Certificacion.

Frame, J.D. (2005). La nueva direccién de proyectos. Argentina: Granica.

Garcia Garcia, O. y Serrano Gémez, V. (2009). El ciclo de vida del proyecto. Del proyecto al producto. A Corufia: Master
Oficial Interuniversitario en direccion integrada de proyectos.

Guerra y cols. (2002). La gestion integral de proyectos. Madrid: fundacion confemetal.

Kerzner, H. (2008). Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling. Malden: John Wiley &
Sons.

Nokes, S., Greenwood, A., Major, I. & Goodman, M. (2007). La guia definitiva de la gestion de proyectos. La via rapida de
todo ejecutivo para cumplir a tiempo y dentro del presupuesto. Madrid: Prentice Hall.

OGC - Office of Government Commerce (2009). Managing Successful Projects with PRINCE2 2009 edition. London: The
Stationery Office

Pinedo Iglesias, E. (2008). Fundamentos y metafundamentos de la Direccién Integrada de Proyectos. Serie articulos DIP. A
Corufa: asociacion LUGH de directores de proyecto.

Project Management Institute. (2013). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide). Fifth Edition.
Pennsylvania: Project Management Institute

Project Management Institute. (2013). The standard for Portfolio Management . Third Edition. Pennsylvania: Project
Management Institute

Project Management Institute. (2013). The standard for Program Management . Third Edition. Pennsylvania: Project
Management Institute

Richards, K. (2007). Agile Project Management. London: The Stationery Office

Sanjurjo, E. (2009). El puzzle del director del proyecto. Corufia: Master Oficial Interuniversitario en direccion integrada de
proyectos.

Tudor, D.J. (2010). Agile Project and Service Management: Delivering IT Services Using ITIL, PRINCE2 and DSDM Atern.
London: The Stationery Office

Recomendacioéns
Materias que contindan o temario
A2 Ciclo de Vida e Normas do Proxecto/P02M009VvV02202
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DATOS IDENTIFICATIVOS

A2 Ciclo de Vida e Normas do Proxecto

Materia A2 Ciclo de Vida e

Normas do
Proxecto

Cédigo

P0O2M009V01202

Titulacion Master

Universitario en
Direccion
Integrada de
Proxectos:
Especialidade
Edificacion e
Desenvolvemento
Territorial

Descriptores Creditos ECTS Caréacter Curso Cuadrimestre

3.5 OB 1 An

Idioma

Castelan

Departamento

Coordinador/a Cancela Carral, José Maria

Profesorado Cancela Carral, José Maria

Garcia Garcia, Oscar

Correo-

e chemacc@uvigo.es

Web

http://www.mdip.es

Descricion Analisis de las fases del ciclo de vida del proyectos y las norma que los sustentan

xeral

Competencias

Cddigo Tipoloxia
CB2 Que os estudantes saiban aplicar os cofiecementos adquiridos e a sUa capacidade de resolucion de - saber facer
problemas en contornos novos ou pouco cofiecidos dentro de contextos mais amplos (ou
multidisciplinares) relacionados coa sua area de estudo.
CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coflecementos e se enfrontar a complexidade de formular - saber

Xuizos a partir dunha informacién que, sendo incompleta ou limitada, inclda reflexions sobre as
responsabilidades sociais e éticas vinculadas a aplicacién dos seus cofiecementos e xuizos.

CB4 Que os estudantes saiban comunicar as stas conclusions, e os cofiecementos e razons ultimas que as - saber facer
sustentan, a publicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigiidades.

CE3 (*)Capacidad de organizacion y planificacion las diferentes fases de un proyecto. - saber facer

CE6 (*)Dominio de los procedimientos necesarios para llevar a cabo la gestion y resolucion de los problemas - saber
dentro del ambito del Project Manager.

CE7 (*)Dominio del analisis critico y reflexivo de las opciones metodolégicas que se presentan en el ambito - saber facer
del Project Manager, que fundamenten las propias decisiones.

CE11 (*)Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos al campo profesional en el que desarrolla su - saber facer
actividad el Project Manager.

CE13 (*)Capacidad para gestionar la obtencién del resultado acorde a los criterios de calidad, y del cliente - saber facer

Resultados de aprendizaxe

Resultados de aprendizaxe Competencias

Ser capaz de desenvolver habilidades de liderado, relacién interpersoal e traballo en equipo. CB2

CE7

Ser capaz de identificar e aplicar as fases que compofien o ciclo de vida dun proxecto. CcB2

CB3
CE3
CE13

Ser capaz de identificar as caracteristicas fundamentais do ciclo de vida do proxecto. CB2

CB3
CEl1

Ser capaz de identificar e seleccionar el modelo de ciclo de vida mais adecuado para cada proxecto tipo. CB2

CE11
CE13
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Ser capaz de utilizar adecuadamente os ciclos de vida do proxecto e do produto, diferenciando ambos os CB3

procesos cando corresponda. CE3
CE6
CE11

Ser capaz de identificar as normas que rexen a direccién de proxectos. CB2
CB4
CE7

Ser capaz de cofiecer e aplicar os fundamentos que sustentan a direccién integrada de proxectos. CB2
CE3
CE6
CE7

Ser capaz de desenvolver habilidades para a adaptacion a novas situacions e resolucion de problemas, e CB4

para el aprendizaxe auténoma. CE13

Contidos

Tema

Tema I. Que é o ciclo de vida dun proxecto? Ciclo de Vida

Tema ll. Caracteristicas do Ciclo de vida dun Caracteristicas do Ciclo de Vida

proxecto.

Tema lll. Modelo de ciclo de vida dun proxecto. Modelos de Ciclo de Vida
Tema IV. Ciclo de vida do proxecto e ciclo de vida Ciclo de Vida: Proxecto vs Produto

do produto.

Tema V.Casos practicos: JOO Montreal 76, Casos Practicos
*American”s Cup 2007.

Tema VI. Procesos e procedementos: Que 0s Procesos vs Procedementos
diferenza?

Tema VII. As &reas de cofiecemento dentro dun  As areas de cofiecemento na metodoloxia DIP
proxecto.

Tema VIII. As fases de desenvolvemento dun O desenvolvemento dun proxecto: As suas fases
proxecto.

Tema IX. Os fluxogramas. A stUa importanciae  Os Fluxogramas

representatividad.

Tema X. Os procesos de Iniciacion. Os procesos de iniciacion

Tema XI. Os procesos de Planificacion. Os procesos de planificacion

Tema XII. Os procesos de Ejecucion. Os procesos de Ejecucion

Tema XIII. Os procesos de Seguimiento e Control. Os procesos de Seguimiento e Control
Tema XIV. Os procesos de Pechadura. Os procesos de Pechadura.

Planificaciéon docente

Horas na aula Horas féra da aula Horas totais
Estudo de casos/analises de situaciéns 4 8 12
Resolucion de problemas e/ou exercicios de forma 0 12.5 12.5
auténoma
Sesién maxistral 17 34 51
Probas de tipo test 2 0 2
Traballos e proxectos 0 10 10

*Os datos que aparecen na taboa de planificacion son de caracter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxia docente

Descricion
Estudo de Formulacion, andlise, resolucion e debate de problemas ou exercicios relacionado co ciclo de vida
casos/anélises de dun proxecto e as normas que o rexen.
situacions
Resolucion de Identificar nun proxecto real os diferentes grupos de procesos e procedementos seguindo a
problemas e/ou metodoloxia da direccion integrada de proxectos, asi como a temporalizacion do ciclo de vida do
exercicios de forma proxecto.
auténoma
Sesién maxistral Exposicién oral con apoio audiovisual dos contidos da materia obxeto de estudo, bases teéricas

e/ou directrices do traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante.
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Atencion personalizada

Descricidn
Traballos e O alumno recibira atencion individualizada no horario de titorias establecido a tal fin durante o presente
proxectos curso académico. Para a consulta do seu horario de titorias e lugar das mesmas deberase consultar a
web do master: www.mdip.es
Avaliacion
Descricion Cualificacion Competencias Avaliadas
Probas de tipo Consta de 20 preguntas e resposta Unica sobre todos os contidos 30 CB2

test

impartidos na asignatura. CcB3

CB4
CE3
CE6

Traballos e
proxectos

Formulacién do ciclo de vida e as hormas que rexen 0s procesos 70 CB2
necesarios para levar a cabo un determinado proxecto proposto cB3
polo alumno ou polos profesores.

CB4

CE7
CEl1
CE13

Outros comentarios e avaliacion de Xullo

Bibliografia. Fontes de informacion

- Garcia Garcia, O. y Serrano Gémez, V. (2009). El ciclo de vida del proyecto. Del proyecto al producto. A Corufia: Master
Oficial Interuniversitario en direccion integrada de proyectos.

- Kerzner, H. (2008). Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling. Malden: John Wiley

& Sons.

- Nokes, S., Greenwood, A., Major, I. & Goodman, M. (2007). La guia definitiva de la gestidon de proyectos. La via rapida de
todo ejecutivo para cumplir a tiempo y dentro del presupuesto. Madrid: Prentice Hall.

- Pinedo Iglesias, E. (2008). Ciclo de vida de un proyecto de promocion publico privada. Serie articulos DIP. A Corufa:
asociacion LUGH de directores de proyecto.

Project Management Institute. (2008).

Fundamentos de la Direccion de Proyectos.

Pennsylvania: PMI.

Recomendaciéns

Materias que continlan o temario

A3 Xestion da Integracion e Alcance do Proxecto/P02M009V02203

Materias que se recomenda ter cursado previamente

Al Marco Conceptual da DIP/P02M009V02201
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DATOS IDENTIFICATIVOS
A3 Xestion da Integraciéon e Alcance do Proxecto

Materia A3 Xestion da
Integracion e
Alcance do
Proxecto

Cadigo P0O2M009V01203

Titulacion Master
Universitario en
Direccion
Integrada de
Proxectos:
Especialidade
Edificacion e
Desenvolvemento
Territorial

Descriptores Creditos ECTS Caracter Curso Cuadrimestre
55 OB 1 An

Idioma
Departamento
Coordinador/a Garcia Garcia, Oscar

Profesorado  Garcia Garcia, Oscar
Nafez Suarez, Jorge
Sanjurjo Royo, Eduardo José

Correo-e oscargarcia@uvigo.es
Web http://www.mdip.es

Descricion *Analisis das diferentes etapas e *entregables a lograr durante o desenvolvemento da Integracion e alcance
xeral do proxecto.

Competencias

Cddigo Tipoloxia
CE2 (*)Desarrollo de la capacidad de de andlisis y sintesis vinculadas a las acciones del Project Manager. - saber facer
CE3 (*)Capacidad de organizacion y planificacién las diferentes fases de un proyecto. - saber
- saber facer
CE4 (*)Capacidad para la busqueda, andlisis, seleccion,organizacién, utilizacion y gestion de la - saber facer
informacion en el ambito del Project Manager.
CE5 (*)Capacitarse en el manejo de paquetes informaticos para direccion y gestion de un proyecto. - saber facer
CE6 (*)Dominio de los procedimientos necesarios para llevar a cabo la gestion y resolucion de los - saber
problemas dentro del ambito del Project Manager. - saber facer
CE7  (*)Dominio del andlisis critico y reflexivo de las opciones metodoldgicas que se presentan en el - saber
ambito del Project Manager, que fundamenten las propias decisiones.
CE9 (*)Capacidad de liderazgo, dialogo y negociacion en las diferentes fases del proyecto. - saber facer
- Saber estar /
ser
CE10 (*)Habitos de excelencia, compromiso ético y calidad en el ejercicio profesional del Project Manager. - Saber estar /
ser

CE11 (*)Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos al campo profesional en el que desarrolla - saber facer
su actividad el Project Manager.

CE13 (*)Capacidad para gestionar la obtencién del resultado acorde a los criterios de calidad, y del - saber facer
cliente

CE14 (*)Capacidad para la planificacion, redaccién del proyecto asi como para su comunicacion de forma - saber facer
convincente, clara, concisa y sin ambigliedades.

CT1  (*)Que los estudiantes hayan demostrado una comprension sistematica de los grupos de procesos - saber
que se llevan a cabo en el entorno del Project Manager.

CT2 (*)Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de concebir, disefiar y planificar un - saber facer
proyecto siguiendo la metodolodia Project Manager.

CT3  (*)Que los estudiantes sean capaces de realizar un analisis critico, evaluacion y sintesis de ideas - saber facer
nuevas y complejas en el ambito del Project Manager.

CT4  (*)Que se le suponga, al estudiante, capaz de fomentar en contextos profesionales el avance - saber facer

tecnolégico, en el ambito del Project Manager.
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CT5 (*)Que los estudiantes sepan comunicarse con la comunidad profesional en su conjunto, y con la
sociedad en general, en relacion al &mbito del project Manager.

- saber facer
- Saber estar /
ser

Resultados de aprendizaxe

Resultados de aprendizaxe

Competencias

O estudante sera capaz de desenvolver habilidades de liderado, relacion interpersoal e traballo en equipo, CE7

comprendendo a estrutura de traballo en equipo como parte fundamental da direccién integrada de

proxectos

CE9
CE10
CT3
CT5

O estudante seré capaz de comprender a estrutura de integracién dentro dun proxecto, relacionando

todas as areas de cofiecemento no plan de xestién

CE3
CE4
CE14
CT1
CT4

O estudante sera capaz de comprender a importancia da Acta de Constitucion, da xestién do cambio e do

peche do proxecto

CE3
CE4
CE7
CEl1
CT2
CT3
CT5

O estudante sera capaz de cofiecer e usar as ferramentas basicas de toma de requisitos e de control do

alcance dun proxecto

CE4
CE5
CE11
CE13
CT2
CT4
CT5

O estudante sera capaz de definir o alcance dun proxecto, cofiecendo a diferenza entre o alcance do

produto e do proxecto

CE3
CE4
CEl1
CE13
CT3
CT4

O estudante ser& capaz de desenvolver unha estrutura de desagregacion de traballo (*EDT) para o

proxecto

CE2
CE3
CE5
CE6
CE13
CE14
CT2

Contidos

Tema

Tema *I. A xestion da integracion no proxecto:
elemento crave da direccion integrada

Tema *Il. O Desenvolvemento da Acta de
Constitucion do Proxecto: exemplos

Tema *lll. O Desenvolvemento do Plan de Xestion
do Proxecto

Tema *IV. O Control Integrado de Cambios: a
xestion do cambio

Tema *V. O Desenvolvemento do documento de
peche do proxecto

Tema VIN. A identificacion de requisitos dun
proxecto: ferramentas

Tema *VII. A Definicion do alcance dun proxecto

Tema *VIII. Creacion da estrutura de
desagregacion do traballo (*EDT) dun proxecto
paso a paso

Tema *IX. A Verificacion do alcance dun proxecto.
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Tema *X. O control do alcance dun proxecto

Planificacién docente

Horas na aula Horas féra da aula Horas totais
Sesién maxistral 14.25 14.5 28.75
Debates 5.75 8 13.75
Estudo de casos/analises de situaciéns 5 36.5 415
Traballos e proxectos 12 41.5 53.5

*Os datos que aparecen na taboa de planificacién son de caracter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxia docente

Descricién

Sesién maxistral Exposicién oral con apoio audiovisual dos contidos da materia obxecto de estudo.

Debates Formulacién, analise, resolucion e debate de problemas ou exercicios relacionado a integracion e
adquisicion e a sUa xestién

Estudo de Estudo de situaciéns propostas polo docente.

casos/anélises de

situacions

Atencion personalizada

Descricion
Estudo de casos/andlises O alumno recibird atencion individualizada no horario de *tutorias establecido a tal fin durante o
de situacions presente curso académico. Para a consulta do seu horario de *tutorias e lugar das mesmas

deberase consultar a web do méster: www.mdip.es.

Avaliacion

Descricion Cualificacion Competencias Avaliadas

Estudo de casos/analises de *Analisis de situacions propostas polo docente. 50 CE3
situacions CE6

CE7
CE9
CE10
CE13
CT3
CT5

Traballos e proxectos Traballos *tutorizados, seguindo as pautas 50 CE2
marcadas polos docentes CE3

CE4
CE5
CE6
CE7
CE11
CE14
CT1
CT2
CT4

Outros comentarios e avaliacion de Xullo

&*It;*p&*gt; &*It;*font *size=&*amp;*quot;3&*amp;*quot; *face=&*amp;*quot;*ArialMT&*amp;*quot;&*gt;&*It;*font
*size=&*amp;*quot;3&*amp;*quot; *face=&*amp;*quot;*ArialMT&*amp;*quot;&*gt;

&*It;*p *align=&*amp;*quot;*left&*amp;*quot;&*gt;0 alumno que non desenvolva os traballos e estudos de casos propostos
podera presentarse aos *examenes oficiais, que teran un valor do 100%. O exame *sera tipo test de 20 preguntas de
resposta *unica.&*It;/*p&*gt;&*It;/*font&*gt; &*It;/*font&*gt; &*It;/*p&*gt;

Bibliografia. Fontes de informacion
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Recomendaciéns

Materias que contintan o temario

A4 Xestion do Tempo do Proxecto/P02M009V02204

Materias que se recomenda ter cursado previamente

A2 Ciclo de Vida e Normas do Proxecto/P02M009VvV02202
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DATOS IDENTIFICATIVOS

A4 Xestion do Tempo do Proxecto

Materia

A4 Xestion do
Tempo do
Proxecto

Cédigo

PO2M009V01204

Titulacion

Master
Universitario en
Direccion
Integrada de
Proxectos:
Especialidade
Edificacion e
Desenvolvemento
Territorial

Descriptores

Creditos ECTS Caracter

Curso Cuadrimestre

5 OB

1 An

Idioma

Castelan

Departamento

Coordinador/a Cancela Carral, José Maria

Profesorado Cancela Carral, José Maria
Guillén Sol6rzano, Eduardo
Correo-e chemacc@uvigo.es
Web http://www.mdip.es
Descricion (*)Analisis del plan del proyecto, con sus unidades temporales mas importantes
xeral

Competencias

Cddigo

Tipoloxia

CB2 Que os estudantes saiban aplicar os cofiecementos adquiridos e a sUa capacidade de resolucion de

- saber

problemas en contornos novos ou pouco cofiecidos dentro de contextos mais amplos (ou
multidisciplinares) relacionados coa sua area de estudo.

CB3  Que os estudantes sexan capaces de integrar cofiecementos e se enfrontar 4 complexidade de

- saber facer

formular xuizos a partir dunha informacién que, sendo incompleta ou limitada, inclda reflexions sobre
as responsabilidades sociais e éticas vinculadas & aplicacion dos seus cofiecementos e xuizos.

CB4 Que os estudantes saiban comunicar as stas conclusions, e os cofiecementos e razéns Ultimas que as - saber facer
sustentan, a publicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigiidades.

CB5 Que os estudantes posuan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun - Saber estar /
xeito que tera que ser, en grande medida, autodirixido e auténomo.

ser

Resultados de aprendizaxe

Resultados de aprendizaxe

Competencias

Ser capaz de definir as actividades integrantes dun proxecto CB3
Ser capaz de secuenciar as actividades que forman parte dun proxecto CB3
Ser capaz de estimar os Recursos materiais, humanos, técnicos e financeiros para as Actividades CB2
CB3
Ser capaz de estimar a Duracién das Actividades CcB2
CB3
Ser capaz de desenvolver o *Cronograma do proxecto CB2
CB3
Ser capaz de controlar o *Cronograma CcB2
CB3
Ser capaz de definir as Actividades CB5
Ser capaz de secuenciar as Actividades CB3
Ser capaz de estimar os Recursos para as Actividades CcB2
CB4
Contidos
Tema
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(*)Tema I. O plan do proxecto *)

(*)Tema *Il. A *programacion de tempos ™
(*)Tema *llI. A creacién do *cronograma *)
(*)Tema *IV. A *programacién de recursos *)
(*)Tema *V. O control do plan de proxecto ™)

Planificacién docente

Horas na aula Horas féra da aula Horas totais
Sesion maxistral 10 30 40
Resolucion de problemas e/ou exercicios 5 15 20
Estudo de casos/analises de situaciéns 3 10 13
Presentacions/exposicions 10 30 40
Probas de tipo test 1 5 6
Probas préacticas, de execucion de tarefas reais e/ou 1 5 6

simuladas.
*Qs datos que aparecen na taboa de planificacion son de caracter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxia docente

Descricién
Sesion maxistral Exposicion por parte do profesor dos contidos sobre a materia objeto de estudo, bases tedricas
e/ou directrices do traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante.
Resolucion de problemas Ao longo do curso propofieranse exercicios que deberan resolverse de forma individual por parte
e/ou exercicios de alumno.
Estudo de casos/analises Ao longo do curso preséntanse situaciéns problema que seran analizadas e estudadas por parte
de situacions dos alumnos para propofier soluciéns ao mesmo.

Presentaciéns/exposicions Posta en comun e debate por parte dos alumnos e profesor dos traballos realizados seguindo as
directrices do docente.

Atencion personalizada

Descricion
Estudo de casos/andlises O alumno recibird atencién individualizada no horario de titorias establecido a tal fin durante o
de situaciéns presente curso académico. Para a consulta do seu horario de titorias e lugar das mesmas

deberase consultar a web do master: www.mdip.es

Avaliacion
Descricion Cualificacion Competencias Avaliadas
Probas de tipo test Test de 20 preguntas e resposta Unica sobre todos os 40 CB2
contidos impartidos na asignatura
CB3
CB4
Probas practicas, de Aplicacion dos métodos de xestion do tempo a un 60 CB2
execucién de tarefas reais proxecto, preparacion do cronograma e programacion dos CcB3
e/ou simuladas. recursos
CB4
CB5

Outros comentarios e avaliacién de Xullo
<p=>E necesario superar ambas probas para obter unha cualificacién final positiva na materia.</p>

Bibliografia. Fontes de informacion

Recomendaciéns
Materias que contindan o temario
A5 Xestién dos Custos do Proxecto/PO2M009V02205

Materias que se recomenda ter cursado previamente
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A3 Xestion da Integracion e Alcance do Proxecto/PO2M009V02203
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DATOS IDENTIFICATIVOS

A5 Xestion dos Custos do Proxecto

Materia A5 Xestién dos
Custos do
Proxecto
Cédigo P0O2M009V01205
Titulacion Master
Universitario en
Direccion
Integrada de
Proxectos:
Especialidade
Edificacion e
Desenvolvemento
Territorial
Descriptores Creditos ECTS Curso Cuadrimestre
35 1 An
Idioma Castelan
Departamento
Coordinador/a Cancela Carral, José Maria
Profesorado Cancela Carral, José Maria
Nieto Uria Ribeiro de Almeida, Arturo
Correo-e chemacc@uvigo.es
Web http://www.mdip.es
Descricion Estudo do plan do proxecto, dende o punto de vistas do coste do mesmo.
xeral
Competencias
Cddigo Tipoloxia

CB2 Que os estudantes saiban aplicar os cofiecementos adquiridos e a sUa capacidade de resolucién de - saber
problemas en contornos novos ou pouco cofiecidos dentro de contextos mais amplos (ou

multidisciplinares) relacionados coa sua area de estudo.

CB3  Que os estudantes sexan capaces de integrar cofiecementos e se enfrontar 4 complexidade de - saber facer
formular xuizos a partir dunha informacién que, sendo incompleta ou limitada, inclda reflexions sobre
as responsabilidades sociais e éticas vinculadas & aplicacion dos seus cofiecementos e xuizos.

CB4 Que os estudantes saiban comunicar as stas conclusions, e os cofiecementos e razéns Ultimas que - saber
as sustentan, a publicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambiguidades.

CB5 Que os estudantes posuan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun - Saber estar /

xeito que tera que ser, en grande medida, autodirixido e auténomo.

ser

CE5 (*)Capacitarse en el manejo de paquetes informaticos para direccion y gestion de un proyecto. - saber facer

CE13 (*)Capacidad para gestionar la obtencién del resultado acorde a los criterios de calidad, y del cliente - saber facer

Resultados de aprendizaxe

Resultados de aprendizaxe

Competencias

Ser capaz de definir las actividades integrantes de un proyecto.

CB2
CB3
CB4
CE5

Ser capaz de *secuenciar as Actividades que forman parte dun proxecto

CB3
CB4

Ser capaz de estimar los Recursos materiales, humanos, técnicos y financieros para las Actividades CB2

CB3
CB4
CE13

Ser capaz de estimar os Custos das Actividades

CB3
CB4

Ser capaz de preparar o Orzamento do Proxecto

CB2
CB3
CE5
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Ser capaz de desenvolver o *Cronograma de ingresos e pagos do Proxecto CB3

CB4

CB5
Ser capaz de establecer sistemas de Control de Custos do Proxecto CB3
Contidos
Tema
(*)Tema I. O plan do proxecto. Estimacion de *)
Custos.
(*)Tema *Il. A preparacién do Orzamento de ™)
Custos
(*)Tema *lll. A *calendarizacion de pagos *)
(*)Tema *IV. O control dos Custos do proxecto *)
Planificacion docente

Horas na aula Horas féra da aula Horas totais

Sesién maxistral 5 10 15
Presentacions/exposicions 5 10 15
Estudo de casos/analises de situaciéns 5 10 15
Resolucion de problemas e/ou exercicios 10 17.5 27.5
Probas de tipo test 1 4 5
Resolucion de problemas e/ou exercicios 1 9 10

*Os datos que aparecen na taboa de planificacién son de caracter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxia docente

Descricion
Sesion maxistral Exposicion por parte do profesor dos contidos sobre a materia objeto de estudo, bases teéricas
e/ou directrices do traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante.

Presentaciéns/exposicions Posta en comun e debate por parte dos alumnos e profesor dos traballos realizados seguindo as
directrices do docente.

Estudo de casos/analises Ao longo do curso preséntanse situaciéns problema que seran analizadas e estudadas por parte

de situacions dos alumnos para propofier solucions ao mesmo.

Resolucion de problemas Ao longo do curso propofieranse exercicios que deberan resolverse de forma individual por parte
e/ou exercicios de alumno.

Atencion personalizada
Descricion
Presentacions/exposicions O alumno recibira atencion individualizada no horario de titorias establecido a tal fin durante o

presente curso académico. Para a consulta do seu horario de titorias e lugar das mesmas
deberase consultar a web do master: www.mdip.es

Avaliacion
Descricion Cualificacion Competencias Avaliadas
Probas de tipo test Consta de 20 preguntas e resposta Unica sobre todos os 30 CB2
contidos impartidos na asignatura.
CB3
CB4
Resolucion de Aplicacién dos métodos de xestién de custos a un proxecto, 70 CB2
problemas e/ou analise do cronograma, e programacion dos recursos CcB3
exercicios
CB4
CB5
CE5
CE13

Outros comentarios e avaliacion de Xullo
<p>0 alumno podera superar a asignatura mediante a asistencia e a participacion nas clases presenciales, asi como, a
realizacion dos traballos propostos (ata 7 puntos). No entanto, podera realizar tamén o exame teérico que lle permitira

Paxina 17 de 39



complementar a nota final en ata 3 puntos. Aqueles alumnos que s6 realicen o exame tedrico a nota final sera entre 0-10

puntos.</p>

Bibliografia. Fontes de informacion

Recomendaciéns

Materias que contindan o temario

A6 Xestion da Calidade do Proxecto/PO2M009V02206

Materias que se recomenda ter cursado previamente

A4 Xestién do Tempo do Proxecto/P02M009V02204
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DATOS IDENTIFICATIVOS

A6 Xestion da Calidade do Proxecto

Materia A6 Xestion da
Calidade do
Proxecto
Cédigo P0O2M009V01206
Titulacion Méster
Universitario en
Direccion
Integrada de
Proxectos:
Especialidade
Edificacion e
Desenvolvemento
Territorial
Descriptores Creditos ECTS Caréacter Curso Cuadrimestre
3 OB 1 An
Idioma Castelan
Departamento
Coordinador/a Cancela Carral, José Maria
Profesorado Cancela Carral, José Maria
Martinez Carballo, Manuel
Correo-e chemacc@uvigo.es
Web http://www.mdip.es
Descricion (*)Analisis del plan de calidad de un proyecto y su aseguramiento.
xeral
Competencias
Cddigo Tipoloxia

CE3 (*)Capacidad de organizacion y planificacion las diferentes fases de un proyecto.

- saber facer

CE4 (*)Capacidad para la busqueda, andlisis, seleccion,organizacion, utilizacion y gestion de la
informacion en el ambito del Project Manager.

- saber facer

CE5 (*)Capacitarse en el manejo de paquetes informaticos para direccion y gestion de un proyecto.

- saber facer

CE6 (*)Dominio de los procedimientos necesarios para llevar a cabo la gestién y resolucién de los
problemas dentro del ambito del Project Manager.

- saber facer

CE7 (*)Dominio del analisis critico y reflexivo de las opciones metodoldgicas que se presentan en el
ambito del Project Manager, que fundamenten las propias decisiones.

- saber facer

CE10 (*)Habitos de excelencia, compromiso ético y calidad en el ejercicio profesional del Project
Manager.

- Saber estar / ser

CE11 (*)Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos al campo profesional en el que desarrolla
su actividad el Project Manager.

- saber facer

CE13 (*)Capacidad para gestionar la obtencién del resultado acorde a los criterios de calidad, y del
cliente

- saber facer

CT3 (*)Que los estudiantes sean capaces de realizar un analisis critico, evaluacién y sintesis de ideas
nuevas y complejas en el ambito del Project Manager.

- Saber estar / ser

Resultados de aprendizaxe

Resultados de aprendizaxe

Competencias

Ser capaz de desenvolver habilidades de liderado, relacién interpersoal e traballo en equipo

CE10

Ser capaz de comprender la estructura de trabajo de equipo como parte fundamental de la direccion CEl11

integrada de proyectos.

Ser capaz de identificar e definir un proxecto. CE4

Ser capaz de identificar e definir os procesos dun proxecto. CE3
CE6

Ser capaz de comprender a estrutura de integracién dentro dun proxecto CE3
CT3

Ser capaz de comprender a contorna do proxecto. CE3
CE10
CE13
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Ser capaz de identificar normas e regulaciéns da direccién de proxectos. CE7

Ser capaz de conocer los fundamentos que sustentan la direccién integrada de proyectos. CT3

Ser capaz de desenvolver habilidades para a adaptacién a novas situacions e resolucion de problemas, e CE4

para a aprendizaxe autébnoma. CE5
CE11
CE13

Contidos

Tema

(*)Tema I. Calidade *vs Seguridade ™)

(*)Tema *Il. A *planificacién da Calidade *)

(*)Tema *1lI. O *aseguramiento da Calidade ™

(*)Tema *IV. O control da Calidade ™

(*)Tema *V. Xestion da Calidade *)

(*)Tema VIN. Calidade Total ™)

Planificacién docente

Horas na aula Horas féra da aula Horas totais
Sesién maxistral 14 37 51
Estudo de casos/analises de situaciéns 3 7 10
Resolucion de problemas e/ou exercicios 3 7 10
Probas de tipo test 1 3 4

*QOs datos que aparecen na taboa de planificacion son de caréacter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxia docente

Descricion
Sesion maxistral Exposicién por parte do profesor dos contidos sobre a materia objeto de estudo, bases tedricas
e/ou directrices do traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante.
Estudo de Ao longo do curso preséntanse situacions problema que seran analizadas e estudadas por parte
casos/analises de dos alumnos para propofier soluciéons ao mesmo.
situacions
Resolucion de Ao longo do curso propofieranse exercicios que deberan resolverse de forma individual por parte
problemas e/ou de alumno.
exercicios

Atencioén personalizada

Descricion
Estudo de casos/andlises de O alumno recibira atencion individualizada no horario de titorias establecido a tal fin durante
situacions 0 curso académico . Para a sUa consulta débese recorrer a web www.mdip.es.
Avaliacion
Descricion Cualificacion Competencias Avaliadas
Estudo de casos/analises de Estudo de caso e anélise das situacions 60 CE3
situacions CE4
CE5
CE6
CE7
CE10
CE11
CE13
CT3
Probas de tipo test Consta de 20 preguntas e resposta Unica sobre todos 40 CE3
os contidos impartidos na asignatura. CE6
CE11
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Outros comentarios e avaliacion de Xullo

Bibliografia. Fontes de informacion

Recomendaciéns

Materias que contindan o temario

A7 Xestion dos RRHH do Proxecto e as Comunicaciéons/P02M009V02207

Materias que se recomenda ter cursado previamente

A5 Xestién dos Custos do Proxecto/PO2M009V02205
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DATOS IDENTIFICATIVOS

A7 Xestion dos RRHH do Proxecto e as Comunicacions

Materia

A7 Xestién dos
RRHH do
Proxecto e as
Comunicacions

Cédigo

P02M009V01207

Titulacion

Master
Universitario en
Direccion
Integrada de
Proxectos:
Especialidade
Edificacion e
Desenvolvemento
Territorial

Descriptores

Creditos ECTS Caracter Curso Cuadrimestre

3.5 OB 1 An

Idioma

Castelan

Departamento

Coordinador/a Cancela Carral, José Maria

Profesorado  Cancela Carral, José Maria
Gambau | Pinasa, Vicente
Guillén Solérzano, Eduardo
Serrano Gomez, Virginia
Correo-e chemacc@uvigo.es
Web http://www.mdip.es
Descricion (*)Analisis de los diferentes eslavones que forma el equipo de recursos humanos, y de sus procedimientos y
xeral pautas para la comunicacion

Competencias

Cddigo

Tipoloxia

CB1

Posuir e comprender cofiecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no - saber

desenvolvemento e/ou aplicacién de ideas, adoito nun contexto de investigacion.

CB2 Que os estudantes saiban aplicar os cofiecementos adquiridos e a sUa capacidade de resolucién de - saber facer
problemas en contornos novos ou pouco cofiecidos dentro de contextos mais amplos (ou
multidisciplinares) relacionados coa sUia area de estudo.

CB3  Que os estudantes sexan capaces de integrar cofiecementos e se enfrontar & complexidade de - saber facer
formular xuizos a partir dunha informacién que, sendo incompleta ou limitada, inclta reflexiéns
sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas a aplicaciéon dos seus cofiecementos e Xxuizos.

CB4  Que os estudantes saiban comunicar as suas conclusiéns, e os cofiecementos e razons Ultimas que - saber facer
as sustentan, a publicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigiidades.

CB5 Que os estudantes postan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando - Saber estar /
dun xeito que tera que ser, en grande medida, autodirixido e auténomao. ser

CE5 (*)Capacitarse en el manejo de paquetes informaticos para direccion y gestion de un proyecto. - saber facer

CE8 (*)Capacidad para intercambiar conocimientos y liderar proyectos de forma cooperativa y - saber facer
multidisciplinar en el ambito del Project Manager.

CE9 (*)Capacidad de liderazgo, dialogo y negociacién en las diferentes fases del proyecto. - saber facer

CE10 (*)Habitos de excelencia, compromiso ético y calidad en el ejercicio profesional del Project Manager. - saber facer

CE13 (*)Capacidad para gestionar la obtencidon del resultado acorde a los criterios de calidad, y del cliente - saber facer

CT3  (*)Que los estudiantes sean capaces de realizar un andlisis critico, evaluacion y sintesis de ideas - saber facer

nuevas y complejas en el ambito del Project Manager.

Resultados de aprendizaxe

Resultados de aprendizaxe

Competencias

Ser capaz de desenvolver CcB1
o Plan de Recursos Humanos CB3
CB4
Ser capaz de adquisiciéon do Equipo Proxecto CB2
CB3
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Ser capaz de desenvolver o Equipo do Proxecto CE5
CE9
CE10

Ser capaz de dirixir o Equipo do Proxecto CB3

Ser capaz de establecer cada unha das fases dun plan de comunicacién estratéxica CB3

Ser capaz de cofiecer as bases fundamentais da comunicacion interpersoal e integral nas organizaciéns CB4

Ser capaz de determinar os métodos de investigacion empregados para a planificacion da comunicacion CB1

CE5
CE8

Ser capaz de analizar como realizar o proceso de avaliacion da comunicacion, os métodos existentes e a CB4

explotacion dos resultados

Ser capaz de desenvolver os aspectos esenciais da comunicacion interna, entre outros, as variables que CE8
afectan & comunicacion, o impacto sobre a estratexia da empresa, os tipos de comunicacion interna, os CE10

recursos, vias e canles posibles, a sta utilizacion e adecuacion CE13
Ser capaz de analizar cada un dos criterios para o desefio adecuado dun plan de comunicacion interna CE5
CE10
CE13
CT3
Ser capaz de desenvolver aqueles aspectos determinantes para a xestion e avaliacion das relacions coa CB3
prensa CB4
CE9
Ser capaz de establecer a relacién entre comunicacion e xestion integral da excelencia empresarial CB4
(normas de calidade, mellores précticas, etc.) e da xestién dos recursos humanos (plan de acollida, CB5
transmision de noticias, xestion das emocions...).
Ser capaz de cofiecer as novas tendencias de comunicacion na empresa CB3
CB5
Ser capaz de determinar en que consiste a Comunicacion Estratéxica Internacional, as variables CB4
contextuais e os principios xenéricos que afectan o desenvolvemento das relacions publicas en CE13

escenarios internacionais.

Contidos

Tema

(*)Tema I. Desefio de Postos *)
(*)Tema *II. Procesos de seleccion e ™
*reclutamiento

(*)Tema *llI. Sistemas de *coordinacién do ™
traballo

(*)Tema *IV. O traballo en equipo *)
(*)Tema *V. A direccion de equipos de traballo  (*)
(*)Tema VIN. A comunicacion *)
(*)Tema *VIl.Estratexias de comunicacion @)
(*)Tema *VIIl. Xestién das comunicacions do @)
proxecto

Planificacién docente

Horas na aula Horas féra da aula Horas totais

Presentacions/exposicions 8 7 15
Resolucion de problemas e/ou exercicios 4 12.5 16.5

Estudo de casos/analises de situaciéns 4 8 12

Debates 2 8 10

Sesion maxistral 6 4 10

Probas de tipo test 1 8 9
Resolucion de problemas e/ou exercicios 0 15 15

*QOs datos que aparecen na taboa de planificacién son de caracter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxia docente

Descricion

Presentaciéns/exposicions Posta en comun e debate por parte dos alumnos e profesor dos traballos realizados seguindo as

directrices do docente.
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Resolucion de problemas
e/ou exercicios

Ao longo do curso propofieranse exercicios que deberan resolverse de forma individual por parte
de alumno.

Estudo de casos/analises
de situaciéns

Ao longo do curso preséntanse situacions problema que seran analizadas e estudadas por parte
dos alumnos para propofier soluciéns ao mesmo.

Debates

Sobre un tema proposto polo docente debaterase sobre o mesmo defendendo diferentes puntos de
vista.

Sesién maxistral

Exposicion por parte do profesor dos contidos sobre a materia objeto de estudo, bases teéricas
e/ou directrices do traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante.

Atencion personalizada

Descricién

Estudo de casos/anélises
de situacions

O alumno recibira atencion individualizada no horario de titorias establecido a tal fin durante o
presente curso académico. Para a consulta do seu horario de titorias e lugar das mesmas
deberase consultar a web do master: www.mdip.es

Avaliacion

Descricion Cualificacion Competencias Avaliadas

Probas de tipo test

Consta de 20 preguntas e resposta Unica sobre todos os 80 CB1
contidos impartidos na asignatura. CB2

CB3

Resolucion de problemas
e/ou exercicios

Supostos practicos sobres os contidos impartidos na 20 CB1

asignatura CB2
CB3
CB4
CB5
CE5
CES8
CE9
CE10
CE13
CT3

Outros comentarios e avaliacion de Xullo

Bibliografia. Fontes de informacion

Recomendacioéns

Materias que contindan o temario

A8 Xestion dos Riscos do Proxecto e Adquisicions/P02M009V02208

Materias que se recomenda ter cursado previamente

A6 Xestidn da Calidade do Proxecto/PO2M009V02206
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DATOS IDENTIFICATIVOS

A8 Xestion dos Riscos do Proxecto e Adquisiciéns

Materia A8 Xestién dos

Riscos do
Proxecto e
Adquisicions

Cédigo

P0O2M009V01208

Titulacion Master

Universitario en
Direccion
Integrada de
Proxectos:
Especialidade
Edificacion e
Desenvolvemento
Territorial

Descriptores Creditos ECTS Caracter Curso Cuadrimestre

6 OB 1 An

Idioma

Castelan

Departamento

Coordinador/a Cancela Carral, José Maria

Profesorado Cancela Carral, José Maria

Cancela Carral, Maria Angeles
Hermida Gonzalez, Mariano Guillermo
Robles Sanchez, Susana

Correo-

e chemacc@uvigo.es

Web

http://www.mdip.es

Descricion (™Analisis de los riesgos vinculados al desarrollo del proyecto y de la planificacion de adquisiciones

xeral

Competencias

Cddigo

Tipoloxia

CB2

Que os estudantes saiban aplicar os cofiecementos adquiridos e a sUa capacidade de resolucion de - saber facer
problemas en contornos novos ou pouco cofecidos dentro de contextos mais amplos (ou
multidisciplinares) relacionados coa sua area de estudo.

CB3  Que os estudantes sexan capaces de integrar cofiecementos e se enfrontar a complexidade de - saber facer
formular xuizos a partir dunha informacion que, sendo incompleta ou limitada, inclda reflexions sobre
as responsabilidades sociais e éticas vinculadas & aplicacidon dos seus cofiecementos e xuizos.

CB4 Que os estudantes saiban comunicar as stas conclusions, e os cofiecementos e razéns Ultimas que as - saber facer
sustentan, a publicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigtidades.

CB5 Que os estudantes posuan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun - Saber estar /
xeito que terd que ser, en grande medida, autodirixido e auténomo. ser

CE7 (*)Dominio del analisis critico y reflexivo de las opciones metodolédgicas que se presentan en el
ambito del Project Manager, que fundamenten las propias decisiones.

CE12 (*)Dotar de sensibilidad hacia la seguridad laboral, accesibilidad, sostenibilidad y medioambiente - saber facer
implicados en el desarrollo de proyectos.

CE13 (*)Capacidad para gestionar la obtencién del resultado acorde a los criterios de calidad, y del cliente - saber facer

Resultados de aprendizaxe

Resultados de aprendizaxe Competencias
Ser capaz de desenvolver habilidades de liderado, relacién interpersoal e traballo en equipo CE12
CE13
Ser capaz de comprender a estrutura de traballo de equipo como parte fundamental da direccién CB5
integrada de proxectos. CE12
Ser capaz de identificar e definir riscos en proxectos. CB4
Ser capaz de identificar e definir os procesos relacionados coa xestion de riscos. CB3
CB5
Ser capaz de identificar normas e regulaciéns da direccion de proxecto relacionado con riscos. CcB2
CB5
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Ser capaz de cofiecer os fundamentos que sustentan a xestidn de riscos CcB2
CB4

Ser capaz de desenvolver habilidades para a adaptacion a novas situacions e resolucién de problemas, e CB3

para a aprendizaxe auténoma. CE7
CE13

Contidos

Tema

(*)Tema I. *Introduccionmage *)

(*)Tema *Il. *Planificacion da xestion de riscos  (*)

(*)Tema *lll. Identificacion dos *riesgosp *)

(*)Tema *IV. Andlise *cualitativo dos *riesgosgos (*)

(*)Tema *V. Andlise cuantitativa dos *riesgosgos (*)

(*)Tema VIN. *Planificacion da resposta aos ™

riscos

(*)Tema *VII *Seguimiento e control dos ™

*riesgosos

(*)Tema *VIII Exercicios e casos *practicosjp ™

(*)Tema *IX. *Antecedentes:*Adquisiciones *)

(*)Tema *X. *Planificacion das *compraspjp ™)

(*)Tema *XI. Analise das ofertas *)

(*)Tema *XIl. Procedementos e contratos @)

(*)Tema *XIll. Técnicas de negociaciony ™

(*)Tema *XIV. *Seguimiento, control e *cierrejp  (*)

Planificacion docente

Horas na aula

Horas féra da aula

Horas totais

Resolucion de problemas e/ou exercicios 10 20 30
Estudo de casos/analises de situaciéns 10 25 35
Sesion maxistral 20 50 70
Probas de tipo test 1 4 5

Resolucién de problemas e/ou exercicios 0 10 10

*QOs datos que aparecen na taboa de planificacion son de caréacter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxia docente

Descricion
Resolucion de Ao longo do curso propofieranse exercicios que deberan resolverse de forma individual por parte
problemas e/ou de alumno.
exercicios
Estudo de Ao longo do curso preséntanse situacions problema que seran analizadas e estudadas por parte
casos/analises de dos alumnos para propofier soluciéons ao mesmo.
situacions
Sesién maxistral Exposicién por parte do profesor dos contidos sobre a materia objeto de estudo, bases tedricas

e/ou directrices do traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante.

Atencioén personalizada

Descricién

Estudo de casos/analises O alumno recibira atencion individualizada no horario de titorias establecido a tal fin durante o
de situaciéns presente curso académico. Para a consulta do seu horario de titorias e lugar das mesmas
deberase consultar a web do master: www.mdip.es

Avaliacion

Descricién

Cualificacion Competencias Avaliadas

Probas de tipo test Consta de 20 preguntas e resposta Unica sobre todos o0s 30
contidos impartidos na asignatura.

CB2
CB3
CE13
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Resolucion de problemas  Exercicios de xestién de riscos e adquisiciones.

e/ou exercicios

70

CB2
CB3
CB4
CB5
CE7
CE12
CE13

Outros comentarios e avaliacion de Xullo

Bibliografia. Fontes de informacion

Recomendacioéns

Materias que se recomenda ter cursado previamente

A7 Xestion dos RRHH do Proxecto e as Comunicacions/P02M009V02207
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DATOS IDENTIFICATIVOS

B1 Contorna Econémico e Procedemento. Inicio do Proxecto

B1 Contorna
Econémico e
Procedemento.
Inicio do Proxecto

Materia

Cadigo P0O2M009V01209

Master
Universitario en
Direccion
Integrada de
Proxectos:
Especialidade
Edificacion e
Desenvolvemento
Territorial

Titulacion

Descriptores Creditos ECTS

Caracter

Curso Cuadrimestre

5

OP

1 An

Idioma Castelan

Departamento

Coordinador/a Cancela Carral, José Maria

Profesorado Cancela Carral, José Maria
Correo-e chemacc@uvigo.es

Web

Descricion

xeral

Competencias

Cddigo

Tipoloxia

Resultados de aprendizaxe

Resultados de aprendizaxe

Competencias

Contidos

Tema

Planificacién docente

Horas na aula

Horas féra da aula

Horas totais

*Os datos que aparecen na taboa de planificacion son de caracter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxia docente

Descricion

Atencion personalizada

Descricion

Avaliacion

Descricién Cualificacion

Competencias Avaliadas

Outros comentarios e avaliacion de Xullo

Bibliografia. Fontes de informacion

Recomendacioéns
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DATOS IDENTIFICATIVOS

B2 Xefatura e Xestion de Execucion

Materia B2 Xefatura e
Xestion de
Execucion
Cédigo PO2M009V01210
Titulacion Master
Universitario en
Direccion
Integrada de
Proxectos:
Especialidade
Edificacion e
Desenvolvemento
Territorial
Descriptores Creditos ECTS Caracter Curso Cuadrimestre
3 OoP 1 An
Idioma
Departamento
Coordinador/a Cancela Carral, José Maria
Profesorado Cancela Carral, José Maria
Correo-e chemacc@uvigo.es
Web
Descricion
xeral

Competencias

Cédigo

Tipoloxia

Resultados de aprendizaxe

Resultados de aprendizaxe

Competencias

Contidos

Tema

Planificacién docente

Horas na aula

Horas féra da aula

Horas totais

*Os datos que aparecen na taboa de planificacién son de caracter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxia docente

Descricion

Atencion personalizada

Descricion

Avaliaciéon

Descricién Cualificacion

Competencias Avaliadas

Outros comentarios e avaliacion de Xullo

Bibliografia. Fontes de informacion

Recomendacioéns

Paxina 30 de 39



Paxina 31 de 39



DATOS IDENTIFICATIVOS

B3 Seguemento e Control. Manuais de Procedemento

Materia B3 Seguemento e
Control. Manuais

de Procedemento

Cadigo P0O2M009V01211

Master
Universitario en
Direccion
Integrada de
Proxectos:
Especialidade
Edificacion e
Desenvolvemento
Territorial

Titulacion

Descriptores Creditos ECTS

Caracter

Curso Cuadrimestre

3

OP

1 An

Idioma

Departamento

Coordinador/a Cancela Carral, José Maria

Profesorado Cancela Carral, José Maria
Correo-e chemacc@uvigo.es

Web

Descricion

xeral

Competencias

Cédigo

Tipoloxia

Resultados de aprendizaxe

Resultados de aprendizaxe

Competencias

Contidos

Tema

Planificacién docente

Horas na aula

Horas féra da aula

Horas totais

*Os datos que aparecen na taboa de planificacién son de caracter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxia docente

Descricion

Atencion personalizada

Descricion

Avaliaciéon

Descricién Cualificacion

Competencias Avaliadas

Outros comentarios e avaliacion de Xullo

Bibliografia. Fontes de informacion

Recomendacioéns
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Z1 Préactica en Empresa
Materia Z1 Préactica en
Empresa
Cdédigo PO2M009V01212
Titulacion Master
Universitario en
Direccion
Integrada de
Proxectos:
Especialidade
Edificacion e
Desenvolvemento
Territorial
Descriptores Creditos ECTS Caracter Curso Cuadrimestre
6 OB 1 An
Idioma Castelan
Departamento
Coordinador/a Cancela Carral, José Maria
Profesorado Cancela Carral, José Maria
Correo-e chemacc@uvigo.es
Web http://www.mdip.es
Descricion Desenvolvemento de practicas en empresa, vinculadas & metodoloxia exposta no méster (*PMP)
xeral

Competencias

Cédigo Tipoloxia

CE4 (*)Capacidad para la busqueda, andlisis, seleccion,organizacién, utilizacion y gestion de la - saber facer
informacion en el ambito del Project Manager.

CE5 (*)Capacitarse en el manejo de paquetes informaticos para direccion y gestion de un proyecto. - saber facer

CE8 (*)Capacidad para intercambiar conocimientos y liderar proyectos de forma cooperativa y - saber facer
multidisciplinar en el &mbito del Project Manager.

CE9 (*)Capacidad de liderazgo, dialogo y negociacién en las diferentes fases del proyecto. - saber facer

CE10 (*)Habitos de excelencia, compromiso ético y calidad en el ejercicio profesional del Project - Saber estar / ser
Manager.

CE12 (*)Dotar de sensibilidad hacia la seguridad laboral, accesibilidad, sostenibilidad y medioambiente - Saber estar / ser
implicados en el desarrollo de proyectos.

CE13 (*)Capacidad para gestionar la obtencion del resultado acorde a los criterios de calidad, y del - saber facer
cliente
CE14 (*)Capacidad para la planificacion, redaccién del proyecto asi como para su comunicacion de - saber facer

forma convincente, clara, concisa y sin ambigledades.

CT3 (*)Que los estudiantes sean capaces de realizar un analisis critico, evaluacién y sintesis de ideas - saber facer
nuevas y complejas en el ambito del Project Manager.

CT5 (*)Que los estudiantes sepan comunicarse con la comunidad profesional en su conjunto, y con la - saber facer
sociedad en general, en relacion al ambito del project Manager.

Resultados de aprendizaxe

Resultados de aprendizaxe Competencias
Ser capaz de desenvolver habilidades de liderado, relacion interpersoal e traballo en equipo CE9
CE10
Ser capaz de cofiecer a estrutura e finalidade da empresa na cal se desenvolven practicalas CE4
CE13
Ser capaz de observar sistematicamente as actuacions dos profesionais nos diferentes contextos da CE4
xestion de proxectos. CT3
Ser capaz de adquirir destrezas e actitudes vinculadas & xestion de proxectos CE4
CE5
CE8
CT3
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Ser capaz de adquirir condutas de respecto e axuda.

CE9
CE10
CE12
CT5

Ser capaz de elaborar unha memoria de practicas que reflicta as diferentes fases da xestién dun proxecto CE14

e a slla vinculacién coas metodoloxias desenvolvida no Master.

CT5

Contidos

Tema

(*)Tema I. As préacticas externas como primeiro  (*)
contacto co campo profesional na *gestion
*integral de proxectos.

(*)Tema *Il.*Contextualizacion das practicas: @)
descricion da empresa/ institucion ou servizo.
(*)Tema *llI. Elaboracion de memorias de *)

Practicas seguindo as *directrices do documento
elaborado para tal fin

Planificaciéon docente

Horas na aula Horas féra da aula Horas totais
Practicas externas 0 130 130
Sesién maxistral 5 0 5
Traballos e proxectos 0 15 15

*QOs datos que aparecen na taboa de planificacién son de caracter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxia docente

Descricion
Practicas externas Elaboracion dunha memoria de practicas seguindo as pautas establecidas na normativa
Sesién maxistral Exposicién oral con apoio audiovisuais dos contidos da materia objeto de estudo, bases tedricas

e/ou directrices do traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante.

Atencioén personalizada

Descricion
Practicas O alumno recibira atencion individualizada no horario de titorias establecido a tal fin durante o presente
externas curso académico. Para a consulta do seu horario de titorias e lugar das mesmas deberase consultar a web

do master: www.mdip.es

Avaliacion

Descricién Cualificacion Competencias Avaliadas

Traballos e Valoracién da memoria final e o Traballo achego presentado polo 100
proxectos alumno correspondente a fase de desenvolvemento do proxecto.

CE4
CE5
CE8
CE9
CE10
CE12
CE13
CE14
CT3
CT5

Outros comentarios e avaliacion de Xullo

Bibliografia. Fontes de informacion

Recomendaciéns
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Z2 Traballo Fin de Master

Materia Z2 Traballo Fin de
Master
Cdédigo PO2M009V01213
Titulacion Master
Universitario en
Direccion
Integrada de
Proxectos:
Especialidade
Edificacion e
Desenvolvemento
Territorial
Descriptores Creditos ECTS Caracter Curso Cuadrimestre
10 OB 1 An
Idioma Castelan
Departamento
Coordinador/a Cancela Carral, José Maria
Profesorado
Correo-e
Web http://www.mdip.es

Descricion (*)Elaboracién de un proyecto siguiendo la metodologia DIP en el cual se recojas todas las fases del mismo.
xeral

Competencias

Cédigo Tipoloxia

CB1 Posuir e comprender cofiecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no - saber
desenvolvemento e/ou aplicacion de ideas, adoito nun contexto de investigacion.

CB2 Que os estudantes saiban aplicar os cofiecementos adquiridos e a sUa capacidade de resolucion de - saber

problemas en contornos novos ou pouco cofecidos dentro de contextos mais amplos (ou - saber facer
multidisciplinares) relacionados coa stUa area de estudo.

CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coflecementos e se enfrontar a complexidade de - saber
formular xuizos a partir dunha informacién que, sendo incompleta ou limitada, inclda reflexions - saber facer

sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas a aplicacion dos seus cofiecementos e xuizos.

CB4  Que os estudantes saiban comunicar as suas conclusions, e os cofiecementos e razéns Ultimas que - saber facer
as sustentan, a publicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambiguidades.

CE2 (*)Desarrollo de la capacidad de de andlisis y sintesis vinculadas a las acciones del Project Manager. - saber facer

CE3 (*)Capacidad de organizacion y planificacién las diferentes fases de un proyecto. - saber facer

CE4  (*)Capacidad para la busqueda, analisis, seleccion,organizacion, utilizacion y gestion de la - saber facer
informacion en el ambito del Project Manager.

CE5 (*)Capacitarse en el manejo de paquetes informaticos para direccion y gestion de un proyecto. - saber facer

CE6 (*)Dominio de los procedimientos necesarios para llevar a cabo la gestién y resolucion de los - saber
problemas dentro del ambito del Project Manager. - saber facer

CE10 (*)Habitos de excelencia, compromiso ético y calidad en el ejercicio profesional del Project Manager. - Saber estar /

ser

CT1  (*)Que los estudiantes hayan demostrado una comprension sistematica de los grupos de procesos - saber
que se llevan a cabo en el entorno del Project Manager.

CT2 (*)Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de concebir, disefiar y planificar un proyecto - saber facer
siguiendo la metodolodia Project Manager.

CT3  (*)Que los estudiantes sean capaces de realizar un andlisis critico, evaluacion y sintesis de ideas - saber facer
nuevas y complejas en el ambito del Project Manager.
CT5 (*)Que los estudiantes sepan comunicarse con la comunidad profesional en su conjunto, y con la - saber facer

sociedad en general, en relacién al ambito del project Manager.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias
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Ser capaz de planificar, redactar, expor e defender un proxecto seguindo a metodoloxia DIP. CB1

CB2
CB3
CB4
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE10
CT1
CT2
CT3
CT5

Contidos

Tema

(*)O traballo consistira no *Analisis, (*)Cada unha das fases do desenvolvemento do proxecto de xestién

desenvolvemento e redaccién dun proxecto de  seguindo a metodoloxia *DIP.

xestion orixinal. Con ese obxecto cada alumno/a

realizara un traballo individual e autbnomo

*académicamente dirixido por un profesor/a de o

*Master

Planificacién docente

Horas na aula Horas féra da aula Horas totais
Sesién maxistral 2 10 12
Traballos tutelados 0 238 238

*Os datos que aparecen na taboa de planificaciéon son de caracter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxia docente

Descricion
Sesién maxistral Presentacion das pautas e normativas a seguir no desenvolvemento do TFM
Traballos tutelados Asistencia a titorias para supervisar e orientar o desenvolvemento do TFM.

Atencion personalizada

Descricion
Traballos O alumno recibird atencién individualizada no horario de titorias establecido a tal fin durante o presente
tutelados curso académico. Para a consulta do seu horario de titorias e lugar das mesmas deberase consultar a web

do master: www.mdip.es

Avaliacion
Descricion Cualificacion Competencias
Avaliadas

Paxina 38 de 39



Traballos El examen del Trabajo Fin de Master se realizard mediante un acto

tutelados presencial, en sesién publica, a realizar en las dependencias designadas por
la Direccion del Master a tal efecto. Consistira en la exposicion oral, frente a
un tribunal de tres miembros, del trabajo desarrollado. Para ello el/la
alumno/a contara con un tiempo maximo de 20 minutos, tras el que cada
uno de los miembros del Tribunal formulara cuantas preguntas estime
oportunas para evaluar la calidad técnica y organizativa del Trabajo
presentado.

&amp;lt;br&amp;gt;Los aspectos a valorar para asignar la calificacién de
cada Trabajo seran los siguientes:

&amp;lt;br&amp;gt;Contenido, organizacion y redaccién de la
correspondiente memoria.

&amp;It;br&amp;gt;Calidad y ajuste a la metodologia DIP de la
memoria-proyecto presentada.

&amp;It;br&amp;gt;Calidad del trabajo realizado: dificultad del tema tratado,
originalidad, actualidad, alternativas presentadas, resultados obtenidos y
publicaciones.

&amp;lt;br&amp;gt;Calidad de la exposicion oral y de las respuestas a las
preguntas planteadas por los miembros del tribunal.

100

CB1
CB2
CB3
CB4
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE10
CT1
CT2
CT3
CT5

Outros comentarios e avaliacion de Xullo

Bibliografia. Fontes de informacion

Recomendaciéns

Materias que se recomenda ter cursado previamente

Z1 Practica en Empresa/P02M009V02212
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