



DATOS IDENTIFICATIVOS

A5Gestión de los Costes del Proyecto

| | | | | |
|---------------------|---|------------|-------|--------------|
| Asignatura | A5Gestión de los Costes del Proyecto | | | |
| Código | P02M009V02205 | | | |
| Titulación | Máster Universitario en Dirección Integrada de Proyectos. Especialidad: Ocio y Deporte | | | |
| Descriptores | Creditos ECTS | Seleccione | Curso | Cuatrimestre |
| | 3.5 | OB | 1 | An |
| Lengua Impartición | Castellano | | | |
| Departamento | | | | |
| Coordinador/a | Cancela Carral, José María | | | |
| Profesorado | Cancela Carral, José María Nieto Uria Ribeiro de Almeida, Arturo | | | |
| Correo-e | chemacc@uvigo.es | | | |
| Web | http://www.mdip.es | | | |
| Descripción general | Estudio del plan del proyecto, desde el punto de vistas del coste del mismo. | | | |

Competencias de titulación

| | |
|--------|---|
| Código | |
| A2 | Desarrollo de la capacidad de de análisis y síntesis vinculadas a las acciones del Project Manager. |
| A3 | Capacidad de organización y planificación las diferentes fases de un proyecto. |
| A4 | Capacidad para la búsqueda, análisis, selección, organización, utilización y gestión de la información en el ambito del Project Manager. |
| A5 | Capacitarse en el manejo de paquetes informáticos para dirección y gestión de un proyecto. |
| A7 | Dominio del análisis crítico y reflexivo de las opciones metodológicas que se presentan en el ambito del Project Manager, que fundamenten las propias decisiones. |
| A10 | Hábitos de excelencia, compromiso ético y calidad en el ejercicio profesional del Project Manager. |
| A11 | Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos al campo profesional en el que desarrolla su actividad el Project Manager. |
| A13 | Capacidad para gestionar la obtención del resultado acorde a los criterios de calidad, y del cliente |
| B1 | Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión sistemática de los grupos de procesos que se llevan a cabo en el entorno del Project Manager. |
| B2 | Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de concebir, diseñar y planificar un proyecto siguiendo la metodolodía Project Manager. |
| B3 | Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas en el ambito del Project Manager. |
| B4 | Que se le suponga, al estudiante, capaz de fomentar en contextos profesionales el avance tecnológico, en el ámbito del Project Manager. |

Competencias de materia

| | | |
|--|---------------------------------------|----|
| Resultados previstos en la materia | Resultados de Formación y Aprendizaje | |
| Definir las Actividades integrantes de un proyecto. | A2 | B1 |
| | A3 | |
| | A4 | |
| Secuenciar las Actividades que forman parte de un proyecto | A3 | B2 |
| | A4 | |

| | | |
|---|-----------------|----|
| Estimar los Recursos materiales, humanos, técnicos y financieros para las Actividades | A2 A3 A4 | B1 |
| Estimar los Costes de las Actividades | A3 A4 | B3 |
| Preparar el Presupuesto del Proyecto | A10 A11 | B2 |
| Desarrollar el Cronograma de ingresos y pagos del Proyecto | A3 A4 A5 | B2 |
| Establecer sistemas de Control de Costes del Proyecto | A3 A7 A13 | B4 |

Contenidos

| | |
|---|----------------------|
| Tema | |
| Tema I. El plan del proyecto. Estimación de Costes. | La estimación |
| Tema II. La preparación del Presupuesto de Costes | El presupuesto |
| Tema III. La calendarización de pagos | Los pagos |
| Tema IV. El control de los Costes del proyecto | El control de Costes |

Planificación

| | Horas en clase | Horas fuera de clase | Horas totales |
|--|----------------|----------------------|---------------|
| Sesión magistral | 5 | 10 | 15 |
| Presentaciones/exposiciones | 5 | 10 | 15 |
| Estudio de casos/análisis de situaciones | 5 | 10 | 15 |
| Resolución de problemas y/o ejercicios | 10 | 17.5 | 27.5 |
| Pruebas de tipo test | 1 | 4 | 5 |
| Resolución de problemas y/o ejercicios | 1 | 9 | 10 |

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de alumnado

Metodologías

| | Descripción |
|--|---|
| Sesión magistral | Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto de estudio, bases teóricas y/o directrices del trabajo, ejercicio o proyecto a desarrollar por el estudiante. |
| Presentaciones/exposiciones | Puesta en común y debate por parte de los alumnos y profesor de los trabajos realizados siguiendo las directrices del docente. |
| Estudio de casos/análisis de situaciones | A lo largo del curso se presentan situaciones problema que serán analizadas y estudiadas por parte de los alumnos para proponer soluciones al mismo. |
| Resolución de problemas y/o ejercicios | A lo largo del curso se propondrán ejercicios que deberán resolverse de forma individual por parte de alumno. |

Atención personalizada

| Metodologías | Descripción |
|-----------------------------|---|
| Presentaciones/exposiciones | El alumno recibirá atención individualizada en el horario de tutorías establecido a tal fin durante el presente curso académico. Para la consulta de su horario de tutorías y lugar de las mismas se deberá consultar la web del master: www.mdip.es . |

Evaluación

| | Descripción | Calificación |
|--|---|--------------|
| Pruebas de tipo test | Consta de 20 preguntas y respuesta única sobre todos los contenidos impartidos en la asignatura. | 30 |
| Resolución de problemas y/o ejercicios | Aplicación de los métodos de gestión de costes a un proyecto, análisis del cronograma, y programación de los recursos | 70 |

Otros comentarios sobre la Evaluación

<p>El alumno podrá superar la asignatura mediante la asistencia y la participación en las clases presenciales, así como, la realización de los trabajos propuestos (hasta 7 puntos). No obstante, podrá realizar también el examen teórico que le permitirá complementar la nota final en hasta 3 puntos. </p>

<p>Aquellos alumnos que sólo realicen el examen teórico la nota final será entre 0-10 puntos.</p>

Fuentes de información

Recomendaciones

Asignaturas que continúan el temario

A6 Gestión de la Calidad del Proyecto/P02M009V02206

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente

A4 Gestión del Tiempo del Proyecto/P02M009V02204
