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Analise dos riscos vinculados ó desenvolvemento dol proxecto e da planificación das adquisicións

Competencias de titulación
Código 
A2 Desenvolvemento da capacidade e análise e síntese vinculadas ás accións do Project Manager.
A3 Capacidade de organización e planificación nas diferentes fases dun proxecto.
A4 Capacidade para a búsqueda, análise, selección, organización, utilización e xestión da información no ámbito do

Project Manager.
A5 Capacitarse no manexo de paquetes informáticos para a dirección e xestión dun proxecto.
A7 Dominio da análise crítica e reflexiva das opcións metodolóxicas que se presentan no ámbito do Project Manager, que

fundamenten as propias decisiones.
A8 Capacidade para intercambiar coñecementos e liderar proxectos de forma cooperativa e multidisciplinar no ámbito do

Project Manager.
A9 Capacidade de liderazgo, diálogo e negociación nas diferentes fases do proxecto.
A10 Hábitos de excelencia, compromiso ético e calidade no exercicio profesional do Project Manager.
A11 Capacidade para aplicar os coñecementos adquiridos ó campo profesional no que desenvolve a sua actividade o

Project Manager.
A12 Dotar de sensibilidade cara a seguridade laboral, accesibilidade, sostenibilidade e medioambiente implicados no

desenvolvemento de proxectos.
A13 Capacidade para xestionar a obtención do resultado acorde ós criterios de calidade, e a esixencia do cliente.
B1 Cos estudantes demostren una comprensión sistemática dos grupos de procesos que se levan a cabo no entorno do

Project Manager.
B3 Cos estudantes sexan capaces de realizar unha análise crítica, evaluación e síntese das sua ideas novas e complexas

no ambito del Project Manager.
B4 Que se lle supoña, ó estudante, a capacidade de fomentar en contextos profesionais o avance tecnológico, no ámbito

do Project Manager.

Competencias de materia
Resultados previstos na materia Resultados de Formación

e Aprendizaxe

http://www.mdip.es
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Desenvolver habilidades de liderado, relación interpersoal e traballo en equipo A9
A10

Comprender a estrutura de traballo de equipo como parte fundamental da dirección integrada de
proxectos.

A8
A9
A12

B3

Identificar e definir riscos en proxectos. A4
A7
A8
A13

B3

Identificar e definir os procesos relacionados coa xestión de riscos. A3
A5

B1

Identificar normas e regulacións da dirección de proxecto relacionado con riscos. A2
A5
A11

B1

Coñecer os fundamentos que sustentan a xestión de riscos A2
A4

B3

Desenvolver habilidades para a adaptación a novas situacións e resolución de problemas, e para a
aprendizaxe autónoma.

B3
B4

Contidos
Tema  
Tema I. Introdución Os riscos do proxecto e as adquisións
Tema II. Planificación da xestión de riscos A xestión dos riscos
Tema III. Identificación dos riscos A identificación dos riscos
Tema IV. Análise cualitativa dos riscos Análise cualitativa dos riscos
Tema V. Análise cuantitativa dos riscos Análise cuantitativo dos riscos
Tema VI. Planificación da resposta aos riscos Planificación das respostas
Tema VII Seguimento e control dos riscos Seguimento e control dos riscos
Tema VIII Exercicios e casos prácticos Exercicios e casos prácticos
Tema IX. Antecedentes: Adquisicións As adquisicóns
Tema X. Planificación das compras As compras: a súa planificación
Tema XI. Análise das ofertas As ofertas e a súa análise
Tema XII. Procedementos e contratos Procedementos e contratos
Tema XIII. Técnicas de negociación As técncas de negociación
Tema XIV. Seguimento, control e peche Seguimento, control e peche.

Planificación
 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
Resolución de problemas e/ou exercicios 10 20 30
Estudo de casos/análises de situacións 10 25 35
Sesión maxistral 20 50 70
Probas de tipo test 1 4 5
Resolución de problemas e/ou exercicios 0 10 10
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.

Metodoloxía docente
 Descrición
Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Ao longo do curso propoñeranse exercicios que deberán resolverse de forma individual por parte de
alumno.

Estudo de casos/análises
de situacións

Ao longo do curso preséntanse situacións problema que serán analizadas e estudadas por parte dos
alumnos para propoñer solucións ao mesmo.

Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia objeto de estudo, bases teóricas e/ou
directrices do traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante.

Atención personalizada
Metodoloxías Descrición
Estudo de casos/análises de
situacións

O alumno recibirá atención individualizada no horario de titorías establecido a tal fin
durante o presente curso académico. Para a consulta do seu horario de titorias e lugar
das mesmas deberase consultar a web do master: www.mdip.es

Avaliación
 Descrición Cualificación
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Probas de tipo test Consta de 20 preguntas e resposta única sobre todos os contidos impartidos
na asignatura.

30

Resolución de problemas e/ou
exercicios

Exercicios de xestión de riscos e adquisiciones. 70

Outros comentarios sobre a Avaliación

Bibliografía. Fontes de información

Kerzner, H. (2008). Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling. Malden: John Wiley &
Sons.

Nokes, S., Greenwood, A., Major, I. & Goodman, M. (2007). La guía definitiva de la gestión de proyectos. La vía rápida de
todo ejecutivo para cumplir a tiempo y dentro del presupuesto. Madrid: Prentice Hall.

Project Management Institute. (2008). Fundamentos de la Dirección de Proyectos. Pennsylvania: PMI.

Recomendacións

Materias que se recomenda ter cursado previamente
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